

# 最新小学校服自查自纠报告 小学校舍安全工程自查报告(大全5篇)

随着个人素质的提升，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家带来的报告优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 小学校服自查自纠报告篇一

xx年是我市实施校安工作关键的一年。依据校舍抗震鉴定结论，已经制定了校安工程加固改造三年规划。全市规划加固重建的学校595所，校舍项目为1831个，面积1708755平方米。按照省校安办分解的目标任务□xx年加固改造任务总面积54.7527万平方米，其中加固面积为45.8079万平方米，重建面积为8.9448万平方米。任务相当艰巨，时间非常紧迫。为了科学、合理、有序实施好今年校安工程，按时按质按量完成任务，特制定xx年校安工程实施方案：

### 一、分解任务落实阶段

各县区要按照xx年加固重建分解任务的总量，并对照a□b□c类等不同类型，细化到每栋单体建筑，分解后的任务总和不得低于省政府下达的任务（见任务分解表）。此项工作于3月5日之前完成。

### 二、施工图设计阶段

施工图设计计划分两批完成，第一批为xx年的分解任务量，要求于3月20日之前完成，第二批为剩余任务量，要求于5月20日完成。对缺少疏散楼梯的教学楼、学生宿舍楼，要增设疏散楼梯。

### 三、工程施工阶段

根据各校现有校舍状况，争取校内调剂、租借民房、校际间调整、利用帐篷、调整教学时间等方法，要做到施工教学两不误。工程施工集中在6、7、8三个月进行，并要求今年的加固重建任务务必于12月20日之前完成。

### 四、检查、验收、总结阶段

（一）日常检查。在每一批工程施工阶段，都要组织相关技术人员进行常规检查，重点检查施工安全、工程质量、工期进度等。

（二）验收检查。在今年校安工程所有项目基本完成时，将组织市校安工程领导小组成员单位，对所有项目进行全面验收检查。

（三）总结报告。在全面验收检查基础上，市校安办将校安工程实施情况写出书面总结，报告市委、市政府，同时上报省教育厅。

### 五、几点要求

（一）校安工程作为今年新增的民生工程，各县区和学校要以高度负责的态度，切实抓好校安工程的实施，真正把学校建成最安全，家长最放心的地方。

（二）各县区和学校要结合本校实际情况，制定好校舍加固改造实施方案。要明确职责、落实措施，工作安排要周详，提出要求要具体。

（三）要妥善处理好施工与教学的关系，做到施工和教学两不误。施工时，单体楼房必须清空，妥善做好学生分流工作。

提示和引导师生避让危险；要教育学生遵守安全规章，提高安全意识。施工阶段学校要安排专人负责安全工作，并做好安全工作记录。

（五）一定要做好工程资料收集和保存工作。工程开工前、施工过程中、竣工验收后三个阶段必须保存好纸质、图片和视频资料。

## 小学校服自查自纠报告篇二

我校建造于1948年，位于湖岭镇大岭村，是一所六年制非寄宿制学校，校园占地面积47000㎡在校学生712人，共14个教学班，在职教师27人。学校历史悠久，交通便利，环境优雅，是理想的办学之地。学校覆盖面积大，学生来源广，服务范围大。近年来，学校致力于打造有山区特色的学校教育，坚持“一切为了学生”的办学理念，取得了一定的办学成果，赢得社会和家长的好评。

学校现有校舍4幢（另加砖混一层简易教室800㎡砖混一层厕所330㎡）建筑面积25690㎡20xx年10月，经专业部门排查鉴定，排查鉴定结果为：

第一幢综合楼（即c幢楼）主要用于行政办公、教学，该幢建于xx年年，总投资106万。建筑面积xx090㎡建筑物主体4层，框架结构。达到抗震要求，无安全隐患。您现在阅览的是求学网-工作计划gzjh/感谢您的支持和鼓励！

第二幢综合楼（即a幢楼）主要用于教师办公、教学、电脑室，该幢建于1990年，总投资约26万。建筑面积4500㎡建筑物主体2层，砖木结构。此次校安工程经专业部门鉴定为d需加固。

第三幢综合楼（即b幢楼）主要用于教师办公、教学，该幢建于1995年，总投资约27万。建筑面积6400㎡建筑物主体3层，

砖混结构。此次校安工程经专业部门鉴定为c需加固。

第四幢实验楼，主要用于教学实验，该幢建于，总投资约12万。建筑面积2550m<sup>2</sup>建筑物主体2层，砖混结构。此次校安工程经专业部门鉴定为c需加固。

整个校舍防雷设施不齐全，c幢楼有防雷设施，其它均没有，消防设施不齐全，无消防栓，抗震能力不强等。

## 二、校舍工程总体目标及工程建设具体规划

随着教育事业的不断发展，教育资源的不断优化，现有的校舍、办公条件、教学设备，远远不符合现代教育教学的要求。我们根据校舍安全排查鉴定情况，结合学校发展前景，按照《瑞安市中小学校舍安全工程20xx-20xx年校舍改造实施规划》的要求，特制定学校校舍工程总体目标及改建规划：a幢教学楼、实验楼需改造加固；a幢楼配齐消防设施。

为了提高校舍抗震防灾能力，确保师生生命安全，促进学校健康稳定持续发展，根据《农村普通中小学建设标准》和瑞安市中小学校舍安全工程规划，我们将对上述教学楼进行抗震加固改造，计划于20xx年5月动工维修，请相关专业技术人员设计抗震改造加固方案，20xx年8月底竣工，并于同期配齐a幢楼消防设施。

经过加固改造和重建以后，我校校舍将达到7度抗震设防标准，具备综合防灾能力，各项指标均能达到国家要求。那时，我校将成为一所校舍安全美观，家长满意的学校。

## 三、工程实施保障措施

(一)加强领导，明确责任。为了紧密配合赤壁市中小学校舍安全工程办公室搞好我校校舍安全工程工作，确保我校校舍

安全工程建设的各项工作有人抓、有人管，特成立校舍安全工程领导专班：

组 长：郑少华

副组长：郑寅生 马邦虎

成 员：项林国 叶品千 薛 庚 张康宝

领导小组下设办公室，由马邦虎同志担任办公室主任。

(二)坚持“四制”和“七统一”。即坚持项目法人责任制，招标投标制，工程监理制和合同管理制。坚持统一规划，统一勘探设计，统一招标，统一组织工程质量管理，统一申请项目资金拨付，统一组织项目统计，统一组织项目工程验收。所有资料要整理归档。

(三)加强质量监督，坚持依法办事，规范建设程序。在工程立项、抗震设防要求确定、勘察设计、招投标、施工监理、资金管理、竣工验收等方面，要严格执行国家有关法律、法规、规章和行业标准。学校校安工程具体由马邦虎和项林国负责监工，并由项林国负责填写施工日记。

(四)加强资料管理。所有资料要整理归档，并上交一份到市校安办。并建立公示制度，接受社会监督。校舍安全工程要向社会公布，工程项目要将项目负责人、施工队伍、设计单位、监理监督人员等公开，便于群众监督。所有项目要公开招投标，招投标、施工监理、资金管理、竣工验收、预决算审计等要列入校务公开范围，接受社会监督。

## 小学校服自查自纠报告篇三

1、强化了校园安全工作领导责任、安全管理责任落实力度。

我校成立安全工作领导小组，通过签订安全责任书明确了校长是安全工作第一责任人、分管领导是第二责任人、班主任及课堂授课教师是第三责任人。责任层层分工、合作，政教、总务、年级、班主任各负其责，全员参与，安全工作体系不断健全。

## 2、健全门卫工作制度，把好校园安全“门卫第一关”。

实行门卫24小时值班，严格落实外来人员入校门卫盘查登记、身份确认，认真对进入校内人员查询登记，防止校外不法分子混入校内，干扰学校秩序。校园封闭管理，学生因特殊原因离校实行门卫审查，未经学校书面同意或家长来接，一律不得离校。严格学生请假制度学生请假必须经班主任批准，保卫科核实方可离校，并及时销假。

## 3、校值日、夜值班巡逻制度由学校领导干部任组长，白天由校值日检查，晚上由夜值班负责，消除学生管理工作中的盲区。

## 4、配备安保设施，加强技防，提高安全防范能力。

我校按要求在校门口建立了视频监控系统，进行24小时视频监控。门卫室配备了橡胶警棍，教学楼和实验楼配备了相应的干粉灭火器、沙袋消防器材设施，在教学楼两边楼梯安装了应急照明灯，做到定时检查与维护。

## 5、开展安全知识教育和紧急避险演练活动。

加强安全学习意识、积极开展安全体制教育，增强学生安全意识和防范能力。通过例会、晨会、周一升旗仪式，法制报告、宣传栏等多种形式对师生进行安全知识宣传。我校利用每周一的国旗下讲话，及时、适时对学生进行各种安全教育。各班主任老师利用每周五的班会向学生讲解安全知识，传授学生遇到紧急事件的处理办法，让安全意识渗透到每一个学

生的内心。利用班会时间和国旗下讲话对学生进行交通安全教育，让学生了解交通标识牌和有关的交通法规。加大学生安全教育力度，学校明确要求校课时间必须对学生进行安全常识教育，并由安全班长做好安全教育记录，学校定期检查。

三月份，全校师生开展了一次防地震、防火灾、防拥挤踩踏紧急避险安全演练。四月份，在高村派出所配合下，对全校学生进行了一次安全知识培训，对学生进行了管制刀具等违禁物品清查。对教育教学设施进行了一次拉网式大检查：检查了校内的花草树木，发现不利于安全的树枝、树木，进行及时的砍伐或移植。检查了校内的体育器材，看是否牢固。学校实验室的易燃、易爆、剧毒及危险化学品严格执行双人保管，双人发放，双人使用，双本帐册，双把门锁。

## 6、加大班车运营管理。

对目前四辆学生班车司机强化管理力度，不定期进行安全知识学习，不定期开会排查自身及阶段班车运营中存在的问题。明确班车司机职责，签订责任书，坚决杜绝违章驾驶，确保学生安全上、放学。

### （一）检查中发现的不足问题

- 1、上学和放学时段，公路交通拥堵现象依然严重存在，有一定安全隐患。
- 2、部分学生携带火机，存在安全隐患。
- 3、因校安工程施工，常有外来人员，给安全管理工作带来一定难度。
- 4、周日住宿学生返校，到校教师较少，监管力度较弱。

### （二）下一步整改措施：

1、进一步加大安全教育力度，严格执行校门口由值班制度，按时迎送学生，避免发生意外。值周教师加强校园巡查，尤其是厕所等安全死角，尽量避免学生寻衅滋事等现象发生。

## 小学校服自查自纠报告篇四

全面实施中小学校舍安全工程，是党中央、国务院贯彻落实科学发展观、推动教育事业和谐发展的重要决策，是一项利国利民的`重大民生工程。近期，我校开展了校舍安全自查工作，现将具体情况报告如下：

### 1、加强领导，强化责任。

中心小学成立以校长为组长，副校长为副组长，各处室负责人和完小校长为成员的校舍安全工程工作领导小组。召开了校舍安全工程培训会，统一思想和认识，并聘请监理公司对工地进行质量监督，每个工地安排了现场负责人，成立了三人领导小组，对工程安全、进度、质量进行监管，认真抓好校舍安全工程实施工作。

### 2、履行程序，规范操作。

严格执行法定建设程序和工程建设标准，我校坚持实施校舍安全工程严格执行基本建设程序，严格执行工程建设程序，始终做到坚持先勘察、后设计、再施工的原则，建设、检测、勘察、设计、施工、监理等单位必须严格执行工程质量管理。严格实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制。加强技术指导，强化监督检查，确保中小学校舍安 全工程质量和建筑施工安全。

### 3、工程建设情况。

积极推进校安工程建设，认真履行基本建设程序，确保工程质量、安全和进度。我校校安工程为加固赛滨小学教学楼、



国公小学教学楼，两个加固工程8月下旬已竣工验收，签证工作已完成，准备迎接审计部门的审计、决算工作。新建中心小学小学食堂楼，油坊小学伙房、白马小学伙房，新建项目7月2日开标，6日开始施工，目前已基本完工，确保12月下旬能竣工验收。进一步加强档案建设，提高档案管理水平，按时完成信息录入工作，为我县校安工程规划、实施提供了准确依据。

#### 4、存在的问题。

由于今年的两个加固工程的门窗损害严重，水电要重新修复，学校在这些方面投资较大，项目修复资金无法落实。另外，新建的食堂楼、伙房，报建备案手续复杂，直接影响工程的进度。

总之，我校规范校安工程的管理，由于认识到位，措施得力，严格按照有关法律法规和基本建设程序，扎实推进了工程建设。

九姑乡中心小学

## 小学校服自查自纠报告篇五

为认真贯彻落实《z工业园区中小学校舍安全工程实施意见》的要求, 切实保证全体师生的生命安全和学校财产安全, 根据《实施意见》的精神和要求, 结合学校的实际情况, 制定如下工作方案。

### 一、工作目标

在z工业园区中小学校舍安全领导小组的统一领导和部署下, 通过自查、整改, 使学校所有建筑物达到重点设防类的抗震标准和灾害的防灾避险要求, 确保校舍安全, 让全体家长放心; 形成完整、准确的校舍安全工程档案资料。

在z工业园区中小学校舍安全领导小组的统一领导和部署下，10月底，完成排查、鉴定工作，形成每栋楼的鉴定报告；12月底，根据鉴定情况确定整改方案报上级部门审批，并按要求组织、落实整改。

## 二、工作机制

### 1、建立学校校舍安全工程领导小组

组长□z

副组长□z

组员□z

### 2、领导小组工作职责

（2）协调、检查有关部门在校舍安全工程中的职责落实情况；

（3）研究处理工程实施和管理中的相关问题；

## 三、设立日常管理部门

（2）建立例会制度。学校校舍安全工程领导小组每月进行一次专题会议，听取各项工作的实施情况，研究、协调相关工作。

## 四、主要工作及要求

根据园区校舍安全领导小组的部署和工作要求，学校校舍安全工程主要工作安排如下：

1、10月15日制定学校贯彻方案；

- 2、10月16日完成校舍安全工程自查表的上报；
- 4、按上级统一部署时间，配合相关部门的鉴定工作；
- 5、11月—12月份，根据鉴定情况和整改意见，制定学校校舍安全工程整改方案，报上级部门审批，并按上级部门审批意见及资金落实情况，组织实施整改工作；配合全国消防宣传月组织消防疏散演练，进行消防专题讲座，多形式开展安全教育活动，强化安全防范意识和自我保护能力。
- 6、总结、公示、移交校舍安全工程档案。

## 五、相关部门职责

### 总务处

制定贯彻方案，按照学校领导小组的工作要求，负责校舍安全工程的日常工作；

- 1、组织学校校舍安全排查，上报校舍安全自查表；
- 2、按上级部门的统一安排，配合有关部门做好校舍的鉴定工作；
- 3、根据鉴定情况制定整改方案，报上级部门审批；
- 4、按照审批情况和资金情况，按要求组织实施整改工作；
- 5、协调工程进度，监督工程质量，及时处理工程中的相关问题；
- 6、组织消防疏散演练和消防安全知识专题讲座；
- 7、进行资产使用、保管的专项检查，联合办公室强化综合治理责任区域的责任落实

8、及时向学校校舍安全领导小组汇报工作，提出合理建议并组织落实；

9、形成校舍安全工程档案，并向办公室移交；

10、完成上级交办任务

#### 办公室

1、提供校舍基建档案资料，保证鉴定资料齐全；

2、研究相关政策，协调、处理相关工作；

3、组织、强化综合治理责任区域责任的落实；

4、完成上级交办任务

#### 财务室

1、整改资金申报、协调，保证整改资金到位；

2、加强资金管理，确保专款专用；

3、工程审计

#### 德育处

组织开展师生安全教育活动，检查提高师生文明素质，杜绝人为的安全隐患；

1、加强班级管理，提高班级资产使用效率和完好率；

2、协助开展各项安全专项活动；

3、完成上级交办任务。