

最新工程合同管理能考证 注册监理工程师合同管理检测题(实用5篇)

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

工程合同管理能考证篇一

1. 下列属于要约的是()。

- a.招标公告
- b.投标书
- c.寄送的价目表
- d.招股说明书

答案b

2. 要约人要撤销要约，撤销要约通知应在()到达对方。

- a.要约到达对方之前
- b.对方发出承诺之前
- c.对方承诺要达要约人之前
- d.对方承诺生效之后

答案b

3. 如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，()日合同成立。

a. 要约生效

b. 承诺生效

c. 双方当事人签字或者盖章

d. 附生效期限的合同期限界至

答案b

4. 关于无效合同，下列说法错误的是()。

a. 违反了法律规定的条件

b. 自订立起就没有法律效力

c. 不受到法律保护

d. 自宣布无效之日起无效

答案d

5. 合同可变更、撤销的前提是()。

a. 损害国家利益

b. 违反法规

c. 当事人提出请求

d. 当事人一方违约

答案c

6. 下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是()。

a.不影响合同的效力

b.合同的权利与义务由合并后的'新法人或组织继承，仍有效

c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

d.部分影响合同的效力

答案d

7.a公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立b公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是()。

a.应当由a公司承担清偿责任

b.应当由b公司承担清偿责任

c.应当由a公司和b公司承担连带责任

d.a公司和b公司均不再承担清偿责任

答案c

8. 合同履行的前提和依据是()。

a.有效的合同

b.合同法

c.诚实信用原则

d.合同生效

答案a

9. 履行地点不明确的，交付不动产时，应在()履行。

a.不动产所在地

b.不动产承包人所在地

c.不动产发包人所在地

d.双方约定地

答案a

10. 按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则()。

a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价执行

答案d

11. 下列又称为不安抗辩权的是()。

- a.同时履行抗辩权
- b.先履行抗辩权
- c.后履行抗辩权
- d.不履行抗辩权

答案b

12. 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使（）。

- a.同时履行抗辩权
- b.代位权
- c.撤销权
- d.不安抗辩权

答案d

13. 因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（）。

- a.单方宣布合同终止
- b.请求政府行使主管部门授予撤销权
- c.请求法院撤销债务人行为
- d.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

答案c

14. 关于合同变更下列说法错误的是()。

- a.协商一致是必要条件
- b.仅指合同内容的变更
- c.一定条件下可变更主体
- d.合同的变更一般不涉及已履行的内容

答案c

15. 关于合同转让，下列说法错误的是()。

- a.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让
- b.只可转让权利，不可转让义务
- c.一般采用书面形式签订转让合同
- d.可以将权利和义务一并转让

答案b

16. 债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，()。

- a.须经对方同意
- b.无须经对方同意，但应通知对方
- c.无须经对方同意，也不必通知对方

d.须经对方同意，但要办理公证

答案a

17. 关于违约责任，说法错误的是()。

a.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任

b.双方违约的，各自承担相应责任

c.表现形式包括不履行与不适当履行

d.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任

答案a

18. 承担违约责任的条件是采用()。

a.严格责任原则

b.限制责任原则

c.公平原则

d.公正原则

答案a

19. 施工单位承担违约责任常用的方法是()。

a.支付赔偿金

b.没收定金

c.减少合同价格

d.采取补救措施

答案d

20. 下列各项中，承担违约责任的主要方式是()。

a.继续履行

b.采取补救措施

c.赔偿损失

d.支付违约金

答案c

工程合同管理能考证篇二

1. 《建设工程委托监理合同》的标的是()。

a.技术 b.服务 c.行为 d.酬金

答案b

2. 专用条件是对通用条件的()。

a.补充 b.修改 c.补充和修改 d.解释说明

答案c

3. 委托监理合同的通用条件是()。

a.标准条件 b.修改条件 c.专用条件 d.补充条件

答案a

4. 委托人和监理人签订合同的根本目的是()。

a.选择合适的监理单位

b.确定监理的范围

c.监理报酬的计算

d.明确双方的权利和义务关系

答案d

5. 在选择工程施工分包单位方面，监理人有()。

a.选定权 b.批准权和否决权 c.建议权 d.直接指定权

答案b

6. 监理人获得奖励办法可根据()，在专用条件相应的条款内写明。

a.双方协商确定的办法

b.当地的标准水平

c.国家颁布的合理化建议奖励办法

d.监理人的要求

答案c

7. 由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过()以上, 监理人可按照规定, 单方面终止合同。

a.一个月 b.二个月 c.五个月 d.六个月

答案d

8. 委托监理合同赋予监理人的权利不包括()。

a.获得酬金权利

b.终止合同权利

c.获得奖励的权利

d.工程设计的建议权

答案d

9. 监理人实施监督控制权时, 征得委托人同意, 可以发布的指令不包括()。

a.开工令 b.停工令 c.复工令 d.验收令

答案d

10. 《建设工程委托监理合同》规定, 下列()应属于附加监理工作的范围。

a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

b.不可抗力事件发生后的善后工作

d.发包人要求监理人协助办理的.与政府行政管理部门的外部协调工作

答案d

11. 监理合同示范文本规定，因()，属于监理服务的额外工作。

a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

b.委托人要求增加的监理工作范围

c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

d.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

答案c

12. 关于委托人提供物质服务的说法，错误的是()。

a.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人

b.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿

c.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件

d.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房

答案d

13. 关于委托人提供的人员服务说法错误的是()。

- a. 委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
- b. 涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
- c. 监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责
- d. 人数和服务时间应在专用条件中写明

答案b

14. 按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，()不违反监理人员应遵守的职业道德。

- a. 向其他人泄露委托人申明的秘密
- b. 从承包方获取提前工期奖金
- c. 帮助承包人完善施工组织设计
- d. 鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

答案c

15. 监理合同生效日指的是()。

- a. 合同签字日
- b. 合同履行日
- c. 合同磋商日

d.合同起草日

答案a

16、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应()。

a□由承包商承担的风险责任

b□给予费用补偿并顺延工期

c□给予费用补偿但不顺延工期

d□给予工期顺延但不给费用补偿

答案d

17□fidic□施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指()。

a□工程保修期

b□承包商的施工期

c□工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

d□工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

答案a

18、下列财产中，()不得抵押。

a□土地所有权 b□土地使用权 c□房屋 d□交通运输工具

答案a

19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()

b□停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

d□停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

答案b

20、合同争议的解决顺序为()

a□和解—调解—仲裁—诉讼

b□调解—和解—仲裁—诉讼

c□和解—调解—诉讼—仲裁

d□调解—和解—诉讼—仲裁

答案a

工程合同管理能考证篇三

1. 在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是(c)招标。

a.施工 b.设备采购

c.设计 d.材料采购

2. 施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工

合同示范文本通用条款规定□(d)□

a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

3. 建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是(c)□

a.减少合同中约定的工程量

b.改变有关工程的施工时间

c.删除承包范围内的部分工作

d.更改工程有关部分尺寸

4. 依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由(a)□

a.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延

b.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

c.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延

d.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

延

5. 按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中□(c)不违反监理人员应遵守的职业道德。

a. 向其他人泄露委托人申明的秘密

b. 从承包方获取提前工期奖金

c. 帮助承包人完善施工组织设计

d. 鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

6. 发包人应为设计提供的现场服务不包括(c)□

a. 施工现场的工作条件

b. 生活条件

c. 设计人的现场津贴

d. 交通工具

7. 监理合同示范文本的标准条款规定，当发生(d)情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。

a. 执行监理业务的时间超过合同内约定的时间

b. 委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求

c. 委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款

d. 由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月

8. 发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故**(b)**□

a.所需费用和延误工期由承包人负责

b.所需费用和延误工期由发包人负责

c.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责

d.延误工期应予顺延，费用由承包人承担

9. 在合同正常履行的情况下□**(d)**□此时设计合同终止。

a.设计费全部支付完毕

b.设计阶段结束

c.颁发工程移交证书

d.工程施工竣工验收

10. 下列委托合同中，以服务作为标的物的是**(a)**□

a.委托监理合同 b.勘察设计合同

c.施工承包合同 d.加工承揽合同

11. 为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持**(b)**的程序。

a.先勘察设计，再施工

b.先勘察、后设计、再施工

c.边勘察、边设计、边施工

d.先设计、后勘察、再施工

12. 监理合同示范文本规定，因(c)□属于监理服务的`额外工作。

a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

b.委托人要求增加的监理工作范围

c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

d.承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容

13. 勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人(a)□

a.无权要求返还定金

b.有权要求返还定金

c.无权要求返还定金且需支付违约金

d.只能要求返还定金的一半

14. 关于委托人提供的人员服务说法错误的是(b)□

a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员

b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工

程师或委托人处接受指示

c. 监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责

d. 人数和服务时间应在专用条件中写明

15. 下列有关暂停施工说法不正确的是()。

a. 承包人应按工程师要求停止施工

b. 承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工

c. 工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任

d. 工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工

16. 建设工程设计合同履行时□(c)是承包人的义务。

a. 提供有关设备的技术资料

b. 向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作

c. 修改预算

d. 确定设计深度和范围

17. 为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(a)□

a. 承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

b. 承包人负责检验工作，并承担检验费用

c. 发包人负责检验工作，并承担检验费用

d. 发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

18. 招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为(c)□

a. 评标委员会算出的评标价

b. 招标人编制的标底价

c. 中标人的投标价

d. 施工图预算价

19. 发包人给设计人就项目设计的要求中应包括(d)□

a. 工程范围

b. 工程规模

c. 限额设计要求

d. 设计方案

20. 施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由(b)承担责任。

a. 发包人 b. 承包人

c. 工程师 d. 承包人和工程师

工程合同管理能考证篇四

1. 评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括□b□□

a. 报价计算的正确性

b. 评标价的优劣

c. 投标人的资格

d. 投标保证有效性

2. 监理人可单方面提出终止合同的条件之一是□c□□

a. 委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金

b. 暂停执行监理业务超过3个月

c. 委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上

d. 委托人未能为监理人提供必需的工程资料

3. 在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应□c□□

a. 无偿归监理人所有

b. 按使用前的原值付款后归监理人

c. 归还委托人，监理人无须支付费用

d. 归还委托人，监理人支付折旧等费用

4. 建设单位在(d)合同中承担了项目的全部风险。

a.单价

b.总价可调

c.总价不可调

d.成本加酬金合同

5. 承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为□b□

a.费用和工期损失全部由业主承担

b.费用和工期损失全部由承包商承担

c.费用由承包商承担，工期给予顺延

d.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

6. 承包人负责采购的材料和设备，应(c)□

a.发包人负责检验试验，费用发包人承担

b.发包人负责检验试验，费用承包人承担

c.承包人负责检验试验，费用承包人承担

d.承包人负责检验试验，费用发包人承担

7. 某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失

应当由□b□承担。

a.乙承包人

b.发包人

c.甲承包人

d.工程师

8. 当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起(c)内提出。

a.1个月

b.3个月

c.6个月

d.12个月

合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在□c□签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。

a.提交竣工验收申请之日

b.竣工验收之日

c.本该进行竣工检验之日

d.承包商提交检验申请之后第28天

10.a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与b公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当□d□

a.要求甲支付电视机的货款

b.a公司向b公司无偿退货

c.由b公司交付计算机□a公司支付计算机的货款

d.由b公司交付电视机□a公司支付电视机的货款

11. 因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位(a)□

a.不承担责任

b.监理单位承担全部责任

c.监理单位承担监督不力的责任

d.监理单位承担连带责任

12. 下列可以构成一个有效的承诺是(b)□

a.承诺是由非受要约人做出

b.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效

c.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的

d.向不特定的多数人同时做出承诺

13. 设计合同生效的时间是指(c)之日。

- a.设计人收到中标通知书
- b.当事人双方在合同签字盖章
- c.设计人收到发包人的定金
- d.设计人实际开始工作

14. 设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由(a)组织试车。

- a.发包人
- b.承包人
- c.监理人
- d.设备供应人

15. 招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的`连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为(a)个月。

- a. 19
- b. 19.5
- c. 21

d. 21.5

16. 缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是(c)□

a.当事人有损失

b.当事人有过错

c.合同尚未成立

d.过错与损失之间的因果关系

17. 当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自(b)之日起生效。

a.签订

b.登记

c.履行

d.主合同生效

18. 关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(b)□

d.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失

19. 下列哪些财产可以抵押(c)□

a.土地所有权

b.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

c.抵押人所有的房屋

d.有争议的财产

20. 某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用(d)合同。

a.可调价的总价

b.不可调价的总价

c.单价

d.成本加酬金

工程合同管理能考证篇五

我们要振作精神，下苦功学习。下苦功，三个字，一个叫下，一个叫苦，一个叫功，一定要振作精神，下苦功。应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了注册监理工程师《合同管理》精选习题，共20题。供各位考生分享。

第 1 题

某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由发包方承担。

a.承包方人员伤亡损失

b.发包方人员伤亡损失

c.承包方施工设备损坏的损失

d.运至施工场地待安装工程设备的损害

e.工程修复费用

正确答案□bde

第 2 题

(2008年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

a.施工投标保证金

b.施工合同履行保证金

c.施工合同支付保证金

d.工程预付款保证金

e.施工合同工程款垫支保证金

正确答案□abd

第 3 题

下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。

a.招标文件

b.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

c.技术文件中提供的地质资料

d.工程师发布的书面指令

e.检查和试验记录

正确答案□cde

第 4 题

索赔报告的内容应包括()。

a.双方的责任

b.索赔的依据

c.索赔要求补偿的款项

d.事件发生的原因

e.工期展延天数

正确答案□bcde

第 5 题

fidic《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就()发布变更指令。

a.改变合同中任何工作的数量

b.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

c.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

d.改变任何工作的质量

e.改变原定施工顺序和时间安排

正确答案□acde

第 6 题

(2008年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应()。

- a.及时通知委托人变动后果
- b.延长完成监理任务的时间
- c.终止监理合同中增加内容的执行
- d.追索委托人的违约金
- e.申请支付附加工作的报酬

正确答案□abe

第 7 题

下列有关格式条款的表述中，错误的有()。

- a.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
- b.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
- c.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款
- d.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释
- e.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条

款方的解释

正确答案□ad

第 8 题

在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订立书面合同。

- a.招标公告
- b.招标文件
- c.投标文件
- d.评标价格
- e.最后谈判达成的降价协议

正确答案□bc

第 9 题

依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。

- a.合同履行过程中发生不可抗力
- b.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
- c.当事人一方迟延履行主要债务
- d.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
- e.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债

务

正确答案□bde

第 10 题

下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是()。

- a.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
- b.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
- c.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
- d.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
- e.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

正确答案□be

第 11 题

(2009年)依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括()。

- a.无偿转让财产
- b.怠于行使到期债权

- c.放弃到期债权
- d.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产
- e.未按约定提供担保

正确答案□acd

第 12 题

在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

- a.土地使用权
- b.城市房地产
- c.车辆
- d.机器
- e.土地所有权

正确答案□abc

第 13 题

承包商编制施工进度计划的.内容一般应包括()。

- a.实施工程的进度计划
- b.每个指定分包商施工各阶段的安排
- c.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间

d.保证计划实施的说明文件

e.计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致

正确答案□abcd

第 14 题

按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()。

a.招标公告

b.招标文件

c.投标书

d.工程量清单

e.中标通知书

正确答案□cde

第 15 题

(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。

a.选择分包单位的权利不同

b.分包合同的工作内容不同

c.分包合同的当事人不同

d.工程款的支付开支项目不同

e.建设单位对分包商利益的保护不同

正确答案□abde

第 16 题

下列选项中，有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的是（）。

a.不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况

b.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况

正确答案□acde

第 17 题

监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有（）。

a.由于工程设计变更而需要延长的监理工作

b.由于承包人延误竣工而延长的监理工作

c.发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作

d.不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作

e.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作

正确答案□cd

第 18 题

工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括()

- a.施工现场记录
- b.各类财务凭证
- c.合同履行过程中往来信函
- d.招标文件
- e.汇率变化表

正确答案□abce

第 19 题

某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()。

- a.只减少1名招标人代表
- b.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家
- c.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家
- d.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家
- e.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

正确答案[]bde

第 20 题

现场交货的到货检验中数量验收的方法主要有()。

a.衡量法

b.物理实验法

c.理论换算法

d.查点法

e.抽检实验法

正确答案[]acd