

2023年第一次监理例会会议纪要(通用7篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

第一次监理例会会议纪要篇一

地点：教学楼工地会议室

参加人员：建设单位：×××、×××

监理单位：×××、×××

施工单位：教学楼：×××、×××

宿舍楼：×××、×××

主持人：×××

汇报上周的进度完成情况和和其他相关事宜，下周的进度计划工作安排。

教学楼：上周计划完成。下周计划暖气排水管完成××%，内墙粉刷完成××%，外墙贴砖完成××%，木门安装完成××%。

宿舍楼：上周计划完成。下周计划阳台卫生间防水保护层完成，外墙粉刷及贴砖完成××%，走廊大理石完成，室内粉刷完成××%，屋面挂瓦完成××%。

1、工期非常紧，各施工单位抓紧时间组织施工人员，能提前

施工的抓紧时间施工。

2、各施工单位加强安全文明教育，进入施工现场必须佩戴安全帽，发现未带安全帽现象，每次罚款××元。

3、各施工单位注意成品保护和文明施工，做好各项成品保护措施，加强工人成品保护教育。

4、各施工单位加强工程质量检查，并严格按照图纸、规范、图集要求施工，要多检查，发现问题及时整改。

5、楼内临时用电禁止出现乱搭接现象，各施工单位对各自临时用电线路进行检查，两天内对乱搭接现象进行整改，如再出现对其单位进行×××元罚款。

1、楼内禁止随地大小便，施工单位加强施工人员文明施工教育，并采取相应措施，杜绝出现随地大小便现象；宿舍楼内发现随地小便现象，对其项目部罚款×××元。

床柜，到时给工程施工造成影响由施工方自行承担。

3、外网××月××号、××号进场，各施工单位抓紧时间安排工程进度及时间，由外网引起的'施工不便由施工单位承担。

4、宿舍楼项目部抓紧时间对主体遗留问题进行整改，本周内质监站将对其工程进行检查，项目部做好各项准备。

1、各施工单位加强安全文明教育，进入施工现场必须佩戴安全帽，发现未带安全帽现象，每次罚款××元。

2、××学生××月××日开学，要求教学楼工程××月××日交工，宿舍楼工程××月××日交工，××月××日开始向教学楼内搬桌椅，××月××日向宿舍楼内搬床柜，到时给工程施工造成影响由施工方自行承担。

3、外网××月××号、××号进场，各施工单位抓紧时间安排工程进度及时间，由外网引起的施工不便由施工单位承担。

4、楼内临时用电禁止出现乱搭接现象，各施工单位对各自临时用电线路进行检查，两天内对乱搭接现象进行整改，如再出现对其单位进行×××元罚款。

会签

建设单位□XXXXXX

监理单位□XXXXXXXX

施工单位□XXXXXXXX

教学楼□XXXX

宿舍楼□XXXXX

××省××工程监理有限责任公司

××××年××月××日

第一次监理例会会议纪要篇二

时间：

地点：

参加人员：

监理单位：

施工单位：教学楼：

宿舍楼：

主持人：

一、施工单位

汇报上周的进度完成情况和和其他相关事宜，下周的进度计划工作安排。

教学楼：上周计划完成。下周计划暖气排水管完成xx%□内墙粉刷完成xx%□外墙贴砖完成xx%□木门安装完成xx%□

宿舍楼：上周计划完成。下周计划阳台卫生间防水保护层完成，外墙粉刷及贴砖完成xx%□走廊大理石完成，室内粉刷完成xx%□屋面挂瓦完成xx%□

二、监理单位

1. 工期非常紧，各施工单位抓紧时间组织施工人员，能提前施工的抓紧时间施工。

2. 各施工单位加强安全文明教育，进入施工现场必须佩戴安全帽，发现未带安全帽现象，每次罚款xx元。

3. 各施工单位注意成品保护和文明施工，做好各项成品保护措施，加强工人成品保护教育。

4. 各施工单位加强工程质量检查，并严格按照图纸、规范、图集要求施工，要多检查，发现问题及时整改。

5. 楼内临时用电禁止出现乱搭接现象，各施工单位对各自临时用电线路进行检查，两天内对乱搭接现象进行整改，如再出现对其单位进行xxx元罚款。

三、建设单位

1. 楼内禁止随地大小便，施工单位加强施工人员文明施工教育，并采取相应措施，杜绝出现随地大小便现象；宿舍楼内发现随地小便现象，对其项目部罚款xxx元。

学生xx月xx日开学，要求教学楼工程xx月xx日交工，宿舍楼工程xx月xx日交工□xx月xx日开始向教学楼内搬桌椅□xx月xx日向宿舍楼内搬床柜，到时给工程施工造成影响由施工方自行承担。

3. 外网xx月xx号、xx号进场，各施工单位抓紧时间安排工程进度及时间，由外网引起的施工不便由施工单位承担。

4. 宿舍楼项目部抓紧时间对主体遗留问题进行整改，本周内质监站将对其工程进行检查，项目部做好各项准备。

四、议定事项

1. 各施工单位加强安全文明教育，进入施工现场必须佩戴安全帽，发现未带安全帽现象，每次罚款xx元。

学生xx月xx日开学，要求教学楼工程xx月xx日交工，宿舍楼工程xx月xx日交工□xx月xx日开始向教学楼内搬桌椅□xx月xx日向宿舍楼内搬床柜，到时给工程施工造成影响由施工方自行承担。

3. 外网xx月xx号、xx号进场，各施工单位抓紧时间安排工程进度及时间，由外网引起的施工不便由施工单位承担。

4. 楼内临时用电禁止出现乱搭接现象，各施工单位对各自临时用电线路进行检查，两天内对乱搭接现象进行整改，如再出现对其单位进行xxx元罚款。

会签：

建设单位：

监理单位：

施工单位：

教学楼：

宿舍楼：

XX省XX工程监理有限责任公司

XXXX年XX月XX日

第一次监理例会会议纪要篇三

会议地点：融科钧廷二期工地会议室

会议主持人：王历骄

参加人员：建设单位：郝 赵曙光 杨*东

监理单位：

施工单位：刘

会议内容：

一、建设单位发言内容：

1. 甲方现场代表人员介绍：

1) 建设单位：土建工程师(郝)、水暖工程师(杨岩东)、电工程师

(赵曙光)

2) 监理单位:总监理工程师(王历骄)、土建工程师(李士平)、资料员(张新红)

3) 施工单位:中基公司项目经理(刘金才)、中基公司总工程师(郭文彬)、六建生产经理(卫家银)

2. 春节前各单位主要人员参加会议,不要求人员齐全。

3.x年12月19日至21日安排集中审图,甲方提供食宿,中途不得离开,交通自行解决。首次集合时间:x年12月19日上午9:30,北京东方嘉宾国际酒店大堂。需准备资料:本人身份证、常用规范、图集、纸、笔、计算器(酒店地址:北京市顺义区东方太阳城内;电话:)。

4. 大规模审图各单位要高度重视,要求组织有能力的土建、水、电工程师参加,要审出不合理及错误的位置。

5. 要求年前要做好施工准备工作,包括施工道路、木工场地、临建修整、施工流水段划分、混凝土厂家考察等。钢筋、立塔手续方面提报监理公司。

二、施工单位汇报生产计划安排:

(一)、生产计划安排:

1. 9#楼塔基施工(12月15日-30日)。

2. 6#7#8#楼塔吊安装(12月20日-30日)。

3. 9#楼基础垫层施工(12月25日-30日)。

4. 现场施工道路(元月5日-10日)。

5. 生活区宿舍维修(12月15日-25日)。
6. 9#楼南侧车库回顶(12月15日-18日)。
7. 现场场地清退(12月25日-元月10日)。

(二)、人员安排:

现场现有施工人员6人，根据施工进度随时从其他项目调配人员，确保生产。

(三)、材料进场计划:

1. 支撑碗扣计划12月14日进场。
2. 基础保温帘计划12月15日进场。

(四)、需要配合:

护坡及土方尽快完善。

三、监理单位提出建议和要求:

1. 施工单位及时提报质量保证体系、技术保证体系、安全保证体系。
2. 提报总平面布置图、机械设备布置平面图。
3. 建设单位必须以书面形式向施工企业提供施工现场相关的地下管线资料，施工企业采取措施保护地下各类管线。
4. 监理例会要求参加的人员:
 - 1) 承包单位项目经理、技术负责人及有关专业人员。

- 2) 建设单位驻工地代表。
- 3) 根据会议议题，需要邀请分包单位或有关人员参加。
5. 提报群塔作业方案及塔吊的安全资料。
6. 施工过程的内业资料和安全资料与施工进度同步进行。
7. 总包单位在春节前的现场施工任务要完成，临建修整、施工道路要畅通。为春节后开工做好准备工作。

第一次监理例会会议纪要篇四

檀柱

江若琼

(详见会议签到表)

关于现场春节安排工作

会议纪要主要内容如下

- 1、加强安全教育培训，提高从业人员安全意识。
 - 2、施工图纸不齐全，希望建设单位尽快补充，完善图纸
 - 3、施工班组中，各带班人员需要领导好施工人员做好质量工作，安全工作
-
- 1、施工单位需要按图纸设计施工，遇到工作困难需要找监理部门和建设部门协调施工
 - 2、根据工期要求结合目前实际情况，根本无法保证施工工期，要求及时增加施工人员，特别模板工人不足严重影响施工进

度。

3、要求施工单位各个班组相互配合，严格按设计图纸施工，指定专业技术人员现场指定工作。

1、要求施工现场危险部位必须按要求悬挂醒目的安全警示牌，进入施工现场必须佩戴安全帽。

2、施工临时用电必须专人负责，现场用电线路布置不规范，电压器及配电箱附近杂草垃圾应及时清理。严禁电压器、配电箱附近堆放施工材料。

3、认真开展安全隐患排查，积极防范各种安全生产事故的发生。

4、春节后开工项目部安全管理人员要迅速进入正常工作状态，安全生产管理人员要始终坚持“安全生产，预防为主，综合治理”的方针，不能等到造成了事故亡羊补牢，到那时就悔之晚矣。复工前工地相关安全生产责任单位应对事故现场重点部位、重大危险源及易发生施工事故关键环节认真开展一次全面的安全隐患排查：检查施工现场围墙、民工宿舍、板房、是否存在安全隐患，消防器材设施配备是否符合规定要求；临时施工用电，线路架设是否符合要求、线路是否老化、漏电保护器是否失灵、配电箱、开关箱等是否满足用电规范要求；机械的各种限位保险装置是否有带病作业现象；脚手架、模板支撑体系是否严格按照方案施工；洞口、临边等处的围护是否存在安全漏洞或不足之处。确保节后开工之前各项安全防护措施落到实处，不留死角。项目部、各家分包队伍要对检查出的隐患逐条登记，并安排足够的经费，制定整改措施安排专人负责，对查出隐患进行整改，整改完后要报监理等单位复查，合格后方可开工作业。只有事前积极做好有效的防范措施，才能把安全事故消灭在萌芽状态，确保建筑施工安全生产新年开好局、起好步。

5、制定节日期间的巡查情况，安排人员对工地进行各项安全检查，并做好安全检查记录。

6、节前务必要切断施工现场所有的临时用电，避免隐患发生。

第一次监理例会会议纪要篇五

地点：现场会议室

参加人员

建设单位：北京首开天成房地产开发有限公司张建平

施工单位：北京城建五市政工程有限公司彭明生、杨威、李鹏

监理单位：北京北辰工程建设监理有限公司白继友、姚武、王飞

主持人：安全监理姚武

专题内容：

1、要求建立执行安全考核制度，新进场的工人要进行入场安全教育，考试合格后才能安排上岗。

2、分包要配备安全员并佩戴安全袖标。

3、上路作业穿反光背心，沟槽作业必须佩带安全帽。

4、上下沟槽走安全梯，严禁直接跳入沟槽。

会签：

建设单位：

监理单位：

北京首开天成房地产开发有限公司代表：

北京北辰工程建设监理有限公司代表：

施工单位：

北京城建五市政工程有限公司代表：

北京北辰工程建设监理有限公司

第十七项目监理部

第一次监理例会会议纪要篇六

相关法律法规和规定性文件。

工程建设监理规范。

设计图纸。

施工承包合同、监理委托合同。

相关的标准或规范。

监理单位的主要职责就是质量、投资、进度控制、合同管理和现场协调，文明施工和安全生产管理。

- 1、 审核施工单位的各项资质证明文件。
- 2、 审核施工单位的施工组织设计或施工方案。深化各项施工计划。
- 3、 原材料、成品、半成品机构配件的检查验收、见证工作。

- 4、 隐蔽工程的检查验收及工序质量验收。
 - 5、 分部分项工程的检查验收。
 - 6、 技术资料的检查签认，协助参见单位的备案工作。
 - 7、 文明施工及安全生产管理。
 - 8、 工程量审核及工程款支付的签认。
 - 9、 在建设单位的组织下，合同勘察、设计、施工单位进行单位工程的竣工验收。
 - 10、 监督检查施工单位保修计划的执行。
- 1、 工程例会、监理例会制度、建立沟通机制。
 - 2、 通过现场巡视、平行检查、旁站等监理手段加强质量、进度控制。
 - 3、 监理检查各种计划的执行情况。
 - 4、 监理通知单。
 - 5、 暂停工指令：工程中出现下列情况之一，监理单位有权下发停工指令。
 - (1) 工程中使用未经检查和验收不合格的材料。
 - (2) 隐蔽工程未经验收或验收不合格而擅自隐蔽者。
 - (3) 工程中出现质量缺陷未经整改或整改不合格而进入下一道工序者。
 - (4) 施工过程中出现质量下降趋势且未采取有效措施者。

(5) 施工进度严重滞后且未采取有效措施者。

(一)、开工前的准备工作

1、收集有关资料

施工单位的有关资料：

施工企业资质证书、营业执照、注册号

国家企业等级证、信用等级证书

企业法人证书

质量体系认证证书

施工单位提供的试验室资质证书

工程项目管理人员资质证书(项目经理、施工员、技术员、质检员、取样员、安全员。特殊工种操作人员证书、电工、电焊工等)

施工组织设计(施工方案)包括施工机械名称、规格、型号性能及技术质量监督局年间证书。

2、针对项目施工的准备工作

施工组织设计(方案)报审：施工组织设计(方案)时，填写施工组织设计报审表，监理单位审核后签认确认，做为施工的主要依据，不得擅自更改。

施工组织设计内容要详尽，能够作为工程的指导性文件，重点要对施工人员的需求与配置、材料计划及进场时间安排、施工机械配置，施工工艺、施工方法及施工工序的安排进行详细论述。工序安排包括平行作业、交叉作业的合理安排，

方案要合理，论据充分，具有可操作性。建立健全各项管理制度，特别要制定质量管理体系，制定质量保证措施，制定文明和安全声场的管理制度。

施工组织设计要附项目管理组织机构的及组织形式：附主要施工机械、工器具清单，包括名称、规格、型号、性能、数量、水准仪、经纬仪的年检报告；附主要材料、设备清单、材料、设备的进场计划；附总体施工进度计划并进行目标分解，体现工序安排的合理性。

人员：除管理人员外，根据工程的具体情况，组织相应的施工人员进场，并组织施工、安全培训、交底等工作。

机械：组织施工中需要的机械设备、施工工具机器具到场并报告监理单位审批，批准后应及时安装就位，试运转正常。

材料：组织施工中需要材料进场，并向监理单位进行报验，要出具产品合格证、性能检测报告、出场证明等文件，需进行现场复试的材料要在施工前完成。

试化验单位要提前选定，试化验单位需具有相应的资质，需要时监理单位要对试化验单位进行考核确认。

配套工程：按照施工承包合同的约定，由施工单位完成的临时设施、施工用水、施工用电、厂区道路等工程施工前应完成，满足工程需要。

在开工前还应做好施工场地的交接工作、材料堆放场地的地面硬化工作，会同相关单位做好定位放线引点、高程控制测量，并做好保护工作。

在施工组织设计已被批准，人员、机械、材料已到位并安装就位，配套工程满足施工需要的前提下，并填写开工报告并附开工报告申请表，报监理单位审批，批准后由总监理工程师

师下达开工命令，并可进入施工。

(二)、施工阶段的监理程序和要求

1、图纸会审制度

图纸会审是质量、投资、进度控制的一个主要手段，施工单位必须高度重视，施工单位应详细阅读图纸，特别是要对一些细部构造节点、做法、尺寸等一一核对，同时应考虑有关的施工方法和施工工艺，做到与施工相结合。提出图纸中存在的问题。图纸会审时应做好记录，填写记录卡。

2、坚持自检制度

施工单位要设专职质量检查员，负责质量的监督和检查。施工单位的施工员、技术员、质检员要经常到现场进行检查，重点部位要做到旁站监督。隐蔽工程隐蔽前、分部分项工程竣工前和施工工序交接前必须先进行自检，并做好施工检查记录，自检合格后报监理单位检查验收，对于不进行自检的分部分项工程监理单位拒绝验收。

3、坚持施工单位交底制度

施工单位的技术员、安全员才分部分项工程施工前或工序交接前必须向施工班组进行技术交底和安全交底，对施工方法、施工工艺、质量要求、安全施工等进行详细阐述，要把施工交底工作制度化、程序化，要明确责任，层层落实，要做好施工交底记录工作，交底前要通知监理单位，监理单位将派专业监理工程师参加。

4、坚持报验制度

报验制度是家里单位的一项重要管理手段，也是监理单位规范化管理重要内容之一。报验内容包括：材料报验、隐蔽工

程报验、工序报验、电气专业的防雷接地电阻测试、绝缘电阻测试、分部分项工程竣工报验。

验收程序：

(1)、材料报验

原材料、成品、半成品及构配件进场必须报监理单位检查验收，出场产品合格证、性能检测报告、产品施工说明书。需进行二次复试的材料应出具复试报告。填写材料报验单，并注明进场时间、规格、型号、数量、使用部位，未经检验或检验不合格者不得用于工程。

(2)、隐蔽工程报验

隐蔽工程隐蔽前，施工单位首先进行自检，自检合格后填写隐蔽工程报验单，报监理单位检查验收。监理单位在检查验收时，施工单位应出具施工检查记录、隐蔽工程验收记录、检验批质量验收记录，监理单位检查验收后签字认可。

(3)、工序交接验收

上道工序完成后下到工序开工前，施工单位要对上到工序质量进行报验。施工单位首先要进行自检，自检合格，填写工序质量报验单，报监理单位检查验收，验收时施工单位应出具施工检查记录、工序交接记录、检验批质量验收记录，监理单位检查验收合格后签字确认，方可进行下一道工序。

(4)、分部分项工程竣工报验

施工单位对检验批、分项工程、分部(子分部)工程、单位(子单位)工程，按照有关标准检查评定合格后，将各验收记录表填写好。填写报验申请表报监理单位检查验收。验收时出具施工检查记录、检验批质量验收记录、隐蔽工程检查验收记

及各种材料的试化验报告，监理单位检查验收合格后签字确认。

(5)、见证取样制度

施工单位设置的取样员应取得取样员证书，并在施工过程中不得随意更换，取样员负责现场的取样，见证申请、送样工作，现场取样前，取样员填写见证申请表报监理单位，监理单位的见证员进行现场见证。取样后按照要求进行封样，并同见证员一起进行送样，见证申请表应注明取样时间、材料的进场时间、规格、数量、应用部位。

(6)、工地例会、周报、月报制度

根据建设单位的制定，工程开工后每周一下雨2：00点召开工程例会，施工单位项目经理参加。

(7)、工程进度款支付的签认制度

根据工程建设监理委托合同的约定，监理单位对工程进度款具有签字确认权，完成合同付款条件填写《工程支付申请表》上报监理单位，建立单位对工程量进行审核后上报工程部，施工单位上报的工程量必须与实际完成情况相符，不得弄虚作假。

监理单位对工程款支付的条件：

一是施工单位所完成的工程是经过验收合格的工程

二是施工单位的工作使监理工程师满意。如何做到使监理工程师满意，应做到以下几点：

a严格执行施工承包合同及有关协议约定的各项条款。

b建立健全各项管理制度，并严格执行。

c严格执行建设单位及监理单位制定的各项工作流程。

d对于建设单位及监理单位下达的各项指令认真对待，及时处理并反馈

e要建立施工企业内部的协调机制，统一指挥，施工单位各专业、各工种间要加强沟通和协调，避免相互推诿扯皮现象发生，给施工质量、进度造成影响。

f加强现场管理，做好文明施工和安全施工工作，避免质量事故和安全事故的发生。

以上问题已经发现，监理单位将拒绝对工程进度款支付签认。

监理工程师通过巡视、检查、验收等手段，发现工程中存在质量问题下发《监理通知单》，施工单位接到通知单后要积极组织对工程质量的整改。整改完成后进行自检，做好检查记录，填写《监理通知回复单》及《复验申请表》报监理单位进行复检，复检合格后监理单位签字确认。对于重大隐患的问题，施工单位要上报整改方案，包括整改措施及最终完成时间等，报监理单位和建设单位审查批准后实施。

单项工程验收：单项工程根据合同规定完成后，施工单位首先进行自检，自检合格，各项验收资料和手续齐全，填写《竣工验收报告》报监理单位验收，监理单位验收后报工程部验收。

单位工程验收：单位工程根据合同规定完成后，施工单位进行自检，自检合格，各项验收资料和手续齐全，报监理单位进行预验收。对验收中发现的质量问题进行整改，提交整改方案，明确整改完成时间。整改完工后报建设单位和监理单位复检，复检合格后，参加由建设单位组织质检站、监理单

位、勘察设计单位、施工单位的联合验收，验收合格后提交《工程交验证书》、《工程资料移交证书》，并在规定期限内办理完资料的备案存档工作。

工程竣工验收后，施工单位填写《工程保修协议书》，制定保修方案，明确人员、材料、设备计划、报监理单位、建设单位审批后严格执行。

施工单位要加强现场管理工作，做好文明施工和安全生产管理，加强职工的素质教育，提高职工的生产能力，树立文明施工和安全生产意识，做好两方面工作：

文明施工管理：

- 1、 总体布置要符合建设单位的总体规划和要求。
- 2、 材料堆放场地地面要硬化，材料堆放要整齐有序，堆方码垛，要挂牌、有标识，报材料的产地或生产厂家、规格、型号、不同规格、型号的材料不许混合堆放，材料堆放要符合施工验收规范规定，如水泥、红砖、空心砖、小型砌块的堆放要符合要求。
- 3、 后台计量的管理：后台计量器具要准确、好用，并经常清理，砼、砂浆搅拌时要有公示牌，标明砼或砂浆的配合比、搅拌时间等，计量均以重量比，运料小车要统计规格，便于工人掌握。
- 4、 施工现场要做到工完场清。
- 5、 生活区要加强卫生管理，保证工人的身体健康。
- 6、 施工现场不允许酗酒、打架斗殴现象发生。
- 7、 加强成品半成品的保护。

安全生产管理：

- 1、 施工单位应设专职安全员负责施工的安全管理。
- 2、 凡在施工现场的人员要佩戴安全帽。
- 3、 特种工人的操作人员须持证上岗，严禁其它人员违规操作。
- 4、 垂直运输工具要定期检查，并做好记录，发现问题及时处理。
- 5、 要加强施工用电的管理，做到安全用电。
- 6、 材料的加工及施工时容易生明火花的要求采取防护措施。
- 7、 施工现场要设置安全通道，采取防护措施。
- 8、 施工现场要配备灭火器材。
- 9、 施工前安全员要对班组进行安全交底，并有班组签字的'交底记录。安全员要常驻现场对安全进行检查。

第一次监理例会会议纪要篇七

会议地点：融科钧廷二期工地会议室

会议主持人：王历骄

参加人员：建设单位：郝 赵曙光 杨*东

监理单位：王

施工单位：刘金才 郭文彬 卫家银

会议内容：

一、建设单位发言内容：

1. 甲方现场代表人员介绍：

1) 建设单位：土建工程师(郝)、水暖工程师(杨岩东)、电工程师(赵曙光)

2) 监理单位：总监理工程师(王历骄)、土建工程师(李士平)、资料员(张新红)

3) 施工单位：中基公司项目经理(刘金才)、中基公司总工程师(郭文彬)、六建生产经理(卫家银)

2. 春节前各单位主要人员参加会议，不要求人员齐全。

3. x年12月19日至21日安排集中审图，甲方提供食宿，中途不得离开，交通自行解决。首次集合时间□x年12月19日上午9:30，东方嘉宾国际酒店大堂。需准备资料：本人身份证、常用规范、图集、纸、笔、计算器(酒店地址□xx市顺义区东方太阳城内;电话：)。

4. 大规模审图各单位要高度重视，要求组织有能力的土建、水、电工程师参加，要审出不合理及错误的位置。

5. 要求年前要做好施工准备工作，包括施工道路、木工场地、临建修整、施工流水段划分、混凝土厂家考察等。钢筋、立塔手续方面提报监理公司。

二、施工单位汇报生产计划安排：

(一)、生产计划安排：

1. 9#楼塔基施工(12月15日-30日)。
2. 6#7#8#楼塔吊安装(12月20日-30日)。
3. 9#楼基础垫层施工(12月25日-30日)。
4. 现场施工道路(元月5日-10日)。
5. 生活区宿舍维修(12月15日-25日)。
6. 9#楼南侧车库回顶(12月15日-18日)。
7. 现场场地清退(12月25日-元月10日)。

(二)、人员安排:

现场现有施工人员6人，根据施工进度随时从其他项目调配人员，确保生产。

(三)、材料进场计划:

1. 支撑碗扣计划12月14日进场。
2. 基础保温帘计划12月15日进场。

(四)、需要配合:

护坡及土方尽快完善。

潞运建设工程监理服务中心

三、监理单位提出建议和要求:

1. 施工单位及时提报质量保证体系、技术保证体系、安全保证体系。

2. 提报总平面布置图、机械设备布置平面图。
3. 建设单位必须以书面形式向施工企业提供施工现场相关的地下管线资料，施工企业采取措施保护地下各类管线。
4. 监理例会要求参加的人员：
 - 1) 承包单位项目经理、技术负责人及有关专业人员。
 - 2) 建设单位驻工地代表。
 - 3) 根据会议议题，需要邀请分包单位或有关人员参加。
5. 提报群塔作业方案及塔吊的安全资料。
6. 施工过程的内业资料和安全资料与施工进度同步进行。
7. 总包单位在春节前的现场施工任务要完成，临建修整、施工道路要畅通。为春节后开工做好准备工作。