2023年征地拆迁专项工作报告总结(汇总6篇)

在经济发展迅速的今天,报告不再是罕见的东西,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。报告书写有哪些要求呢? 我们怎样才能写好一篇报告呢?以下是我为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看看吧

征地拆迁专项工作报告总结篇一

20xx年上半年,征地拆迁办公室在开发区党工委、管委会的正确领导下,在我办全体同志和管委会各级部门及相关单位的共同努力下,我们凝百倍干劲、聚千股力量,为实现开发区快速发展和工业强区的重大战略目标,开拓创新,克服重重困难、积极推进征地拆迁各项工作,取得了可喜的成绩。现将上半年的工作进行总结,并对下半年的工作做好规划,确保全面完成全年工作任务。

20xx年我办需完成的征地拆迁项目39个,计划全年征地10000 亩以上,拆迁各类建构筑物约150万平方米,其中包括吴圩机 场扩建、云桂铁路、五象大道三个自治区及南宁市重点项目, 北部湾科技园、亭子十一组旧城改造、高岭收储、罗坡土地 收储等开发区重点项目。

- 1、今年上半年共完成征地任务4713.38亩,拆迁各类建构筑物40.64万平方米。其中吴圩机场扩建项目征地1802.988亩,云桂铁路项目征地20xx年启动的自治区重点项目五象大道延长线,至今年4月份已基本完成土地征收、房屋拆迁等工作,共完成全部809亩集体土地的征收工作,完成拆迁面积约19万平方米。
- 3、云桂铁路项目属于国家级的重点项目,该项目至今年六月份已完成征地1986.65亩,临时用地450亩,拆迁面积20.63万

平方米,另有400亩集体用地以及460亩国有用地已完成内分、 丈量工作,并已进入征地谈判阶段。

4、吴圩机场扩建项目自3月15日开发区在吴圩镇开展机场扩建项目征地拆迁攻坚战以来,短短三天就签订框架协议1150亩,两个半月内就签订正式协议1802.988亩,保障了新机场扩建工程的进度,不负市委、市政府的厚望,再次刷新了开发区征地速度的记录。

1、党工委、管委会领导高度重视征地拆迁工作

在20xx年的基础上,党工委、管委会对20xx年的征地工作提出了更高的要求,确定了全年征地目标万亩以上,拆迁各类建构筑物150万平方的工作目标,并对征地拆迁工作给予更多的政策倾斜,在经费、人员、装备等方面给予了充分的保障。经费方面,财政优先支持征地拆迁工作,提供充足的资金保障,保证各项补偿费及时足额支付到位。人员方面,根据工作需要,新聘或从其他部门抽调具有征地拆迁工作经验的人员充实到征地队伍中来,打造了一支具有较强战斗力的征地队伍。装备方面,配齐工作用车,电脑等,改善工作条件。同时,一把手亲自督办征地工作,亲自协调相关部门配合征地工作,为征地拆迁提供了更多的便利条件。在开发区内形成了人人参与征地拆迁,各部门支持征地拆迁的良好氛围。

2、开展重大项目攻坚战专项行动

为保障重大项目用地,管委会分别组织开展了云桂铁路项目、机场扩建项目征地拆迁攻坚战专项行动,并取得了较好的成效。云桂铁路(经开区段)征地预计2847亩,其中收回国有土地约460亩。通过开展攻坚战,党工委、管委会领导亲自挂帅推进征地工作,目前该项目交地率已达70%。机场扩建项目,征地6800亩,要求年底前全面完成征地拆迁,特别是新航站楼核心区项目用地,要求3月底前交地施工,时间紧,任务艰巨,通过开展攻坚战专项行动,管委会从各部门抽调了60多

人、吴圩镇抽调50人,管委会领导亲自挂帅,全体干部职工团结一心、开拓创新、强力推进征拆工作,圆满完成了任务。至6月份为止该项目已完成征地1802.988亩,得到了市委、市政府的高度赞扬。

3、实行责任包干,分头推进

将20xx年的征地拆迁工作任务实行包干,分组负责,责任到人,限时完成,分工负责的同时又做到分工不分家,灵活机动,对于重大项目,紧急项目,临时抽调其他组人员重点突破,确保完成任务。

- 1、继续加强业务培训和交流。因工作需要,大批新进人员充实到征地队伍中来,为保证工作质量,提高办事效率,我办需对新进人员因相关征地政策法规不熟悉,征地程序不清楚,工作经验不足等实际情况进行针对性的业务培训与交流。同时我们还要走出去,多向兄弟单位、上级主管部门学习取经,并主动邀请他们前来指导工作。不断加强征地拆迁组织建设和队伍建设。
- 2、加强与上级主管部门的沟通协调,及时落实需要市级部门解决的问题,理顺关系,主动报告,及时处理,使问题得到及早解决。
- 3、吴圩机场扩建项目进一步加强攻坚克难的力度,积极发挥 镇政府和各相关村党支部、村委会的力量,充分调动村民代 表、党员积极性,努力做到与每一位拆迁户面对面商谈,找 准突破口,力争在年底前如期完成所有征地拆迁任务,不负 市委、市政府对我们的期望。

征地拆迁专项工作报告总结篇二

1、完成征地任务。重大项目的建设,共而要征用土地10000亩。

2、拆迁安置工作完成过半。重大项目建设,需要安征的群众共有340多户。目前,340多套签安置房已经全部建好,订了拆迁安置调协的群众已经达到82%,搬到安置新房居住的群众已经达到32%。

(一) 健全工作机构,保证人力物力财力

- 1、成立指挥部。为了使整个工作指挥有度,党委政府成立了 重大项目建设指挥部,总指挥由主要领导担任,成员由相关 领导组成,从而从机构上保征了工作的开展。
- 2、组成工作队,从而保证了事情有人去做。针对群众居住地方和管理方式的不同,党委政府从各单位抽调了几十个工作人员,并将工作人员组成12个工作小组,明确了正正副组长,每一个工作组负责若干户群众的工作,一包到尾,从人员上保证了工作上有人去做。
- 3、落实工作组长负责制。为了充分调动工作组长的积极性,确保工作的顺利进行,党委政府给予了工作组长一定的权力,一是对各工作级工作经费的开支权,二是对工作队员去留的裁定权,即对于工作不负责不认真的队员,工作队长可以建议将其调离。
- 4、从各单位抽调车辆,保证了工作上的交通工具。为了保证工作的顺利开展,党委政府从各单位抽调了10多辆工作用车,充实到每一个工作组支,确保做到工作队交通工具的配备。
- 5、落实工作经费。为确保工作的顺利进行,党委政府每个月都安排了工作经费到各个工作队,保证了工作经费,使各个工作队能够安心工作。

(二) 多种方式开展工作

1、定期召开工作研讨会。为了掌握工作情况和进度,指挥部

每周召开一次工作队长会议, 听取工作开展情况汇报, 研究和部署下步工作。

- 2、深入群众开展工作。各工作组深入到群众中去开展工作, 了解群众的实际情况和想法,向群众宣传解释工作方针和政 策。
- 3、利用多种渠道进行宣传。如组织宣传车,拉横额,贴标语,发小册子,召开会议会议等。
- 4、指挥部前移。为了便于掌握工作情况,及时协调有关工作, 指挥部前移到群众所在地,指挥长亲自坐镇。
- 5、成立维稳队,专门处置破坏征地拆迁工作中的破坏份子。
- (三)、抓好安置新居的建设。安置新居的建设,是征地拆迁工作的一个非常重要的硬件建设,经过一年多时间的建议,已经全部完成。

与群众做好沟通工,才能推进我们的工作。

一年来,我们在与群众的沟通过程中,群众的态度起了巨大的变化,从开开始时不搭理我们,不让我们进门,不与我们说话,不听我们解释,到后来的慢慢配合,到后来的倒茶给我们喝,再到后来的和我们一起吃白饭。正是在这此态度的变化过程中,我们的工作才能得以推进。

因此,我们的一条很宝贵的经验,就是开始工作前,不要先急着做工作,要先作调查研究,先与群众打好感情基础。

1、工作前没有深入抽查研究。没有调查研究,就没有发言权。 这是我们众所周知的名言,也是我们应该掌握的工作方法。 但是,我们的工作历时二年多时间,进度很慢,工作很难打 进,其中一个重要的原因,就是我们在事先没有进行充分的 调查研究,导致我们所制定出来的一此安置方案存在着很大的问题。

如在安置房的安置方案上,由于我们事前没有对群众的户口分配存在情况掌握清楚,摸清底细,导致了安置方案存在着很大的漏洞,群众意见较大,直接影响着我们的工作进度。

2、指挥部迟迟不前移。毛泽东同志讲习讲习史记,在读到失街亭这一篇时,作批注说,这是由于诸葛亮没有批指挥部前移,从而没有对前线发生的情况进行及时的了解和指挥的结果。"毛主席当家家家旺,粟司令打仗仗仗胜",常胜将军粟裕常胜的一个秘诀就是"指挥部前移"。

而我们的指挥部,是经过一段很长的时间,工作难以开展之后,才前移的。

- 3、工作没有统筹安排。作为一个指挥部,一个指挥官,不能见子打子,见一步,才行一步。要对整个工作有全局观,知道那些是主要矛盾,那些是次要矛盾;知道什么时候做什么工作。导致了一些工作队在很长的一段时间里,没有工作可做。
- 4、对工作缺少敏感性。比如,在很早以前,就发现了群众有违章抢建的现象,但我们没有引起足够的重视,没有组织国土、城建等管理部门,对违章抢建现象进行查处,没有依法要好笔录材料,导致了在今后对违章抢建房,带来很大的问题。
- 5、没有造势。工作的氛围是十分重要的,但是,在很长的一段时间里,正因为我们的势没有造起来,导致很多群众采取 观望的态度,我们的工作推进得很慢。
- 6、领导变换频繁。在一年多的时间时,指挥部的领导曾几度变换,而每变换一次,都会带来一段很长时间的工作的停滞。

7、没有充分发挥群众当家作主的作用。我们所制定的很多安置方案,在很大程度来说,都是一厢情愿,没有充分征求群众的意见,没有发挥别他们主观能动的作用。

总结经验教训,是为了在今后的工作中少走弯路,多出成绩。发扬所得的一个宝贵经验,克服所存在的七个问题,将给我们带来更大的成绩。

征地拆迁专项工作报告总结篇三

今年前三季度[xx市征地拆迁办公室认真贯彻落实市委、市政府关于扎实推进试验区先行先试重大项目建设的部署要求,在市征地搬迁安置工作指挥部的正确领导和相关部门的大力支持下,密切联系指挥部各征地工作组的力量,以"文明征地、和谐搬迁、妥善安置"思想为指导,克难攻坚、重点推进,全力做好重大项目的征地搬迁工作,取得了一个又一个重大突破,强力推动了试验区先行先试重大项目建设。

根据今年征地拆迁工作的总体部署,我办结合实际情况,精心安排征地拆迁计划,分解任务,落实责任,全体干部职工发扬"特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的精神",加班加点不叫苦,进村入户不喊累,克难攻坚,奋力拼搏,做了大量艰苦卓绝的工作,取得了显著成绩。截止11月10日,征收土地面积4428.436亩,拆迁面积73140平方米(其中房屋4810平方米,临时建筑68330平方米)。

1.强力推进跨境经济合作区东郊片区征地拆迁工作。项目开征后,紧密对接指挥部的33个征地工作组开展户口簿收集、测量土地、丈量房屋、核对安置人口、拟订安置方案、抽签分配回建地等工作,使跨境经济合作区项目征地工作取得重大进展。截止11月10日止,共测量东郊片土地4644.409亩,丈量房屋823家庭户,有449大户2127小户4897名群众签订征地拆迁安置协议,占总数的88.33%,安置2116小户4869人,实现征地2530.773亩。此外,依规有序开展跨境经济合作区

拆迁安置区一期工程招标工作,并于9月26日举行了拆迁安置区一期工程项目开工仪式,12个地块中已有4块开展土地平整,另有6块正在组织投评和招投标,同时临时安置周转房项目已启动。

- 2.全面铺开红木产业园征地工作。东兴红木产业园是跨境经济合作区"一桥四区六路"首个重点建设项目,占地988亩,征地涉及面广、纠纷多、时间紧、任务重。为完成这一艰巨任务,今年春节假期后的头一天即大年初七刚上班,我们立即开展项目征地工作,组成突击小组,日夜奋战,使红木产业园项目征地取得重大进展。据统计,红木文化产业园完成征地723.113亩,完成任务的73.19%。
- 3. 加大处理拆迁遗留问题工作力度。从20xx年2月7日起,形成工作组兵分两路对北郊六队公园内、互市区二期未拆除房屋开展调查走访和摸底,充分倾听群众诉求,按照有关安置政策,制订实施了公园安置改造方案,成功拆除房屋61间915平方米,清表13亩,解决了影响十多户群众房屋的回建问题。
- 4. 加快其它拟建项目征地拆迁步伐。其中城东水厂完成征地252. 782亩,拆除生产生活配套房1500平方米,迁坟103座;楠木山加油站完成征地0. 593亩,拆除砖房560平方米,中草药基地征地98. 719亩,鸿蓝山水文园征地36亩,杨屋互市区征地6. 832亩,长湖路征地44. 132亩,市人民公园征地1. 567亩,环卫处征地4亩。
- 5.11月6日,市委市人民政府明确提出"奋战七十天,完成楠木山片区征地工作"。我办紧跟市委市政府的步伐,紧密对接指挥部征地工作组开展户口簿收集、测量土地、丈量房屋、核对安置人口、拟订安置方案等工作,预计至12月底测量楠木山片土地5000亩,丈量房屋600家庭户,实现征地3500亩。

面对繁重的征地任务,我办加强了制度建设,以科学管理促进工作的高效运转。

- 1. 完善工作机制。合理设置股室、配备人员,规范征迁结算工作流程,健全财务等相关管理制度,通过加强管理,堵塞漏洞,提升了工作效能。如采用卫星测量仪准确定位拟征用地块上的坟墓,有效避免了群众冒领和误领补偿费用现象的发生。
- 2. 努力强化队伍整体素质。以"内强素质、外树形象"为工作目标,根据工作需要,经常在单位内部开展征地拆迁业务知识培训,使工作人员掌握相关业务技能。同时,要求干部职工学透吃透新出台的法规政策,特别是[xx市人民政府关于印发xx市征收集体土地执行统一年产值标准暂行规定的通知》(东政发[20xx[4号)和[xx市人民政府关于印发xx市农村房屋拆迁安置管理暂行办法的通知》(东政发[20xx[15号),不断提高队伍的工作能力和执行政策的水平。
- 3. 认真协助做好指挥部乔迁新址工作,为指挥部进驻前线做了大量的后勤保障工作。
- 4. 积极与相关部门开展业务工作。配合市国土资源局完成了xx市20xx年第四批次、第五批次城市建设用地征收土地涉及村组情况调查工作,提供了编制[]xx市20xx年"征转分离"土地征收可行性研究报告》所需的相关数据,对20xx年xx市涉嫌闲置的41宗用地征地拆迁情况逐一进行排查。
- 5. 做好社会治安综合治理和群众来信来访工作。研究制定了 [xx市征地拆迁办公室信访工作实施方案》,并明确了法规股处理信访工作,使工作更有针对性。在信访工作中,我们对群众反映的问题和利益诉求不"堵"不"避",不"拖"不"压",严格按照有关政策,及时研究有效的解决措施和方法,深入细致地做好群众的思想工作,排除了安全隐患,维护了社会的稳定。
- 6. 热心为被征地拆迁对象服务。坚持以人为本,热心为群众

办理各项补偿手续,指导到相关部门办理拆迁安置手续,并提供力所能及的帮助,切实为群众办实事,办好事。

- 1.一些土地因群众纠纷或家庭内部纷争,经各相关工作组调解,利益分配一时仍难达成一致,无法及时完成确认和领款工作;防东高速公路也尚有部分涉及争议的土地纠纷也未能完全解决。
- 2. 长湖路建设线内因迁坟数目较多,且情况复杂,搬迁难度较大。
- 3.一些项目基础配套不到位,造成安置工作滞后。如罗浮安置区、铺仔组安置用地内的道路、供水、供电设施没有完全建设好,影响群众回建房屋。

紧紧围绕开发开放试验区建设大局,按照市委、市政府的部署要求,在市征地搬迁安置工作指挥部的直接领导下,密切联系全社会的力量,继续发扬不怕苦、不怕累和敢打敢拼的工作作风,开拓创新,主动作为,扎实工作,力保征地拆迁工作的顺利完成。

- 1. 抓好干部职工队伍的思想建设和文化建设,加强政治理论学习,坚持学法用法,不断提高干部职工的政治和业务素质;进一步加强和规范我办各项工作的科学管理,切实提高工作效率,将我办打造成一支能推进东兴开发开放试验区建设服务攻坚战斗团队,更加适应东兴开放开发试验区建设的需要。
- 2. 加快推进跨境经济合作区拆迁安置区一期工程建设。在前期工作的基础上,加快推进安置区勘探设计和各个地块平整工程的招标工作,实施"三通一平"工程,及早为拆迁安置群众提供回建地。
- 3. 继续完善东郊花溪片区征地拆迁安置工作。

- 4. 积极完成跨境经济合作区楠木山片区征地工作。
- 5. 全力做好跨境经济合作区红木产业园重大项目的后续征地和清表工作。
- 6. 集中力量,加大工作力度,对鸿蓝山水文园、长湖路、中草药基地、城东水厂等项目未征土地进行重点突击,逐个击破,实现应征尽征,不留隐患,积极推动项目建设。
- 7. 进一步加强征地拆迁安置政策的宣传工作,争取群众支持配合征地拆迁工作。
- 8. 完善罗浮新区、那超铺仔队等安置区水、电、路等基础设施,方便群众回建房屋。
- 9. 继续做好征地拆迁户的思想工作,积极处理来信来访,做好维护社会稳定工作。

征地拆迁专项工作报告总结篇四

二0一二年一月六日

深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和"三个代表"重要思想、科学发展观,认真学习《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、有关征地拆迁文件。通过学习,不断提高自身的征地拆迁业务、政治素质、理论水平,不断提高党性修养,树立了正确的世界观、人生观、价值观,遵纪守法,依法办事,能够正确看待征地拆迁工作中所赋予的权力,清正廉洁,没有滥用过职权谋求私利的现象。

二、工作成效

1、按时按量完成xxx和xxx征地工作。4月20日至年底,抽调

到xxx城镇化建设标兵工程小组,从事征地工作。在开展引水入城征地迁坟[xx征地迁坟项目中,本人先做组员,后做迁坟组组长,与12位队友精诚合作,共量坟165座,迁走165座(含xx村坟主1座),完成率100.61%,人均迁坟12.69座。为xxx及引水入城xxx项目征地总计608亩,完成率100%,人均征地46.77亩,并配合有关部门全部完成土地清表工作。

- 2、耐心细致,用真情化解群众剑拔弩张的危机,零冲突、零伤亡地处理好村民抱团抵制量地冲突和上访隐患。8月12日市综合执法局首次对xx用地进行执法,与xx村民发生肢体冲突,造成双方均有人员受伤,其中执法人员1重伤3轻伤。由此引起xx村民抱团抵制量地,并在村里群众会上扬言村里谁带头量地就打谁,征地工作陷入僵局。为了不影响xx建设进度,自己独自冒着个人安危深入到群众中去,用真情化解矛盾,用创新工作方法,率先"破冰"行动,在发生冲突后的第3天期开口子,做通了部分群众的思想工作,先后发动近50多户农户到xx地块量地,为第二次(8月24日)xxx用地综合执法实现零冲突零伤亡打下良好基础。得到xxx和xxx领导的高度肯定。
- 3、服从组织安排,迎难而上[xx站前广场储备用地的征地工作,在原征地组与群众陷入僵持的情况下,城北组重新组建新的征地组,本人受命为常务指挥长,带领第五征地组,与3位组员齐心合力,总共量坟53座,已迁走42座,人均量坟13.25座、迁坟10.5座;征地510.6亩,人均征地127.65亩。
- 4、为加快推进市28公里内环路东环大道xxx征地拆迁安臵工作,本人担任东环大道征地拆迁总负责人[xx第三征地拆迁安臵组长,与20位组员负责200户征地拆迁安臵任务。按照"阳光、和谐"征地拆迁工作模式(即一档二同三进四心)方法,成立东环大道征地拆迁安臵工作组,下设综合协调组及四个工作小组,每个工作小组由四个队员组成,并设立小组长和副组长,主要负责相应生产队征地拆迁户的宣传动员、调查

摸底、人口核查、丈量登记等工作。经过召开拆迁安臵群众动员会,建立一户一档,深入各家各户做思想工作,在大家的共同努力下,我们东环大道征地拆迁安臵组于12月31日前在全市28公里内环路上率先完成200拆迁户调查摸底、人口核查和丈量登记任务。

三、存在问题

- 1、在征地工作中,有些组对征地项目的意义、政策、过渡生活费,以及征地补偿标准、补偿比例等,宣传口径不太一致,引起群众不满,严重影响征地工作的进展。
- 2、农村信息比较闭塞,大部分村屯不通闭路电视网络,农民使用的村村通卫星电视不能接收我市、县、乡节目,不能及时了解当地党委政府的"惠农"政策和相关信息,由于宣传不到位,农民无法理解政策的实质内容,造成市辖新闻媒体的宣传跟广大农民严重脱节,在某种程度上市辖新闻媒体失去了作为党委政府的重要喉舌作用。
- 3、群众抢建违法建筑较多,建议加大宣传和打击违章建筑力度,避免一些群众跟风违章建房。
- 4、兑现失地农民过渡生活补助费时间较长,群众配合积极性不高。

四、工作体会与建议

成绩的取得,离不开本组人员的精诚团结,大家能够设身处地地替群众着想,为群众办实事,耐心细致的做群众工作;离不开市(区)委、市(区)府和xxx的坚强领导;更离不开市征地拆迁指挥部的英明决策。

可减少市领导人员征地拆迁的个人政治风险。

四是实现一种"定向"的信息媒体传播平台手段,提高农村政务及科技等信息的有效受众传播水平。

3、为破解征地拆迁难题和有可操作性,在工作实际研究总结出"阳光.和谐"征地拆迁工作模式(即一档二同三进四心),该模式在本组应用过程中虽都取得人均征地拆迁"征地量第一、迁坟量第一、拆迁量第一、拆迁进度第一快"四个第一的优异成绩,而且没有一例强征、强迁案例,但由于很快收队,目前仅在xx各组推广,未能放到其它街道组放大、论证,特别是没有在拆迁工作中后期论证,有待进一步完善。

推进。比如,办理群众过渡生活费和征地款补偿,因信息资源不共享,各科(股)室做重复工,忙了半天办结不了十多户,特别是涉及到多家审批,有的补偿一个月到半年还兑现不了给群众,农民怨声很大,这时想再动员群众配合征地拆迁难度将会更大。因此,建议投入些经费请微软公司广西软件工程师,开发建成xxx市征地拆迁实时管理系统,实现管理决策层利用电脑或手机随时随地掌握所有工作动态,便于领导科学快捷决策。

5、建议xxx2012年实施城镇建设标兵工程,既可培养锻炼xxx干部,又可提高干部的工作积极性。

征地拆迁专项工作报告总结篇五

- 1、完成城周生态二期征地、旅游重点项目玉龙山庄征地、高铁南站连接线补征地、迎宾大道高屋加油站等4个项目约400亩土地征用、附着物清理补偿工作;完成核心区雄州汽贸城28户房屋拆迁及附着物清理补偿及拆除工作;完成绛溪河大桥的进场开工协调、稳维和征地范围附着物(坟墓等)清理工作。
- 2、积极推进空分中学、阳安中学,城南工业园区第二安置点、上河、高铁核心区第二弃土场、迎宾大道高铁南站船槽补征

地等项目合计约900亩的征地前期工作。

- 3、配合高铁核心区、城西九义校、城周生态等施工单位协调处理施工过程中的群众矛盾,如:高屋7社核心区弃土场安全隐患整改;核心区大井村、高屋村便道整治等。
- 4、协助成渝客专弃土场(部分)复垦移交,以及客专相关遗留问题的排查处理,如:吴长发要求拆迁房屋信访、康河村弃土场基础设施修复等问题。
- 5、调查处理信访案件67件次;配合开展征地农转非居民参保工作。
- 1、征地拆迁推进难度非常大,特别是以部分征地解决了老年人社保的社,历年征地的遗留问题多且处理困难。
- 2、征地拆迁工作经费国土局拨付不及时,导致相关村社和人员意见大。征地拆迁涉及群众经济利益,比较敏感,属于高危行业。
- 3、成渝客专弃土场复垦及相关遗留问题共计20余项,已上报市铁建办,并与八分部对接,但工作推进缓慢。
- 4、征地拆迁人员缺乏系统培训,目前主要靠传统的边干边学模式学习,业务水平急待提高。
- 1、强力推进三期工业园第二安置点、上河项目、阳安中学迁建、空分中学补征地、迎宾大道及核心区东、西干道等项目的征地拆迁工作,促进项目尽快落地,注重项目后期服务。
- 2、继续严格执行相关补偿政策,加强与国土局、农安办等征地拆迁相关单位的沟通联系。
- 3、加强征地拆迁人员业务知识培训,除了工作中相互学习外,

采取"请进来走出去"的方式学习业务知识和经验;并适时组织村社干部培训征地拆迁业务知识。

- 4、认真负责处理各类信访案件和矛盾纠纷,协助领导处理征地拆迁历史遗留问题。
- 5、团结协作,努力完成各阶段征地拆迁任务,完成党工委、 办事处交办工作和驻村(居)工作。

征地拆迁专项工作报告总结篇六

**年我城区与市政府签订征地拆迁责任状征地面积4500亩, 征地结算面积2700亩,签订国有土地上房屋征收工作责任状 征收面积9.84万平方米。

为切实维护被征地折迁群众合法利益,确保征地拆迁任务顺利完成,今年我办加大征地拆迁协议审核力度。年前,调整人员充实到协议审核工作组,对征地拆迁工作组签订的协议书进行认真审查,并要求每份协议书上图标注,避免重征、漏征情况。认真把控征地拆迁补偿标准政策执行环节,重点检查征地拆迁补偿标准是否严格执行现用的相关法律法规等。

截至**年10月31日,我办共审核征地拆迁协议3525份,通过审核

生效协议2894份。

(三) 依法征迁, 营造良好征地拆迁氛围

在开展征地拆迁工作过程中,我办严格遵循法定程序,坚决 杜绝滥用权力、违法违规征地拆迁,努力把矛盾纠纷解决在 征地折迁实施之前,解决在当地,解决在基层,解决在日常 工作中。 今年,我办共接待来信来访案件48件,已办理答复48件,答 复率为100%。

(四)加强征地拆迁业务培训

征地拆迁工作是政策性和群众性很强的一项工作,加强学习、掌握政策,活用政策,才更好的开展征地拆迁工作。1、办里一直非常重视征地拆迁业务培训工作,从年初就制定培训计划,做到每季度请上级相关部门来开展一次征地拆迁业务培训班。不定时开展协议书制作、征地结算工作等培训班,培训结束后组织考核。并多次组织征拆工作人员进行征拆丈量登记、绘图、计价补偿现场演习,提升业务素质,确保在实际工作中少出错、不出错。2、积极组织征地拆迁工作人员参加市征地办、征收办举办的各种业务培训,努力做到每个征地拆迁工作人员熟悉掌握政策,灵活使用政策。

根据城区扶贫办工作安排,我办今年加大工作力度,指派2名同志为扶贫专干负责对接扶贫工作。办里41名干部职工进村入户开展扶贫工作,及时了解农户的反馈情况,认真听取他们的意见和建议,根据贫困户的情况制定扶贫方案。扶贫工作有序开展。

(一)服务第十二届中国(**)国际园博会等配套项目取得重大突破项目用地涉及**区集体土地约1286.13亩,集体房屋拆迁面积约47.5万平方米(农民自建过渡房面积约27.2万平方米),需安置人口8660人;涉及国有土地征收面积约60亩,国有房屋拆迁面积约9万平方米。截至10月31日,**段累计完成房屋拆迁签约163966.3平方米,已拆除房屋247栋(间)约106343.3平方米。玉洞大道扩建工程配套、玉洞大道两侧综合整治:**镇段涉及房屋和土地已经测量完毕;新村段涉及房屋30栋,已签约并拆除26栋;项目涉及的回建安置也同步开展,逐项落实。

体土地已全部完成签约,涉及国有土地均已先行让地施工;

大型粮食交易市场二期基本完成征地拆迁工作。列入黑臭水体改造项目的**河、楞塘冲综合整治二期(**河上游段及楞良渠下游段)已全部让地施工;电商产业园项目的3d[电信、移动等出让地块已进入结算和土地平整阶段;振邦路综合管廊监控中心交地施工;秀田小学五象校区及十四中五象校区周边路网顺利贯通、新村村农民回建安置9号点完成大部分土地征收及房屋拆除,良玉大道新村段的600多座祖坟整体搬迁基本完成。玉洞物流配送中心二期全部完成签约;大型粮食交易市场项目已经按上级要求完成a[c地块签约;物流园一号路延长线历经几年终于完成主线的征拆;广西吴圩机场至大塘公路项目主线全部完成。

(四) **镇棚户区改造项目成效明显

(一)征地拆迁工作遇到的土地纠纷和历史遗留问题,处理难度大。(二)群众对宗族坟墓、土地庙、古水井、特殊种养殖场(房)等搬迁补偿要求过高,给签约补偿工作带来不少困难。(三)部分村坡群众要求按"占天占地"模式来安置。

(四)部分村民因提出超出政策范围的要求得不到满足,或 历史遗留问题尚未解决而不配合征拆工作,甚至存在暴力抗 法等行为。

在按照市政府下达的征地任务已全部完成的前提下,根据城区党委、政府的要求,争取全年完成征地签约1万亩。各片区工作队根据实际,分别制订**村征地拆迁攻坚战、新村停车场项目征地拆迁攻坚战和原高速公路东环改快速路-玉洞大道立交工程项目攻坚战方案,进一步加强对服务五象新区项目开发建设重点项目的征地拆迁工作。重点推进园博会配套项目中涉及玉洞大道扩建工程配套项目、玉洞大道两侧(**段)环境综合整治项目、电商产业园和综合保税区等项目征拆工作。按时间节点加速推进综合管廊建设、海绵城市及水城建设等纳入**市两重两问项目的征拆工作,切实做好项目建设

服务工作,确保完成全年各项工作目标。

(一)进一步加大保障工作力度,确保征地拆迁工作高效推进。加强人员保障,充实征地拆迁队伍;加强资金保障,解决征地拆迁后顾之忧;强化司法保障,提升司法拆迁效率;持续督查通报,营造"你追我赶"工作氛围;严格考核奖惩,要严格督促检查,做到每周一督查、一通报,及时发现问题、解决问题,严格运用督查结果,最大限度发挥好奖惩制度、绩效挂钩的激励鞭策作用,切实调动干部征地拆迁积极性。

续按照"六包"工作制以及"三贴近、三加强"的工作要求,深入一线,进村入户扎实有效地开展征地拆迁工作。三是各工作组采取苦干加巧干等灵活方法,利用农闲、节假日等时机,深入被征地拆迁户做工作,宣传国家有关征迁政策,广泛扩大影响力,营造浓厚舆论氛围。(三)加强协调联动,形成合力推进工作。征地拆迁涉及面广,关系复杂,关注度高,必须协调联动,形成"一盘棋"工作格局。一是依靠基层组织。充分调动和发挥村委干部在征地拆迁工作中的积极性。二是加强部门联动。联合纪检、公安、法院、镇(街道)等部门单位,强化司法执行力度,加大对违法用地、违法建设和无理阻工、强揽工程、漫天要价等行为的查处,全方位营造风清气正、阳光和谐的征拆氛围。

(四)完善措施,确保稳定。对征地拆迁中出现的各类事件、 矛盾,要积极做好排查调处,将各类矛盾纠纷及时化解在基 层,处理在萌芽状态;对征地拆迁遗留问题要进行全面排查 梳理,针对梳理出的问题,细化内容、解决思路、工作措施 等进行妥善处理;对趁机漫天要价、阻工闹事人员要及时制 止,对无理上访、缠访的被拆迁对象该训诫的要训诫,该处 理的要及时处理,对组织、串联、煽动农民闹事的为首分子, 该打击的坚决打击,决不手软。

年我街道的房屋征收及其征地工作开展情况简要总结如下:

- 一、**年房屋征收与征地完成情况
- 1、**湾安置点(四期)及周边区域棚户区改造项目

该地块共涉及4户企业,房屋建筑面积约7237平方米;同步涉及两批次应拆除历史遗留问题涉及42户的房屋建筑面积约1481平方米;截止**年12月底,东庵林场、盛湾林场、盛湾窑厂、东庵农家乐等4单位已签订补偿协议,其中东庵林场房屋已拆除。另根据市大建设会议纪要精神,目前该项目暂缓推进。

4、巢湖市龟山-槐林段沿湖防洪及生态修复工程

年度街道在市交通运输局的大力支持下,启动建设农村 道路畅通工程(新改建道路14条、长度约8公里),主要涉及 征地和少量的房屋拆迁。其中征地工作已全部结束,道路已 建成通车。期间涉及高峰孙村1户房屋征收,我街采用拆除其 东侧房屋,用货币补偿款在西侧复建,业已完工。

- (1)城区水环境综合治理(东坝口)项目,即**南岸的濡须桥至东坝口区域,现已完成补偿和安置工作,涉及17户单位住户,总面积约2400㎡。**年已完成15户补偿安置;剩余孙照金1户约120㎡,街道于**年9月28日组织对其房屋强制拆除,并于**年底签订补偿安置协议。涉及孙春霞户的回购事宜业经市大建办、市征收办上报市政府批准。
- (2)城区水环境综合治理(河南网场外路)项目,该项目涉及房屋征收102户,征收面积约8000㎡,**年元旦前已全部签订补偿协议并拆除完毕;**年7月5日至7月20日,街道对其38户在滨湖景城三期予以安置结算,现已全部完成。2、**西岸生态护坡工程(海事处区域)

该工程位于**西岸,位于东坝口至世纪大道段,属亚行贷款项目,经市负责人现场调度和**年**街道多方协调,市海事

处区域内的房屋已于3月29日拆除,其工程建设有序推进。

3、**西侧景观提升工程(世纪大道至裕溪河大桥段)

该工程共涉及官圩八九队征收土地和房屋征收,目前存在的主要问题有: (1) 征地补偿费已到账,但群众土地界限不能明确,上报面积大于补偿面积,土地款无法发放; (2) 私人户2户(成东、海事局职工胡文义)房屋面积已一榜公示结束,因要求过高,谈判陷于僵局; (3) 省港行公司8间房屋因东山头拆迁,补偿款一直未付,拒绝提供认证的证件及其资料; (4) 省港行公司原职工王仕芳户在港行土地上自建房屋4间,因与港行公司房改房和看护多年费用纠纷,要求先解决纠纷后,再实施房屋征收。后经多次做工作,官圩八九队群众原则上同意先施工,但坚持要按超面积补偿。

4、原湖光路大桥(现巢湖大桥)房屋征收遗留问题

年原湖光路大桥南房屋征收遗留纠纷涉及兄弟(钟必武、钟必胜)二人,面积纠纷约20m²,房屋一直未达成补偿安置协议,年通过多方协调处理,于**年9月5日予以拆除,10月份签订补偿安置协议。

- (1) 雍景湾二期东侧: **年6月29日, 市土地储备中心函告**街道办事处, 要求尽快完成"净地"工作函; 涉及该区域125.59亩的土地上的附属物及其青苗业已于**年12月31日至2018年元旦全部清理完毕, 四周围挡已建设完毕; 涉及剩余6户的土地补偿费已谈妥4户。后因环湖一公里的环保原因,目前该项目已暂缓推进。
- (2) 嘉泰化工地块:根据市土地储备中心(巢土储[**]1号) 关于提请批准完成嘉泰化工政府收储地块"净地"工作请示 的市政府批复,**街道**年业已完成其446.83亩土地范围内 房屋的拆除、围墙的建设及其人员驻点看护管护任务。后因 环湖一公里的环保原因,其场地整理工作目前已暂缓。

二、2018年征收计划及思路

(一) 明确征收计划

- 1、巢庐路道路两侧(815至东庵林场段)景观提升工程房屋征收项目,共涉及企业4家,房屋建筑面积约2129m²;拟将于5月份正式启动,7月份完成签约、腾空及其拆除。
- 2、滨**苑东侧地块的房屋征收项目,征收范围为望城社区贾村、沈村,共涉及住户80余户,房屋面积约9000m²;拟定将于5月份正式启动,9月份完成签约、腾空及拆除等工作。
- 3、巢湖大桥项目(后期增加)。因大桥工程建设需要,市大建办在**年12月15日第21号会议纪要对巢湖大桥项目又增加了20.5亩的永久性征地和7.5亩临时性征地以及4户约1520平方米的房屋征收工作任务;拟定4月份启动,6月份完成补偿及房屋拆除工作。4、望城路工程建设项目。涉及征地拆迁工作,其中房屋征收涉及12户房屋面积约2400平方米。

(二) 突出工作重点

根据市房屋征收工作计划和时间节点,一是积极推进2018年度各地块的房屋征收工作进度和力度;二是积极解决前期地块的历史遗留问题(如雍景湾东侧地块2户)征收扫尾工作;三是积极做好暂缓地块(如**湾四期安置点及其周边棚户区改造地块)的维稳工作。

(三)强化自身建设

2018年我街道房屋征收工作人员主要从以下做起:

4、加强拆除安全管理,严格落实安全生产责任制; 5、抓好征收档案管理工作,经得起时间的检验和检查; 6、继续发扬艰苦奋斗的作风,着力推进各地块征收工作,确保各项工

程顺利实施。

一、**年征地拆迁完成情况

(一) 平山路

涉及**村,现征地已结束。拆迁涉及72户,目前还剩8户未拆迁,其中有3户还未签订拆迁协议;1户签订了拆迁协议,但不愿领取补偿款,该户系全违建,有建设局曾开具的罚款票据,坚决要求补偿。

(二) 农批大市场

涉及**村,目前房屋丈量已结束,并且已核算完毕。(五)李莉加油站

涉及**村,涉及9户9.4605亩,已补偿到位。

二、工作方法、经验

每个重点项目都落实有乡领导班子负责,各项目联系领导做到深入项目征地一线,靠前指挥,随时掌握项目征迁工作推进情况,及时协调解决存在问题。同时,为确保各项目在征地拆迁过程中出现的问题能够及时得以解决,**乡经常专对项目征地拆迁工作召开专题研究会议或进行现场办公,梳理征地拆迁的突出问题,明确专人负责,限时办结,有效促进征迁工作的开展。

(二)宣传发动到位。要让老百姓真正拥护、支持和配合征地拆迁,宣传发动到位是关键。前期工作中,我们把宣传作为一个重要环节来抓。一是对每个项目都层层召开专题动员会议,对征地拆迁工作进行工作动员,争取最大限度地取得广大群众的理解和支持。二是大力宣传拆迁征地政策。通过广播宣传车、印发明白纸、乡村干部包干入户等形式广泛深

入地宣传讲解拆迁政策、解答群众疑问,真正做到"明白丈量,安心拆迁"。三是做到全程公开、透明。在群众聚集点,对拆迁安置政策、补偿标准、每户丈量结果、安置方式以及检举电话全部张榜公布,全程接受群众监督,做到了阳光拆迁、阳光征地。(三)发扬艰苦奋斗的作风。在征地拆迁工作中,全乡上下始终坚持诚信征地,发扬"白加黑"、"5+2"、"晴加雨"精神,把精力集中到项目的推进上,强势推进项目征地拆迁。针对拆迁的疑难问题专门召开会议研究,给被征迁群众有就近反映问题、有及时处理问题、有尽快解决问题的途径,实行"和谐征地、和谐拆迁",有力地推进了项目建设。

年我城区与市政府签订征地拆迁责任状征地面积4500亩,征地结算面积2700亩;签订国有土地上房屋征收工作责任状征收面积9.84万平方米。截止6月30日,完成征地签约3875.16亩,完成房屋拆迁签约33万平方米。其中,重点突破良玉大道、新平路、轨道交通2号线、庆林路、城铁顺宁苑等一批重点项目的节点难点;新村停车场、村征地拆迁有较大进展;完成了曜阳国际老年公寓和**河楞塘冲综合整治工程二期(五象五湖)等海绵城市项目征拆工作,蟠龙、**等公交场站、鄱龙东邻里中心等公共服务设施等项目完成征拆工作并顺利开工。

截止6月30日,办信息录入组录入协议信息共2377宗,其中历史协议录入545宗,送审协议录入1832宗。信息录入组严格提高效率,要求当日送审的协议需当天录入完毕,达到协议送审与协议录入实现同步的效果。自今年4月份开始,每月的征地拆迁数据在**市征地拆迁信息管理系统都能同步显示,实现征地拆迁数据提取的直观性、便捷性及参照性,进一步更好的服务一线征拆工作队。(五)积极探索、推广政府购买社会服务工作。

我办积极配合城区指挥部和财政局、结合实际,积极探索、推广便捷实用的政府购买社会服务模式,进一步提高了城区

服务五象新区开发建设的服务水平。抓好试点,建立可推广的政府购买社会服务模式,为城区政府购买社会服务工作全面开展提供借鉴。(六)加大征地拆迁协议审核工作力度。

(一)领导重视,落实责任。我办各分管领导狠抓责任落实, 根据城

区五象指挥部下达的工作任务,把工作任务分解细化到个人, 层层落实责任,按各阶段的工作要求组织落实,确保项目征 地拆迁工作顺利推进。

- (一)农民自建过渡房的拆除任务艰巨。目前涉及**村整村搬迁、新村停车场、医科大学教育中心、体育产业城等一批急需推进的项目内涉及农民自建过渡房房屋面积达63万多平方米,城区于6月3日印发了《**区五象新区范围内集体土地上房屋拆迁补偿实施方案》(良政办发[**]48号),征地拆迁工作人员正在快速收悉和执行新方案补偿标准,但在时间紧、任务重的情况下,自建过渡房的拆除仍难度较大。
- (二)已下达征地委托的项目,由于业主资金不到位,无法 开展征地拆迁工作。
- (三)临时过渡周转房紧缺。我城区涉及**村,**社区稔水坡、 书林

坡等整村、整队拆迁,要搬迁必需建设过渡周转房,才能实现临时过渡安置。但目前辖区内临时过渡周转房源很少,很多群众提出不要过渡费要入住过渡周转房,但无房可住,导致农民思想顾虑重重,工作难以开展。

(四)土地纠纷问题解决历时长,处理难度大。土地纠纷涉及个人与个人、队与队、坡与坡、村与村、镇和镇(街道办)等,涉及纠纷问题复杂,调处难度大。

- (一)加强领导,统一思想。进一步加强对各重点项目征地 拆迁工作的组织领导,加强沟通协调,完善工作机制,落实 工作责任,做到人员到位、职责到位、工作到位。
- (二)加强宣传,营造氛围。坚持进村入户,大力宣传相关征地拆迁政策法规,做深做细被征地拆迁群众的思想动员工作,努力营造和谐征拆的良好氛围,使广大群众支持和配合征地拆迁工作。特别是加强农民自建过渡性住房补偿政策宣传,学好用好政策,促进农民对征拆工作的配合。

一、工作亮点:

(一)领导高度重视,狠抓落实。一是区委、区政府领导高度重视,制定明细工作方案,明确落实组长责任制,并实行问责;二是坚持每月召开一次四家班子联席会议听取工作情况汇报,专题研究工作中遇到的问题,及时给予解决,如区委杨书记、曾区长多次召开市重大项目协调会,重点解决了罗泊湾大桥、东环路等项目;三是不定期召开部门协调会,保持工作环节畅通。

制,对不干事怕负责的干部"零容忍",让想干事会干事的干部上前台唱主角。

(三)攻坚克难,确保重点项目按期开工建设。针对项目推进过程突显的问题,我办组织精干力量,协调有关部门,一方面以解决群众历史遗留问题争取大部分农户支持;另一方面保持高压态势,配合政法部门对个别非法组织阻挠重点项目建设的挑头人物进行严厉打击,如二线船闸、罗泊湾大桥等项目清表,确保了按期开工建设。(四)抓好落实失地农民生活保障,和谐征地拆迁工作氛围。通过加快办理失地农民养老保险和申领生活补助、落实安置区和被征地群众的生产生活留用地,不断完善失地农民生活保障制度,营造和谐工作氛围。目前,全区正在有条不紊办理失地农民养老保险及申领失地农民最低生活补助工作,得到群众的充分认可,

逐步突破征地拆迁难的瓶颈。

(五)进一步完善财务制度,规范资金管理。根据区政府的要求,我办承担了大部分项目的征地拆迁款调配和工作经费管理工作。因此必须严格按照财务收支两条线管理,坚持一个项目一套账,严密按照规定核销工作经费,既保障了项目征地拆迁资金不断链又预防了工作经费的不良透支,有效的履行了全区项目征地拆迁资金的保障、管理、监督职能。

会稳定。

二、存在问题:

- (一)部分项目征地拆迁工作跨时间长,新老政策交替带来矛盾。近年来,全区项目征地拆迁工作涉及空间范围广,时间跨度长,情况错综复杂,造成不能在短时间内完成,在具体实施过程中,随着时间的推移,社会综合指数的上涨,政府又出台了新的拆迁政策,势必会对老项目带来很大的负面影响。
- (二)安置留区建设和失地农民养老保险推进缓慢,一定程度影响城区征地工作进展。由于部分留用地没有落实项目用地指标,群众对安置区和留用地的规划建设抱观望甚至怀疑态度,对拆迁工作比较抵触;办理失地农民养老保险和生活补助耗时太长,配套资金没有及时到位,严重影响了居民征地拆迁工作积极性。
- (三)受历史原因和遗留问题影响征地工作开展。由于历史原因,部分征地拆迁工作的历史遗留问题没有得到很好地解决,导致现在的征地拆迁工作阻力重重,而这些问题往往涉及面广,时间久远,难以解决。

**年工作计划:

质量关,杜绝出现质量问题,避免对拆迁工作产生负效应。 三、强力推进房地产项目。要对一些取得用地批文,多年实 施征地尚留有小尾巴的项目加大工作力度,运用各种方式方 法千方百计完成"最后一公里",让项目尽快开工建设。

四、协助相关部门做好对存在土地权属纠纷项目调处及排查摸底。特别是重点项目中比较大的纠纷,为征地拆迁工作排除各种障碍,通过处理好一些历史遗留问题,切实改善干群关系,维护全区社会稳定。五、建立和完善报表数据。建立健全了周、月报表制度,使全区征地拆迁工作开展情况更为直观化和细致化,报表数据做到全面、真实、准确、及时,无漏报错报现象发生。

六、严格财务管理求节俭。坚持厉行节约、勤俭办事的原则, 严格执行财务管理规定和从严内部管理,不铺张浪费,不用 公款大吃大喝,不超预算支出,确保了各项工作正常运转。