

最新申请支付工程质保金的报告(通用5篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢?下面是小编带来的优秀报告范文,希望大家能够喜欢!

申请支付工程质保金的报告篇一

海门证大滨江置业有限公司(下称:贵司)办公楼装修工程施工因气温及配套施工单位的客观原因,工程无法竣工和结算。现我司现场实际完成工程量已占合同及补充协议的65%左右,且部分主要材料已经在采购和物流,木饰面等后场加工的材料已完成。

因近年底我司资金压力较大,同时也为了能够更好的服务与贵司,恳请贵司综合考虑,支付部分工程款以缓解公司资金压力!特此申请,下无内容。

顺祝商祺!

上海嘉春装饰设计工程有限公司

20__年1月9日

申请支付工程质保金的报告篇二

汇达房地产开发公司:

鑫城广场3-4#楼工程本年度按照贵开发公司施工计划安排我单位已超额完成任务。我单位计划在20xx年11月3日施工完地

上二十二主体结构后本工程进入冬季停工。停工后本工程大量人工费、材料费我们都需要结清。我单位在施工过程当中已垫付大量工程款，目前我单位资金十分紧张，已无力再支付所欠的人工费和材料款。特此我单位申请建设单位在本工程停工之前为我单位拨付500万元工程款以解燃眉之急。

请建设单位考虑我单位目前所处的实际困难，尽早批复为盼。

申请人：_____

_____年__月__日

申请支付工程质保金的报告篇三

中南民族大学：

我公司承建的中南民族大学16#教学实验楼工程，于20xx年7月进场施工，截至20xx年03月31日已完成了装修、安装材料采购工作。依据合同规定，具备支付工程款条件，现申请支付本月工程进度款，金额总计为6090000.00元(大写)陆佰零玖万元整，请贵方予以核准。

特此报告，请批复！

申请人：_____

_____年__月__日

申请支付工程质保金的报告篇四

中山奥园房地产开发建设有限公司：

我方承建贵司的《中山奥园金域世嘉花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18

层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500m²□水电预埋等工作。我方的《合同（协议）支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）肆佰万元整，（小写）元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。

附件：（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单；工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。

施工单位：四川亚泰建设有限公司

项目负责人：

日期□20xx年5月26日

申请支付工程质保金的报告篇五

致：___有限公司（建设单位）

我公司承建的_____工程项目自2013年9月进场施工，至20__年4月累积已完成工程价款15000000元，依据施工合同，贵方累计应支付工程进度款12000000元，而实际已支付工程进度款5000000元，剩余未支付工程进度款7000000元。

为了维持工程项目的正常运行，我方已垫付大量资金，因贵方未及时支付工程进度款，促使我方承受巨大的资金压力。为了避免因资金紧缺而导致工程停工，致使工期延误而造成不可估量的损失，恳请贵方尽快支付工程进度款，以便我方全力投入施工。

（后附工程进度决算书）

此致

敬礼。

___建筑有限公司

20__年4月22日