2023年拆迁工作汇报 征地拆迁工作总 结(模板9篇)

写总结最重要的一点就是要把每一个要点写清楚,写明白, 实事求是。什么样的总结才是有效的呢?以下我给大家整理 了一些优质的总结范文,希望对大家能够有所帮助。

拆迁工作汇报 征地拆迁工作总结篇一

- 二0一二年一月六日
- 一、政治理论与征地拆迁业务学习

深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和"三个代表"重要思想、科学发展观,认真学习《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、有关征地拆迁文件。通过学习,不断提高自身的征地拆迁业务、政治素质、理论水平,不断提高党性修养,树立了正确的世界观、人生观、价值观,遵纪守法,依法办事,能够正确看待征地拆迁工作中所赋予的权力,清正廉洁,没有滥用过职权谋求私利的现象。

二、工作成效

- 1、按时按量完成xxx和xxx征地工作。4月20日至年底,抽调到xxx城镇化建设标兵工程小组,从事征地工作。在开展引水入城征地迁坟[xx征地迁坟项目中,本人先做组员,后做迁坟组组长,与12位队友精诚合作,共量坟165座,迁走165座(含xx村坟主1座),完成率100.61%,人均迁坟12.69座。为xxx及引水入城xxx项目征地总计608亩,完成率100%,人均征地46.77亩,并配合有关部门全部完成土地清表工作。
- 2、耐心细致,用真情化解群众剑拔弩张的危机,零冲突、零

伤亡地处理好村民抱团抵制量地冲突和上访隐患。8月12日市综合执法局首次对xx用地进行执法,与xx村民发生肢体冲突,造成双方均有人员受伤,其中执法人员1重伤3轻伤。由此引起xx村民抱团抵制量地,并在村里群众会上扬言村里谁带头量地就打谁,征地工作陷入僵局。为了不影响xx建设进度,自己独自冒着个人安危深入到群众中去,用真情化解矛盾,用创新工作方法,率先"破冰"行动,在发生冲突后的第3天撕开口子,做通了部分群众的思想工作,先后发动近50多户农户到xx地块量地,为第二次(8月24日)xxx用地综合执法实现零冲突零伤亡打下良好基础。得到xxx和xxx领导的高度肯定。

- 3、服从组织安排,迎难而上[]xx站前广场储备用地的征地工作,在原征地组与群众陷入僵持的情况下,城北组重新组建新的征地组,本人受命为常务指挥长,带领第五征地组,与3位组员齐心合力,总共量坟53座,已迁走42座,人均量坟13.25座、迁坟10.5座;征地510.6亩,人均征地127.65亩。
- 4、为加快推进市28公里内环路东环大道xxx征地拆迁安臵工作,本人担任东环大道征地拆迁总负责人[xx第三征地拆迁安臵组长,与20位组员负责200户征地拆迁安臵任务。按照"阳光、和谐"征地拆迁工作模式(即一档二同三进四心)方法,成立东环大道征地拆迁安臵工作组,下设综合协调组及四个工作小组,每个工作小组由四个队员组成,并设立小组长和副组长,主要负责相应生产队征地拆迁户的宣传动员、调查摸底、人口核查、丈量登记等工作。经过召开拆迁安臵群众动员会,建立一户一档,深入各家各户做思想工作,在大家的共同努力下,我们东环大道征地拆迁安臵组于12月31日前在全市28公里内环路上率先完成200拆迁户调查摸底、人口核查和丈量登记任务。

三、存在问题

- 1、在征地工作中,有些组对征地项目的意义、政策、过渡生活费,以及征地补偿标准、补偿比例等,宣传口径不太一致,引起群众不满,严重影响征地工作的进展。
- 2、农村信息比较闭塞,大部分村屯不通闭路电视网络,农民使用的村村通卫星电视不能接收我市、县、乡节目,不能及时了解当地党委政府的"惠农"政策和相关信息,由于宣传不到位,农民无法理解政策的实质内容,造成市辖新闻媒体的宣传跟广大农民严重脱节,在某种程度上市辖新闻媒体失去了作为党委政府的重要喉舌作用。
- 3、群众抢建违法建筑较多,建议加大宣传和打击违章建筑力度,避免一些群众跟风违章建房。
- 4、兑现失地农民过渡生活补助费时间较长,群众配合积极性不高。

四、工作体会与建议

成绩的取得,离不开本组人员的精诚团结,大家能够设身处地地替群众着想,为群众办实事,耐心细致的做群众工作;离不开市(区)委、市(区)府和xxx的坚强领导;更离不开市征地拆迁指挥部的英明决策。

可减少市领导人员征地拆迁的个人政治风险。

四是实现一种"定向"的信息媒体传播平台手段,提高农村政务及科技等信息的有效受众传播水平。

3、为破解征地拆迁难题和有可操作性,在工作实际研究总结出"阳光.和谐"征地拆迁工作模式(即一档二同三进四心),该模式在本组应用过程中虽都取得人均征地拆迁"征地量第一、迁坟量第一、拆迁量第一、拆迁进度第一快"四个第一的优异成绩,而且没有一例强征、强迁案例,但由于很快收

队,目前仅在xx各组推广,未能放到其它街道组放大、论证,特别是没有在拆迁工作中后期论证,有待进一步完善。

推进。比如,办理群众过渡生活费和征地款补偿,因信息资源不共享,各科(股)室做重复工,忙了半天办结不了十多户,特别是涉及到多家审批,有的补偿一个月到半年还兑现不了给群众,农民怨声很大,这时想再动员群众配合征地拆迁难度将会更大。因此,建议投入些经费请微软公司广西软件工程师,开发建成xxx市征地拆迁实时管理系统,实现管理决策层利用电脑或手机随时随地掌握所有工作动态,便于领导科学快捷决策。

5、建议xxx2012年实施城镇建设标兵工程,既可培养锻炼xxx干部,又可提高干部的工作积极性。

拆迁工作汇报 征地拆迁工作总结篇二

拆迁办是拆迁办公室的简称,负责与拆迁有关的事务.是在城市改扩建过程中应运而生的办事机构和组织. 拆迁办是拆迁办公室的简称,今天本站小编给大家找来了拆迁办工作总结,希望能够帮助到大家。

- 一、具体工作完成情况
- (1)认真做好东部城区的拆迁工作

东部城区的拆迁工作,主要涉及到板桥驾校。根据板桥驾校 拆迁的实际情况。我们和板桥劳教所成立了联合工作组。 板 桥驾校区域内共有8家企业和其他经营场所,建筑面积 为13480平米,建筑结构为砖混.材纲和板房三种类型。房屋 性质分为租赁和自建。我们严格按拆迁规定和赔偿标准开展 工作。到目前已基本完成拆迁任务。赔偿金额共计1000余万 元。赔偿资金已全部到位。签订协议的拆迁户,拆迁工作已 顺利完成。

(2)认真做好堤南四公司的平房拆迁工作

为了做好堤南绿化带建设工作。需要拆除四公司的平房。拆 迁涉及到171户人家,由于历史原因,这些拆迁户存在很多困 难。他们有的是下岗职工。有的是老弱病残。有的是外来人 员。拆迁工作存在着很大困难。但是。拆迁人员不畏坚难, 敢于工作。耐心向其解释绿化工程牵涉千家万户的共同利益 的道理以及据不拆迁的严重后果,排除被拆迁人思想障碍和 对立情绪, 让被拆迁人全面了解情况, 理解政府工作, 从而 使大部分被拆迁户自愿地与拆迁部门签订了安置补偿协议。 因被拆迁人认为补偿标准较低或者因其他合理请求未被满足 而拒绝拆迁的情况,则想方设法做拆迁人的工作,争取被拆 迁人的理解支持, 使双方达成公平合理的调解协议, 从而确 保了拆迁工作的进行。同时认真解决被拆迁户的实际困难。 在拆迁过程中, 根据被拆迁人经济和生活的实际困难, 在现 有政策和法律允许的范围内,拆迁办给予其适当照顾,根据 实际情况。我们集中修缮了39套平房。让那些困难户入住。 并积极帮助他们搬家。同时联系公安部门把拆迁户的户口迁 入新的居住地。解决了他们的后顾之忧。促成他们自愿地配 合拆迁工作。到目前为止堤南拆迁工作已基本完成。确保了 绿化带工程的顺利建设。

(3)认真做好文化乐园承租户的搬迁动员工作。使他们在规定的时间顺利搬迁。保证了文化广场改建工作的顺利进行。

二、强化组织领导

根据拆迁的实际情况。我们成立了拆迁工作领导小组。在拆 迁工作中采取了由领导分工负责的方式进行管理和指导, 根 据拆迁的实际情况,我们根据拆迁工作人员的工作方法和综 合素质,有针对性地进行了细致、科学地分工,加强对拆迁 实施单位和拆迁户的工作力度,确保公平、公开、公正,接 受群众监督,确保拆迁工作在依法、严谨的环境中高效运行; 在每次会议上讨论拆迁工作中发现的问题和存在问题及时提 出整改意见,对拆迁项目负责人进行明确分工,责任到人, 并接受群众监督和举报,从组织领导上为拆迁实施奠定基础。

三、强化纪律、搞好内部团结。

在单位日常工作中,首先从领导班子抓起,做到上下齐心、团结一致,同时严格要求每名干部职工,弘扬正气 , 讲团结、讲奉献。对团结有利的事多做, 对团结 没利的事不做;对团结有利的话多说,对团结 没利的话不说。同时抓好业务学习,提高全体人员的职业素质和专业水平,真正使每人做到知法懂法,业务精通,成为工作上的明白人,使我办成为一个有凝聚力,有战斗力,务实高效的团体,以便能更好的完成区委、区政府交办的各项任务。

四、是领导身先士卒,大家迎难而上。

拆迁工作是一项艰苦的工作,需要经常深入现场工作。七、八月的夏季,酷暑难耐。但是拆迁办的,全体同志却每天早出晚归,坚守拆迁一线。节假日经常加班加点工作。在拆迁过程中,姚主任尽管事务非常繁忙,他仍经常亲自召开拆迁工作例会和拆迁户人员的座谈会,并亲临拆迁现场做工作,到拆迁户家里看望拆迁户职工,鼓励拆迁办人员做好工作。这些做法不但拆迁户深受感动,拆迁办人员也倍受鼓舞。刑警支队队长韩毅在单位工作繁重的情况下仍坚持深入拆迁工作一线,常常工作到深夜;孙风伟同志在身体不适的情况下,依然顶着烈日带病下户,耐心的做被拆迁户的思想工作;赵杰同志作为堤南拆迁组长,担负的工作相当繁重,但他能统筹兼顾,始终坚持在拆迁一线工作,热心为被拆迁户排忧解难。通过拆迁办全体人员的共同努力,促使拆迁工作顺利完成。

一年来,在镇党委、政府的正确领导下,镇征地拆迁办紧紧围绕年初确定的工作目标和党委政府中心工作,认真履行征

地拆迁工作职责, 恪尽职守, 扎实工作, 较好地完成了各项工作任务。

一、全力推进新项目拆迁,再一次刷新"东方红速度"

今年我镇先后启动了信息产业园东方红镇片区、鑫航机轮、宏大生物医药园、骛马制药、龙虎岭城市生态整治项目等五个项目共计2498.023亩,动迁336户。在镇党委、政府的坚强领导和精确调度下,在各部门的大力支持下,在全体参拆同志的艰苦努力下,在全镇拆迁群众的鼎力支持和配合下,各拆迁项目取得了可喜的成绩。一是信息产业园东方红镇片区(含鑫航机轮)项目。两项目先后于7月30日和8月27日召开动员会,9月25日发布征求意见公告,9月26日正式启动协议签订,提前3天完成238户的协议签订任务,再一次刷新了"东方红速度"。二是宏大生物医药园(含骛马制药)项目。于8月30日召开动员会,10月25日发布征求意见公告,在一个月时间里完成97户协议签订,只剩下一户由于特殊原因未签订协议。三是龙虎岭城市生态整治项目。该项目于9月27日召开动员会,从11月15日全面启动青苗丈量,现已完成近80%的青苗丈量任务。

二、强力推进项目扫尾腾地,创造拆迁扫尾的"东方红速度"

今年5月10日全区召开"奋战60天,打好扫尾冲刺攻坚战"以来,我镇共完成协议签订、倒房、青苗处理、清表、土地费核算等各类任务近200个,其中完成房屋等协议签订20户,倒房41栋,迁坟380多缸,搬迁预制场、农家乐、土地庙及企业20多个,拆除联通塔及电信塔2个,协调解决土地费、集体设施费、青苗争议等共性问题30多个。随着一大批重点、难点遗留问题的妥善解决,项目落地和基础设施建设得以顺利推进。

三、创新机制,实施精细化管理

一是对拆迁资料实施电子台帐管理。针对全镇已拆迁项目多、 拆迁资料越来越多的现实情况,我办明确专人集中两个月时间,加大拆迁资料的收集、整理和归档,对所有资料均进行 了编号和电子台帐管理,加大了档案管理的科学性和可检索 性。二是进一步完善镇对村征地拆迁考核细则。组织人员进 一步完善了镇对村拆迁线的考核细则,保证了对各村进行征 地拆迁考核打分指标的科学性和可操作性。三是组织完成年 底对拆迁户的春节慰问。明确专人负责对历年来我镇未安置 拆迁户名单的审核把关,尽早谋划,主动对接,确保春节慰 问名单的准确无误,并争取慰问资金足额到位,尽早为拆迁 群众送去党和政府的温暖关怀。

一、领导重视,为拆迁提供强有力的保障。

管委会上下高度重视拆迁工作。春节后,管委会马上就组织召开拆迁动员大会,制定出台《宁波国家高新区20xx年拆迁工作目标任务及其考核奖惩实施意见》。委主要领导关心拆迁工作,多次听取拆迁汇报,督促检查拆迁进度,协调解决拆迁难题,为拆迁工作取得突破提供了保障。两个街道及各区块负责人也高度重视拆迁工作,都迅速行动,把主要精力投入到拆迁工作中去,保障了拆迁任务的顺利完成。

- 二、创新机制,不断完善拆迁工作举措。
- 1、实行区块负责制度[]20xx年的拆迁工作实行区块负责制,按照"街道为主、部门参与、责任到人"的基本原则,细化目标、落实责任,将全区拆迁计划任务分解为11个区块,以区块为单位建立拆迁指挥组和实施考核奖励,每个区块由一名街道(局)领导为负责人,其他人员由所在街道(局)统一安排,联系部门派员参与。管委会与两个街道的书记和各区块负责人签订了责任状,明确了工作责任。
- 2、加强日常督查考核。我办加强日常的考核督查工作,一年来编制了12期《拆迁工作简报》,及时通报拆迁工作的进展

- 情况,并在简报中专门开设督查专栏,每月督查重点拆迁项目的完成情况,使各区块间、街道间形成了相互竞争、相互促进的良好工作氛围,为领导掌握拆迁工作动态、调整和加强工作力度提供数据支持。
- 3、实行集体议事制度。在解决农村集体土地房屋拆迁中的有关矛盾和问题时,新实行了集体议事制度,通过会议形式集体商讨处理办法,并在会后出《会议纪要》予以确认。一年来共出29个《会议纪要》,研究解决了拆迁中遇到的共性和个性问题80余件。
- 三、依法行政,通过法律途径推进拆迁。
- 1、积极应诉,打好拆迁官司。针对老百姓提起的拆迁诉讼, 我办高度重视,认真研究原因、过程、结果,充分准备应诉 资料,积极组织人员应诉,以维护拆迁工作的合法性、严肃 性。一年来共应诉拆迁案件4起,经积极准备、并与律师及法 官充分进行沟通,这些案件最终全部取得胜诉,为以后处理 同类拆迁纠纷树立了良好的榜样。
- 2、主动出击,启动房屋拆迁行政裁决和强制执行程序。一是启动房屋拆迁行政裁决程序。在多次做思想工作无效的情况下[]20xx年拆迁办向管委会申请了针对6户涉及重点项目的拆迁户房屋拆迁行政裁决,同时继续与拆迁户进行沟通,最终有4户签订了拆迁协议。二是启动房屋折迁强制执行程序[]20xx年,涉及李惠利东部院区项目建设的庄前村1户拆迁户对于管委会做出的行政裁决不理不睬,我办向法院申请对其房屋实施强拆。在法院、公安机关等单位的支持配合下,最终这户拆迁户在法院上门张贴强制搬迁公告后,主动与我办联系,按政策签订了拆迁协议。这次强拆行动,还触动了涉及李惠利东部院区项目建设的庄前村另外4户拆迁户的神经,他们在之后的一个月内也陆续与我办签订了拆迁协议。至此,李惠利东部院区项目的拆迁任务全部完成。

四、分清主次,确保工程项目顺利推进。

年初制定的拆迁目标任务不仅对折迁数量有要求,而且对拆迁质量有要求,把涉及工程建设的都列为重点拆迁项目,考核奖惩也都向重点拆迁项目倾斜。重点拆迁项目共有三类:一是涉及市重点项目建设的;二是涉及安置房建设的;三是其它涉及道路、学校等项目建设的。在实际工作过程中,我办非常重视涉及工程建设需要的重点折迁项目,要求各区块负责人把主要精力投放到重点拆迁项目上,日常的督查主要也针对这些重点拆迁项目,从而更好地确保了工程建设的顺利推进。一年来,涉及清逸路、聚贤路(徐村段)、李惠利东部院区等建设需要的重点拆迁项目都已全面完成,其它重点拆迁项目完成情况也较好。

五、组织培训,提升工作人员拆迁业务水平。

- 1、组织区块负责人考察学习。年中,我办组织区块负责人赴海曙区考察,学习海曙区在推进拆迁工作中好办法,与海曙区拆迁业务骨干面对面交流拆迁工作的经验和得失,取得了较好得成效。
- 2、组织拆迁骨干参加业务培训[]20xx年国务院颁布了《国有土地上房屋征收与补偿条例》,宁波市也相继出台了《关于贯彻实施国有土地上房屋征收与补偿条例的若干意见》和《关于印发宁波市市区国有土地上房屋征收若干规定的通知》两个配套政策,明确了房屋征收制度下的新的体制,完善了补偿、补助和奖励的政策标准。以此为契机,我办组织骨干人员参加房屋征收业务培训,提高他们的业务水平,为今后我区开展房屋征收活动打下了扎实的基础。
- 1、认真做好日常拆迁信访接待处理工作。我办在平时处理拆迁信访接待工作中,始终严格按照"来访有记录、来信有答复、处理有反馈"的要求,耐心细致地做好宣传解释工作,通过妥善处理信访问题化解拆迁矛盾,维护了社会稳定。一

年来共接待拆迁上访咨询200余人次,受理上级转来的拆迁信 访件72件,办结率为100%。

2、及时妥善解决突发性拆迁问题。拆迁工作的不稳定因素的较多,在突发性拆迁问题爆发后,我办积极与拆迁户沟通,积极与相关部门联系,做到信息灵敏、反应快捷、处置果断,避免引发市以上个访和群访。如:聚贤路(徐村段)建设过程中,发生了拆迁户的房屋被施工单位误伤事件。对这一突发性拆迁问题,我办高度重视,及时与拆迁户沟通,稳定他们的情绪,同时积极与区信访、公安、建设以及邱隘镇政府、业主单位、施工单位等衔接,通过组织召开座谈会化解矛盾。最终该事件得到了较圆满的解决,也维护了群众利益。

七、存在主要困难。

- (一)拆迁受到多种不利因素的影响和制约。
- 1、拆迁大环境影响。目前我国的拆迁氛围较差,能代表民意的网民基本是一边倒的支持"钉子户"种种不合法的拆迁利益诉求。同时,拆迁意外发生后,政府为消除社会负面影响而发布的信息,往往会被误认为是支持"钉子户"。
- 2、周边地区的拆迁政策影响。我区周边有江东区、鄞州区、 北仑区等,这些地区的拆迁政策与我区都存在着差异,它们 中不利的一面往往被忽略,有利的一面往往被拆迁户所重视, 使得我区部分拆迁户的心态受到较大影响。
- 3、我区自身存在多种不利因素。我区从20xx年起开始大规模 拆迁,拆迁的面积很大,涉及的人数也很多,很多拆迁户有 了较丰富的拆迁经验。大规模拆迁过程中,政策掌握上存在 着一些不平衡,导致一些拆迁户存有晚拆多得益的想法。同 时8年多来,拆迁政策一直未作大的调整,部分政策已经不适 应当前的形势,但修改又会触及部分已拆迁人员的利益,政 策调整处于两难的境地。

(二)房屋拆迁强制执行程序难走。

强拆是对付"钉子户"的最终武器,海曙、江北等区域的住宅拆迁完成90%以上时一般都会启动强拆程序,最后的10%要依靠强拆来解决。我区则很难使用这一武器,因为走房屋拆迁强制执行程序需要得到法院的支持,而我区没有法院。强拆往往会带来很多后遗症,因此法院不愿接手实施强拆[]20xx年虽然启动了一起强拆程序,也取得了较好效果,但大范围推广使用存在困难。

八、下步工作打算。

(一)以贯彻征收条例为契机,进一步完善工作体系。

1□20xx年1月21日,国务院颁布了新的《国有土地上房屋征收与补偿条例》。为贯彻新条例的实施,市政府也相继出台了《关于贯彻实施国有土地上房屋征收与补偿条例的若干意见》和《关于印发宁波市市区国有土地上房屋征收若干规定的通知》两个配套政策,明确了房屋征收制度下的新的体制,完善了补偿、补助和奖励的政策标准。 2、为适应新的形势,高新区拆迁工作体制也须相应调整。拆迁办拟有二方面的工作任务和职责:一是集体土地上的房屋拆迁,二是国有土地上的房屋征收,牌子名称也应有二个,相应的管理职责也增加了。在工作机制上,这几年形成了在管委会领导下,以拆迁办为总协调,各街道为实施主体,各相关部门积极配合的拆迁工作机制,起到了很好的作用,新的一年,工作考核机制也应完善改进。

- (二)以加强依法行政为方向,进一步规范拆迁行为。
- 1、加强房屋拆迁和征收的前期工作。一是做好房屋拆迁和征收决定作出的前期手续办理,确保工作的合法性;二是完善区拆迁征收补偿政策及方案的制定,与国家、省、市有关新政策相对应;三是加强对房屋征收新政策的宣传工作,保障被征

收人的知情权,维护被征收人的利益。

- 2、认真做好及配合征收行政裁决、复议诉讼、申请强制执行工作。
- 3、积极推进"阳光征收"、"阳光拆迁"的信息化建设,加强落实信息公开事项,完善"阳光征收"、"阳光拆迁"管理制度。
- (三)以总结经验教训为手段,进一步创新工作方法。

通过几年拆迁实践,有许多好的经验及教训可总结。从横向看,要虚心学习周边地区推进拆迁工作的新经验、好办法;从纵向看,要认真总结近几年来我区拆迁工作的经验和教训。针对拆迁工作中出现的新情况和新问题,工作的很多方面值得去探索创新:如拆迁形成合力方面,如何让各部门尽早介入,充分发挥形成合力的最大效应;如何加强督查和考核,让真正干事者能干事者更有信心更有积极性,让流于形式善于强调各种困难者更有压力更有紧迫感;如何采取有效手段尽快地扫清一些无理取闹、漫天要价的"钉子户"而又确保社会稳定;如何规范拆迁程序,做好依法拆迁等等。

拆迁工作汇报 征地拆迁工作总结篇三

- 一、20 年度拆迁工作总结
- 1、认真学习、掌握拆迁政策:拆迁工作政策性强,拆迁办工作人员必须在充分理解和掌握拆迁政策的情况下才能做到依法行政,充分运用拆迁政策,将拆迁工作做出特色,干出成效。为此,我办每月定期组织全体工作人员认真学习了国家和省、市有关征地拆迁工作的法律、法规、政策。
- 2、制定我办工作职责、工作制度和年度工作计划。

- 3、完成全区正在进行征迁地块及计划征迁地块调查摸底及征求意见等前期工作,并由区政府办向各乡镇、街道及相关单位下发了《年度征迁任务安排表》,将全区年度征迁任务落实到具体责任单位、责任领导,并根据项目的轻重缓急对各地块的征迁提出了具体的进度要求。
- 4、每月对全区征地拆迁项目信息的搜集、整理、汇总统计,及时、准确掌握全区最新拆迁动态及进程,按时编写工作简报,通报情况,到十月份已编写拆迁简报四期,及时通报了拆迁工作的进展情况,为领导掌握拆迁工作动态、调整和加强工作力度提供数据支持;到十月份全区累计完成园区、景区建设用地约9763亩及签订拆迁协议16户(其中已搬迁5户),城建开发用地约11亩及签订房屋拆迁协议335户。
- 5、我办积极与市城投公司及相关乡镇、街道办事处协调沟通,根据市城投公司要求,7月份我区又成立了3个地块拆迁团队。
- 6、我办每月都能深入征迁项目进行征地拆迁工作调研,了解征迁进度、分析征地拆迁过程中出现的问题,及时向上级领导报告重大事项和业务疑难问题。
- 7、认真指导征地拆迁中有关申请拆迁行政裁决和强制执行的工作。如:在__冷冻产品物流配送中心项目动迁中,我办对申请拆迁行政裁决进行了指导。
- 12、认真编制、合理申报我区20__年度新__镇房屋拆迁计划。
- 13、认真完成区委、区政府交办的其它任务。
- 二、存在的问题
- 1、促进发展的观念不强。

由于全国各地因拆迁引发大量的群体上访,甚至出现个别恶

性事件,我们把拆迁管理工作的重心放在维护社会稳定上,对如何促进我区发展的观念不强,办法不多。

2、对解决拆迁难存在畏难情绪。

拆迁工作是当今社会的热点和难点问题。拆迁难,已成各方共识,而解决拆迁难题应当是拆迁管理部门应尽之责任,但由于我们认识不高、研究不深,对解决拆迁难题存在畏难情绪,积极解决难题的主观能动性较差。

- 3、征迁工作中存在的问题:
- (1)部分拆迁户期望值过高,有的想通过拆迁致富,进而漫天要价,拆迁补偿的要求脱离实际。
- (2)拆迁协议难签,被拆迁人采取不开门、不见面、不到现场, 难以真实了解被拆迁人的具体要求及其被拆迁人的房屋情况, 使拆迁工作进度进展缓慢。
- (3)实物安置工作跟不上。由于拆迁户未看到具体回建规划图和设计方案,致使需实物安置的拆迁户无法签订拆迁协议。

二、明年工作计划

在新的形势下,拆迁工作压力越来越大、难度也越来越大, 拆迁工作推进非常难,尽管有这样那样的困难,我们将会在 实际工作中发挥长处,把工作做到实处,把可能发生的问题 进行预防或者进行控制,争取在拆迁工作中发挥的能量来配 合政府把房屋拆迁工作干好。

- 1、加强全体拆迁工作人员对政策法规的学习,提高自身素质。
- 2、全面掌握各项拆迁法规和政策,坚持依法行政。

- 3、认真制定征迁考核办法及奖励措施。
- 4、提前介入拆迁项目的前期工作,积极指导项目业主按规定办理拆迁许可的各项前置审批手续。
- 5、广泛征求当地基层组织及拆迁户代表的意见,指导项目业主制定合理可行的补偿安置方案。
- 6、深入各征迁地块加强调研,了解情况,指导业务,督促进度,推广好的经验做法。
- 7、积极配合市城投公司做好征迁工作,并争取落实相关征迁政策与相关费用规定,确保征迁工作顺利进行。
- 8、对征迁过程中存在的问题,及时协调有关部门帮助解决。

拆迁管理工作是一项社会性、政策性、系统性很强的工作, 拆迁又集中显现各种社会问题和矛盾,拆迁工作难度非常大。 我们将始终坚持以科学发展观为指导,认真贯彻立党为公, 执政为民的要求,解放思想,与时俱进,克难奋进,努力开 创拆迁管理工作新局面,力争为推进我区城市建设作出积极 的贡献。

拆迁工作汇报 征地拆迁工作总结篇四

面对困难,___把拆迁工作列为各项工作的重中之重,指挥部指挥长任宗军亲自挂帅征地拆迁工作,并指定副指挥部罗俊分管,指挥部成立了征地拆迁部,定员3人,配备了专门的交通工具,负责线下工程施工的第一、二项目部分别成立了征地拆迁部门,定员2-3人,标段专职征拆人员10人。同时,指挥部和项目部分别成立了征地拆迁领导小组,由指挥长或项目经理任组长,征拆部、工程部、安质部等相关部门人员组成,加强了征地拆迁组织建设和队伍建设。

为了确保有序推进拆迁工作,__对拆迁工作进行了组织分工,明确工作范围、目标,明确工作职责、责任,明确了奖罚措施和额度,本着分级负责、上下联动的工作方针,不断解放思想,改变工作方式,强力推进征拆工作。

二、积极进取,快速打开施工局面

兵马未动,粮草先行,__客运专线开工即进入大战,要求征 地拆迁工作必须快速打开局面,为施工创造条件。为贯彻落 实建设指挥部"实干巧干三个月,突破征地拆迁关"活动, 实现重点工程在春节前开工,__从三个方面大下功夫,圆满 完成了任务。

一是加强了路地关系建设,为征迁工作打下基础。指挥部及各项目经理部一边安摊建点,一边开展地方关系的走访活动。在没有任何图纸的情况下,本着先交朋友,再谈工作的原则,指挥部和各项目经理部分管领导、征拆人员逐一走访了本标段涉及的市、县、区及镇、村领导,进行感情投资,为下步的协商合作奠定了基础。指挥长任宗军在各项工作尚未明瞭之前,要求各单位领导坚决不能等靠,要特事特办,超常发挥,牢固树立超前意识,在宾馆建起临时办公地点,使各项工作及活动正常的开展。

二是抓住机会,突破征拆难关,以点带面扩大战果。在拆迁补偿协议未签订及拆迁补偿款未到位、以及地方征拆部门工作没有开展之前,指挥部下发文件,鼓励各项目部采取多种方式打开局面。加强路地关系建设,其目的非常明确,只有一个字:"地"。在实际工作中,各项目部采取"借地"、"租地"或直接付给村民少量现金,或快速做村组负责人工作等方法,必须先"借"到地、"租"到地,让机械设备、人员进场,先开工,后办手续。采取这种方法,快速开工了汶河大桥、__东特大桥等40多个工点。造成既成事实后,一方面为扩大征地拆迁成果找到了突破口,一方面断了一些地方官员分包工程、供砂石料等想法,减少了地方干扰。

三是全力推进征拆工作。 年1月中旬, __在__市分三组展开 了征地、拆迁工作,一组为:土地勘察定界;二组为:附着 物、构筑物清点丈量登记造册:三组为:入户对房屋勘察丈 量登记造册。工作人员舍小家、为大家、保国家重点工程, 主动放弃回家和亲人过春节,把征地、拆迁工作一直干到腊 月二十九。在春节前, 完成亩土地征地手续, 其中坊子区、 新区附着物全部清点、丈量登记造册完毕,取得良好成绩, 率先完成了建设指挥部确定的征拆目标。春节后地方政府上 班, 征拆工作人员分别和地方政府联系,采用人盯人、见 缝插针, 办不成事坚决不走人的工作方式, 对地上附着物清 点、丈量完的地段协调、要求进场施工,没有清点丈量的抓 紧清点、丈量登记造册并配合各区房地产评估公司对拆迁房 屋评估。在 年一季度, 完成平方米房屋清点、丈量工作, 并协助建设指挥部与地方政府签订补偿协议共计约6000万元。 至此, 北线(客专线)除房屋外基本拉通,扫清工程路面 障碍,为施工生产大干局面的形成创造了条件。中铁二局 在建设指挥部"实干巧干三个月,突破征地拆迁关"活动中 取得了第一名。

三、强攻硬上,不断巩固和扩大征拆战果

拆迁补偿协议签订后,地方政府仍以各种借口,不予配合。 指挥部和各项目部采取因人而异,因地制宜,强攻硬上,和 谐拆迁的方式扩大的巩固征拆成果。

一是加强与市政府高层领导的联系,依靠政府做工作。__市委常委、副市长徐振溪同志多次组织召开全线拆迁动员会,到施工现场实地踏看拆迁进度,召开专题调度会,下达死命令,责任到人头,给各级地方政府施加压力,要求各级地方政府要以高度的政治责任感,充分认识到建设__客运专线对__经济建设、和谐社会建设的重要性,认真落实省、部领导的讲话精神,以大局为重,以全力支持建设__客运专线。

二是加强与具体办事部门和领导的协调,切实解决征拆工作

中遇到的问题。指挥部和各项目部针对各自面临的不同情况,分析原因,有的放矢做工作,进一步加强感情联络。

针对铁三局、十局在__电气化改造遗留问题,个别地方政府不但不予配合反而阻止__客运专线工程施工的特殊情况,__一方面积极向有关部门反映情况,一方面向地方政府领导、村民解释、协商、说明__铁路客运专线工程的重要性、紧迫性,说明铁三局、十局和中铁二局关系,__电化和__客运专线的关系,求得理解和支持,历尽千辛万苦,才得到了地方政府的配合。

三是艰苦细致开展工作,力拨钉子户。__征拆工作人员与地方征拆部门工作人员一起,进村入户,切实解决被拆迁户的一些政策范围内可以解决的困难,拨掉钉子户,进一步扫清障碍。

"只要功夫深,铁棒磨成针"。征拆工作人员坚信只要工作做得细致、以理服人、以情感人,和谐拆迁,一不定期可以顺利推进征拆工作。二季度,在建设指挥部"拼搏大干二季度,力争线下主体完"活动中,一的征地、拆迁工作重点转为一市四个城区的房屋拆迁。其中坊子区平方米、高新区平方米、奎文区平方米,潍城区平方米。四个区共计房屋拆迁平方米。在建设指挥部的领导下和一市地方各级政府的支持下,一征拆人员紧紧依靠城市房屋拆迁安置办公室,每家庭户入户做工作,宣讲一客运专线建设的重要性,工期的紧迫性,宣讲国家补偿政策、标准,取得了大多数被拆迁户的认可,按期签订了补偿协议搬家,拆除房屋,让出施工场地。对一些困难户,拆迁人员不分上下班时间找拆迁户谈话宣讲对最困难的家庭,入户谈话宣讲多达近60次。通过做工作,对最困难的家庭,入户谈话宣讲多达近60次。通过做工作,除奎文区丁家道口村和潍城区康家村的拆迁户拒绝签协议外,路内的走了50,铁三局走了38。

__市潍城区丁家口村26户拆迁户集体不拆,还上访到市、省政府。 和地方政府相关人员一起,按程序当面与上访户集

体对话解释,但对方仍然漫天要价,无法达成协议。面对困难,经与地方政府[xxx门协商,在__年9月2日上午9时,警民合作,对丁家道口村20多户进行协助拆迁。

__站房屋拆迁是全线能否按期拉通的关键。建设指挥部主管拆迁领导亲自督阵,到路局找领导,请求铁三局、青西车务段领导到达现场协助拆迁宿舍楼,并对铁三局、青西车务段宿舍楼被拆迁户宣讲拆迁政策,宣传建设__客运专线的重要性。为达到效果,工作人员每天分3-5组,不按时敲门入户做工作,每晚坚持开碰头会,汇总情况,分析当天情况,查找症结,找到解决方案,作好第二天的工作安排。截止__年11月15日,在每平方米加300元作为搬迁奖励和强大的宣传劝说下,青西车务段400多户全部搬迁完毕,铁三局大部份搬迁,剩下18户困难户。工作人员把剩下的18户挨家挨户再多次进行劝说、解释,截此__年11月24日,剩下5户成为钉子户。11月25日9时30分,在地方政府和xxx门的配合下,帮助钉子户完成搬迁。至此,征地拆迁工作全线贯通。

__强力推进征地拆迁工作,为施工生产打下坚实基础,超额完成了建设指挥部三个活动的阶段目标,工程进度超前,安全质量良好,质量信誉评价连续名列前茅,确保了__在保持了优势。

总结回顾中铁二局__客运专线__年的征地拆迁工作,能够克服面临的困难,没有因为征地拆迁滞后影响工程施工,没有因为征地拆迁造成地方人民群众生产生活和的不和谐,取得了地方政府满意,被拆迁户满意,建设单位满意的良好效果,主要得益于建设指挥部的统一领导和地方政府的大力支持。在20__年的工作中,在建设指挥部的领导下,中铁二局一定能够取得更大成绩,为__客运专线建设做出自己更大的贡献。

拆迁工作汇报 征地拆迁工作总结篇五

1、完成征地任务。重大项目的建设,共而要征用土地10000

2、拆迁安置工作完成过半。重大项目建设,需要安征的群众共有340多户。目前,340多套签安置房已经全部建好,订了拆迁安置调协的群众已经达到82%,搬到安置新房居住的群众已经达到32%。

(一) 健全工作机构,保证人力物力财力

- 1、成立指挥部。为了使整个工作指挥有度,党委政府成立了 重大项目建设指挥部,总指挥由主要领导担任,成员由相关 领导组成,从而从机构上保征了工作的开展。
- 2、组成工作队,从而保证了事情有人去做。针对群众居住地方和管理方式的不同,党委政府从各单位抽调了几十个工作人员,并将工作人员组成12个工作小组,明确了正正副组长,每一个工作组负责若干户群众的工作,一包到尾,从人员上保证了工作上有人去做。
- 3、落实工作组长负责制。为了充分调动工作组长的积极性,确保工作的顺利进行,党委政府给予了工作组长一定的权力,一是对各工作级工作经费的开支权,二是对工作队员去留的裁定权,即对于工作不负责不认真的队员,工作队长可以建议将其调离。
- 4、从各单位抽调车辆,保证了工作上的交通工具。为了保证工作的顺利开展,党委政府从各单位抽调了10多辆工作用车,充实到每一个工作组支,确保做到工作队交通工具的配备。
- 5、落实工作经费。为确保工作的顺利进行,党委政府每个月都安排了工作经费到各个工作队,保证了工作经费,使各个工作队能够安心工作。

(二) 多种方式开展工作

- 1、定期召开工作研讨会。为了掌握工作情况和进度,指挥部每周召开一次工作队长会议,听取工作开展情况汇报,研究和部署下步工作。
- 2、深入群众开展工作。各工作组深入到群众中去开展工作,了解群众的实际情况和想法,向群众宣传解释工作方针和政策。
- 3、利用多种渠道进行宣传。如组织宣传车,拉横额,贴标语,发小册子,召开会议会议等。
- 4、指挥部前移。为了便于掌握工作情况,及时协调有关工作, 指挥部前移到群众所在地,指挥长亲自坐镇。
- 5、成立维稳队,专门处置破坏征地拆迁工作中的破坏份子。
- (三)、抓好安置新居的建设。安置新居的建设,是征地拆 迁工作的一个非常重要的硬件建设,经过一年多时间的建议, 已经全部完成。

与群众做好沟通工,才能推进我们的工作。

一年来,我们在与群众的沟通过程中,群众的态度起了巨大的变化,从开开始时不搭理我们,不让我们进门,不与我们说话,不听我们解释,到后来的慢慢配合,到后来的倒茶给我们喝,再到后来的和我们一起吃白饭。正是在这此态度的变化过程中,我们的工作才能得以推进。

因此,我们的一条很宝贵的经验,就是开始工作前,不要先急着做工作,要先作调查研究,先与群众打好感情基础。

1、工作前没有深入抽查研究。没有调查研究,就没有发言权。 这是我们众所周知的名言,也是我们应该掌握的工作方法。 但是,我们的工作历时二年多时间,进度很慢,工作很难打 进,其中一个重要的原因,就是我们在事先没有进行充分的调查研究,导致我们所制定出来的一此安置方案存在着很大的问题。

如在安置房的安置方案上,由于我们事前没有对群众的户口分配存在情况掌握清楚,摸清底细,导致了安置方案存在着很大的漏洞,群众意见较大,直接影响着我们的工作进度。

2、指挥部迟迟不前移。毛泽东同志讲习讲习史记,在读到失街亭这一篇时,作批注说,这是由于诸葛亮没有批指挥部前移,从而没有对前线发生的情况进行及时的了解和指挥的结果。"毛主席当家家家旺,粟司令打仗仗仗胜",常胜将军粟裕常胜的一个秘诀就是"指挥部前移"。

而我们的指挥部,是经过一段很长的时间,工作难以开展之后,才前移的。

- 3、工作没有统筹安排。作为一个指挥部,一个指挥官,不能见子打子,见一步,才行一步。要对整个工作有全局观,知道那些是主要矛盾,那些是次要矛盾;知道什么时候做什么工作。导致了一些工作队在很长的一段时间里,没有工作可做。
- 4、对工作缺少敏感性。比如,在很早以前,就发现了群众有违章抢建的现象,但我们没有引起足够的重视,没有组织国土、城建等管理部门,对违章抢建现象进行查处,没有依法要好笔录材料,导致了在今后对违章抢建房,带来很大的问题。
- 5、没有造势。工作的氛围是十分重要的,但是,在很长的一段时间里,正因为我们的势没有造起来,导致很多群众采取 观望的态度,我们的工作推进得很慢。
- 6、领导变换频繁。在一年多的时间时,指挥部的领导曾几度

变换,而每变换一次,都会带来一段很长时间的工作的停滞。

7、没有充分发挥群众当家作主的作用。我们所制定的很多安置方案,在很大程度来说,都是一厢情愿,没有充分征求群众的意见,没有发挥别他们主观能动的作用。

总结经验教训,是为了在今后的工作中少走弯路,多出成绩。 发扬所得的一个宝贵经验,克服所存在的七个问题,将给我 们带来更大的成绩。

拆迁工作汇报 征地拆迁工作总结篇六

(一)项目拆迁工作情况

1[xxxx冲路一期项目。位于我街道xxxx社区[xxxx区域有8个居民小组,项目用地约130亩,应拆24户,余1户未签未拆,其余现已全部腾地。铁路以南路基施工基本完成,铁路以北正在清表阶段,施工环境良好。

2、星月路限价商品房项目。位于我街道南塘村,项目用地48亩,应拆3户,由于历史遗留问题等原因,3户均未签未拆,但我争取能协议拆迁。星月路从潇湘大道景观道端已经展开作业面,但我街道未放弃,指挥部人员采取坚持上户做工作和依法拆迁的程序,现取得了实质成效。

3[]xxxx二期二号地块。位于xxxx村、xxxx村、xxxx社区,项目用地约315亩,应拆30户,余2户未签未拆,其余现已全部腾地。青苗、土地外业调查工作已经完成。

4[xxxx冲路三期项目。位于xxxx村、xxxx村,项目用地53.839亩。应拆13户,仅用半个月房屋全部腾地。迁坟公告已登报张贴,青苗、土地数据已核实,资金到位即可提供清表作业面。

5[]xxxx6项目扫尾。个案问题已经会议通过,龙佳户正在走司 法程序,已完成二审。

(二)、项目建设情况

今年我街道共启动4个产业项目建设:新奥燃气、市四医院[xxxx福特、保时捷店、九城4s店项目,5个政府投资项目建设:腾飞路[xxxx冲路(一期)、(三期)、喻家湾路、星月路、限价商品房项目,现各项目的施工顺利,共处理个案278处,确保施工环境,并且做到政府投资项目红线内无附属工程,产业项目争取地方所有街、村干部不插手工程,采取公开摇球方式竞标,消除暗箱操作,哄抬工程款的不良现象,取得老百姓的认可。

征地拆迁办干部在街道党工委、办事处的领导下,在区直各部门的大力支持下,牢固树立"公平公开、公正拆迁、和谐发展"的工作理念,不断创新征地拆迁工作方式,全力以赴做好了辖区内多个领域的征地拆迁工作。强化措施,狠抓落实,千方百计推进征地拆迁工作强化措施,狠抓落实,按照"依法操作、先易后难、重点突破、全面推进"的原则,在工作中坚持以干部的诚心换取被拆迁对象支持工作的真心,以干部的真情换取被拆对象支持工作的热情,做到宣传政策清楚、掌握情况仔细、把握政策准确、服务群众热情,确保征地拆迁工作落到实处。

- (一)强化领导,明确责任。由党政一把手负总责,分管领导负主责,征地拆迁办公室具体负责。对每宗地都制定了切实可行的工作方案,将任务落实到各责任领导和责任人,实行包块到组、包拆迁户到人、工作细化到每一天的征地拆迁工作责任制。
- (二)强化政策宣传和引导。针对新的征地拆迁政策,我办工作人员在集中培训和自学的前提下,采取印发宣传资料、悬挂宣传横幅、张贴宣传标语,利用宣传车深入村、社区,召

- 开村(社区)干部代表会、村(居)民大会等方式,广泛宣传征地拆迁政策,耐心细致做好解释工作,增强群众对政策的理解。
- (三)强化攻艰克难。征地拆迁领导小组召开一个项目推进会议,研究解决征拆推进中的重点、难点问题。对重点项目、重点户采取主要领导和分管领导定人包户、负责到底的制度,每天组织专人下户做工作,反复宣传,讲清道理,答惑释疑,陈述利害,现场解决拆迁过程中反映出来的问题。
- (四)强化苦干和实干。全体征拆干部发扬"5+2""白+黑"工作精神,"810"工作做法,夜以继日,攻坚克难,苦干实干,积极深入征拆户,耐心细致做工作,以主动的服务赢得了被拆迁户的理解和支持,确保了征拆工作的顺利开展。征地组充分发挥了不怕苦、不怕累的作风,头顶烈日,苦战高温,得到了广大群众的支持,确保了各项目在规定时间内完成了征地拆迁。各项资金的办理、各类补偿款的兑付都按时到位。
- (五)强化部门协作和配合。加强了与国土局、区征拆办和区法院的联系,针对具体问题通过开协调会一起商量对策,做到相互协作,配合有力、推进有效。
- (六)强化奖惩力度。征拆办对各项目制定了明确的奖罚措施和办法,落实了工作职责和责任;本着分级负责、上下联动的工作方针,将征地拆迁工作作为有关村(社区)的全年重点工作,并纳入年度考核。
- (七)加大拆违控违力度,强化依法腾地效果,助推征拆户自拆。街道划分后,我街道将中心城区拆违控违治理工程与两路两片提质改造工作相结合,重点对两路沿线的违章建筑进行整治。以快速、高效的工作方式在一周时间内拆除金星大道、雷锋大道沿线违章建筑57处,共计6000余平方米,在项目建设中,把依法腾地程序融入拆迁日常工作中去,不走

重复路,不做无用功。加大了拆迁力度的同时更为依法腾地 争取了时间。在拆迁户拆除房屋过程中我们鼓励拆迁户进行 自行拆除,全体拆迁工作人员也都主动参与其中,对楼层比 较高或复杂的还请来了专业搬家公司,在保证安全的前提下 更大化地为拆迁户争取了利益。

- (八)强化拆迁后的安置保障。主动服务,与上级部门对接, 及时将已拆迁的对象纳入社保,并积极帮助拆迁户进行限价 商品房的申购。
- 一是部分拆迁户期望值过高,拆迁补偿要求脱离实际。有的想通过拆迁发财致富,进而漫天要价,无理取闹;有的不仅要求解决住房安置问题,还要求解决诸如下岗、就业等一系列社会问题等等。
- 二是新政策中规定,取消重建地安置,全部进行货币安置。 大部分征拆户对这项政策持排斥态度,将新老政策进行对比, 征拆干部政策解释难度较大,工作推进有一定的阻力。
- 三是在征拆的过程中,还存在思路不清,业务不精的现象,整体的业务水平有待提高。
- 1、抓好转结扫尾项目的推进工作

围绕街道党工委、办事处的目标要求,统一思想,集中精力,狠抓推进,坚持化压力为动力,创新思路、攻坚破难,主攻扫尾项目。分析拆迁户的思想动态,要制定出有针对性的拆迁方案来,争取形成新的攻势和氛围。

拆迁是个系统工程,项目实施离不开前期的精心摸底调查, 根据调查情况,针对下半年的拆迁项目制订合理可行的方案。 面对下一步繁重的拆迁任务,加速推进。

3、完善制度建设,创新工作思路

当前,在构建和谐社会的大环境下,做好征地拆迁工作显得 尤为重要。要始终坚持公开公平公正,全心全意为被拆迁人 服务,建立建全各种规章制度、工作流程,不断地完善、总 结和探索征地拆迁工作的新思路、新办法。

4、严格规范行为,提高工作质量

一是严格依法规操作,规范工作人员行为,杜绝违法违纪事件的发生;二是在具体工作中,树立"细节决定成败"的工作态度,认真履行各项工作职责,阳光操作,全面提升征地拆迁工作质量。

撤镇设街后,我们在党委、政府的正确领导下,在主管领导的具体指导和帮助下,取得了一些成绩,但后段拆迁工作难度依然较大。我们将认清当前形势,不断创新工作方法,转变思想观念,采取强有力的措施,以更优的成绩,更实的作风,把征拆工作搞好,不辜负党公委、办事处对我们的信任,为建设"幸福大泽湖"这一阶段性目标作出我们的新的贡献。

拆迁工作汇报 征地拆迁工作总结篇七

在20xx年的基础上,党工委、管委会对20xx年的征地工作提出了更高的要求,确定了全年征地目标万亩以上,拆迁各类建构筑物xx万平方的工作目标,并对征地拆迁工作给予更多的政策倾斜,在经费、人员、装备等方面给予了充分的保障。经费方面,财政优先支持征地拆迁工作,提供充足的资金保障,保证各项补偿费及时足额支付到位。人员方面,根据工作需要,新聘或从其他部门抽调具有征地拆迁工作经验的人员充实到征地队伍中来,打造了一支具有较强战斗力的征地队伍。装备方面,配齐工作用车,电脑等,改善工作条件。同时,一把手亲自督办征地工作,亲自协调相关部门配合征地工作,为征地拆迁提供了更多的便利条件。在开发区内形成了人人参与征地拆迁,各部门支持征地拆迁的良好氛围。

2、开展重大项目攻坚战专项行动

为保障重大项目用地,管委会分别组织开展了xx铁路项目、机场扩建项目征地拆迁攻坚战专项行动,并取得了较好的成效。云桂铁路(经开区段)征地预计2847亩,其中收回国有土地约xx亩。通过开展攻坚战,党工委、管委会领导亲自挂帅推进征地工作,目前该项目交地率已达70%。机场扩建项目,征地xx亩,要求年底前全面完成征地拆迁,特别是新航站楼核心区项目用地,要求3月底前交地施工,时间紧,任务艰巨,通过开展攻坚战专项行动,管委会从各部门抽调了60多人[]xx镇抽调50人,管委会领导亲自挂帅,全体干部职工团结一心、开拓创新、强力推进征拆工作,圆满完成了任务。至x月份为止该项目已完成征地xx亩,得到了市委、市政府的高度赞扬。

3、实行责任包干,分头推进

将20xx年的征地拆迁工作任务实行包干,分组负责,责任到人,限时完成,分工负责的同时又做到分工不分家,灵活机动,对于重大项目,紧急项目,临时抽调其他组人员重点突破,确保完成任务。

拆迁工作汇报 征地拆迁工作总结篇八

面对经济社会发展的新形势,尽管国土资源工作矛盾多,任务重,压力大,作为主要负责人,我始终树立服务大局的意识,尽职尽责做好各项服务保障工作。

去年,我局认真抓好新项目用地的报批,对已批回用地实施征用及农(居)民建房用地审批等工作,保障全区发展,使服务全区社会经济发展工作能力进一步增强。

1、全力完成区内用地项目报批工作[]20xx年,我局开辟了重点工程建设用地审(报)批"绿色通道",采取提前介入、

全程跟踪、主动服务的工作方式;全力做好用地保障,出色地完成了任务,共完成14个项目共3305亩的用地报批工作。

- 2、积极开展"三旧"改造工作。去年我局主动与有关部门做好沟通、协调工作,解决"三旧"改造用地报批过程中的问题,全力做好20xx年度"三旧"改造项目用地的组织报批工作,有力地服务了茂南经济建设。目前,我局组织了23宗共计亩的"三旧"改造用地报批材料。
- 3、积极完成已批回用地征用工作。我局认真完成20xx—20xx 年已批回的8宗项目用地共1 亩用地的征用工作,严格依照法 定征地程序,认真执行"两公告、一监督"制度,依法及时 足额实施征地补偿,维护了被征地农民和用地单位的合法权 益,有力地推进了征地工作。
- 4、加强农(居)民建房用地审批工作。坚持以"服务群众,提高工作效率"为宗旨,加强农(居)民建房用地管理,推进宅基地管理纳入法制化、规范化的轨道[]20xx年,我局共审批了农居民建房用地1519宗,面积亩。
- 20xx年,我局坚持"在保护中开发,在开发中保护"的方针,继续加强耕地保护和土地整理开发、复垦工作,集约节约用地,努力实现耕地占补*衡。
- 1、加大土地整理力度,确保耕地总量的动态*衡。
- 一方面抓好灾毁耕地项目工作。去年,我局投资了1300多万元完成了5个项目的灾毁农田建设工作,目前,建设工程项目已基本完成。另一方面利用园地、山坡地开发补充耕地[20xx年,我局共完成土地整理项目点7个,新增耕地面积亩,通过灾毁农田及土地开发整理项目的实施,为全区耕地占补*衡打下了良好的基础,得到了上级各有关部门的充分肯定。
- 2、积极完成基本农田调整补划和推进高标准农田建设。

根据土地利用总体规划修编工作要求,我区重新调整划定了基本农田保护区321片,并对每一保护区确定了保护负责人,逐级签订了责任书共263份,落实基本农田保护负责人248人。按照有关规定,在主要交通沿线、集镇村庄周边集中的保护区,还设立了保护区标志牌81块。同时,根据xx省国土资源厅、财政厅和农业厅[粤国土资耕保发[]20xx[]165号]文件精神[]20xx年市*下达给我区高标准基本农田建设指标万亩,我区已落实金塘镇的南塘、低山、桂山等15个村委会为建设项目片区。目前,我局已落实了规划设计单位,并完成了可行性研究报告的初稿,实施方案正在编制中。

- 1、全面整顿和规范矿产资源开发秩序。去年,根据省委宣传部等七部门《转发*中央宣传部等七部门关于开展20xx年全国"安全生产月"活动的通知》(粤安监[20xx]61号)和《关于开展20xx年"安全生产月"活动的通知》(茂国土资发[20xx]122号)的文件精神,我局制定了20xx年"安全生产月"活动工作方案和非煤矿山安全生产专项行动方案,全面开展了非煤矿山安全生产专项行动。对行动中发现的问题进行现场执法,责令限期整改。如xx区金塘镇新塘大岭石场北区爆破作业后未能及时将松散石块清除干净,我们勒令该石场马上整改。去年10月,我局矿管股联合*监察、执法二大队和测绘分院等部门对11家许可证未到期的矿山进行了界桩和地面标志检查,对没有界桩和地面标志的矿山企业,我局根据《矿产资源开采登记管理办法》(*第241号令)第十九条进行处理。同时,我局还完成了20xx年度矿产资源费的征收任务,全年共收取了矿产资源补偿费275万元。
- 2、加强地质灾害治理,确保人民生产生活安全。根据市*《关于做好迎接省突发事件风险隐患排查和整改工作专项督查的通知》(茂府办明电[20xx]30号)和市国土资源局《转发关于开展20xx年汛期前地质灾害防治工作检查的通知》(茂国土资发[20xx]36号)文件精神,我局认真开展本年度地质灾害隐患排查工作。经排查,共发现全区有6个地质灾害

隐患点,其中受威胁100人以上的地质灾害隐患点有1个,其余均是受威胁100人以下的隐患点,涉及户数为45户。对以上这些隐患点全区均已进行详细了解地质灾害隐患情况,登记在册、建立电子档案,并按轻重缓急的原则分期分批治理,确保了人民生产生活安全。如对谭屋村委会椰子树村陈光*、陈光永及上垌村委松木山村陈桂丰等危险性比较大的住户,我们动员其搬迁重建;对有一定危险性但不至于崩塌的陈永权、陈瑞桥、陈瑞堂等8户房屋进行了地基加固。

1、切实开展"三打两建"工作。自开展"三打两建"工作以来,我局领导高度重视,成立了工作领导小组,制定具体实施方案,形成以主要领导亲自部署、分管领导具体负责、专项小组具体落实的工作制度,确保行动有组织、有步骤、有计划地开展。同时指定专门人员负责收集资料、按时记录、核实受理,并做好信息报送工作。自开展三打两建工作以来,我局共联合执法19次,出动警力500多人次,成功取缔非法采矿17个点,越界采矿4宗,查处违法面积9000*方米,扣押钩机和汽车26辆,有力震慑了非法采矿行为,规范了国土资源管理秩序。

拆迁工作汇报 征地拆迁工作总结篇九

我乡在拆迁工作中成立四个动迁小组,历时近10天的时间, 共完成拆迁任务36户,拆迁建筑面积4295.09平方米,兑现补 偿资金780.5812万元,完成率100%,整个动迁过程中未出现 一个钉子户。

(一) 封闭式管理

拆迁过程中,乡党委书记、乡长坐阵指挥,为更快更好的完成动迁任务,全体乡干部深入动迁一线,坚持在宾馆吃住,并坚持每天五次在指挥部进行工作进展汇报,研究部署下步工作安排。乡领导的亲历亲为,极大的激发了其他干部的工作热情,提升了工作信心,形成了完不成任务决不罢休的工

作态势。

(二) 感动式动迁

在拆迁过程中我乡实行"依法操作,和谐动迁、以人为本,有情拆迁"的工作方法,此方法的实行保障了拆迁工作的顺利进行。对于拆迁过程不可避免会出现一些人对拆迁政策不理解等问题,拆迁动员中,我乡干部积极动员其左邻右舍、周围群众、亲戚朋友与其极沟通,对其进行感化说服教育,变被动为主动,变直接为间接,消除了广大被拆迁户的抵触情绪,起到了助推促进作用。拆迁人员在入户时,充分尊重居民的生活习惯,利用早、中、晚等一切可以利用的时间,深入拆迁户中,耐心细致开展工作,取得了广大群众的理解。

在做通群众思想工作上,我乡采取了"抓两头、带中间"的工作方法,取得了明显的实效。一是选树先进典型示范户作出表率,带头签、带头搬、带头拆,并积极引导拆迁户争当典型示范户,主动签、主动搬、主动拆,起到搬迁一户带动一片的作用,为拆迁工作起到了良好的示范作用。二是提前介入潜在"拆迁困难户"。动迁之前,我乡干部通过认真愿理摸排,提前介入潜在的"拆迁困难户",反反复复做通思想工作。同时,找出与被拆迁户有一定关系的亲戚朋友,超过亲戚做亲戚工作,朋友做朋友工作,既让这部分人感受到政府对他们的重视,也让他们明白做"钉子户"无利可图,避免了他们留到最后搬迁,成为事实上的"钉子户"。三是带动中间群众。设身处地地帮助被拆迁户算好条件改善、经济补偿、环境优化、未来发展"四本大帐",让广大群众明白"早拆多受益、迟拆损失大"的道理,很好的带动了中间大部分观望群众。

(三) 亲情化服务

"亲情化服务"一直是我乡动迁工作的一大宗旨,不管在动迁过程中还是在回访过程中都处处彰显亲情。

拆迁过程中有些拆迁户对工作小组的解释工作置之不理、态度冷淡,出现过将工作人员拒之门外的情况。面对困难,工作小组的成员们宁可跑断腿、磨破嘴,也没有选择放弃,"和颜悦色""和风细雨"一直是动迁人员不变的表情。

拆迁过程中工作人员发现一些拆迁户家境确实困难,有的是身患残疾,有的是晚年丧子,工作人员在回访中自掏腰包送去慰问品,并问寒问暖,帮忙联系出租过渡房,同时为其申请廉租房等事宜,得到了拆迁户的一致好评。

拆迁过程中拆迁户反映拆迁公司难找等问题,为了帮助拆迁户顺利及早的完成拆迁,我乡干部亲自帮忙联系了几批拆迁公司,雇用了挖掘机,并深入现场亲自帮忙拆迁,对于一些家境困难的拆迁户,乡领导、干部还自掏腰包补贴了部分拆迁费用,真正做到"以人为本,有情拆迁"。