
2023年建筑技术员总结 建筑技术员工作
总结(模板10篇)

总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了
也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。总结怎么写才
能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的总结范文，
仅供参考，大家一起来看看吧。

建筑技术员总结篇一

本人，男，汉族，30岁，xx年毕业于x学院工民建专业，在校
三年，普招大专学历。

本人在毕业后就参加了工作，一直在施工单位从事技术施工，
有一定的施工经验，并且有信心把#楼工程圆满地交给业主使
用。

工程施工是按照设计图纸把设计师的思想完成从意识形态到
实物形态的转变过程，要搞好工程施工，就必须首先熟悉施
工图纸，掌握设计师的意图，完成从图纸了解设计意图再回
头修订图纸的过程（即完成图纸的施工前会审），其次要强
化对图纸的了解程度，熟悉工程的基本概况，考虑具体的施
工，初步明确工程技术施工的重点、难点，为以后的施工操
作行为做准备。

在工程施工过程中，测量放线工作是重中之重，它贯穿整个
工程施工的始终，是工程施工的灵魂，要想工程干好，必须
把测量放线的工作做好，所以施测、校对、复核的程序就一
个都不能少（并且施测、复核的工作要有不同的人来做）；
其次要结合整套图纸对各个施工层、施工段、施工点进行校
对，避免遗漏工程细小的部位构件；再次，就是检查、落实
是否工程的实际操作层的理解与自己的思想一致，发现问题
及时沟通，把问题消灭在萌芽状态。



在某一工程段施工完成后，要及时检查，验收，总结经验和
教训，把发现的问题及时纠正在下一施工段，减少错误的连
续发生。

工程施工是一项非常严谨的工作，工程技术人员必须要把它
作为一个自己的艺术产品去雕刻，力求精益求精，要有一个
良好的工作作风，要本着对国家（不浪费资源）、对社会、
对业主负责的态度去工作，要有“干一项工程，树一座丰碑，
赢一片口碑”的决心，这样才能把工作作好，才能成为一名
合格的工程技术人员。

工程施工是一个群体作业的工作，它不是一个人或几个人就
能完成的，它是需要上至质检站、设计院，下至劳动工人的
相互紧密配合，才能完成的一项复杂的作业任务，所以，做
好相互间的联系配合就显得尤其重要，否则，干好工程就会
成为一句空话。

俗话说“皮之不存，毛将焉附”一个打工者如果不考虑老板
和公司的经济效益，他就是在自断前程，他就不是一个合格
的打工者，早晚会被社会所淘汰。工程施工的工作面大，工
作人多，工程要取得一个良好的经济效益，材料管理就显得
非常重要，然而材料的管理如果只靠一个人或几个人的力量
是远远不够的，它需要大家的共同努力去实现。作为一个技
术员，对材料的管理既要从技术的角度去考虑如何节约，还
要配合项目经理和同事对现场进行有效的监控，使现场的工
人养成节约材料的良好习惯，为公司创造更好的经济效益，
为自己的发展奠定良好的基础。

工程工期的长短也是体现一个工程经济效益的重要指标，工
期的缩短不但能使工程提前投入运营，为甲方创造可观的收
益，也可以减少我们施工单位众多机械、材料的租赁费，减
少人员管理的费用，为公司为老板降低施工成本，提高经济
效益；在这个方面甲方和我们施工单位的利益空前一致，所
以工程的工期是大家共同关注的焦点，作为工程管理人员中



的一员，协助项目经理，大家一起出谋划策缩短工程工期就
是义不容辞。

一个人的能力和精力是有限的，为了能更好的正确理解图纸
和规范，勤沟通，事前请示就能避免很多不必要的争辩和返
工，达到大家思想的一致统一，使工程能够顺利、如期地达
到要求。

我虽然年纪较轻，工作阅历不太深，施工经验有限，但我会
发挥年轻人的好学、勤快、能吃苦耐劳、精力冲沛等优势，
弥补以上的缺点，勤学勤问，努力成为一个优秀的技术人才，
为宏升公司的发展尽力。

我喜欢我的专业，更热爱我的岗位，我相信，在甲方和工程
部的指导下，#楼工程能够顺利地进行施工，并按照合同的要
求圆满地完成竣工验收的任务。

建筑技术员总结篇二

本人自20xx年2月参加工作以来，先后参加了港区开发区经八
路工程、经八河工程、南环路工程、七浦西路工程、光明东
路工程、光明二河工程、经六路及经六河等工程的建设。现
今在负责港区bt项目建设的资料整理工作，担任过学员、资
料员、合同管理员及政工员等职务。在任职施工技术科资料
员期间，本人工作一丝不苟、兢兢业业。在上半年主要工作
有：

1、配合各专业工程师对工程资料作好严格把关。因为工程资
料是真实反映工程项目施工的结果，资料就是在工程建设过
程中形成各种形式的信息记录，只有和其他专业工程师全力
配合才能完成并做好这项工作。

2、负责施工资料的治理工作，并对施工资料进行收集、整理
和归档。施工资料是工程建设过程中的真实记录，是一项系



统工程。它牵涉到监理单位、建设单位、施工单位、设计单
位等工程参建单位的实质性工作，是施工工作科学化、规范
化、法制化的标志。

3、编制会议记录。

4、按照资料规程将列入城建档案馆接收范围的施工资料移建
档案馆。只有前期各个环节都做好了，才能顺利的移交档案
馆。

20xx年x月为了响应xx市规划建设局“创建平安工地活动”我
被纳如“平安工地领导小组”，并成为该活动的主要负责人
之一，我负责建立的《创建平安工地台帐》受到项目部及公
司领导的一致好评，并在接受上级检查时一次性通过，为公
司征得了积极的影响，此后还负责了“一法三卡”活动
及“创建文明工地”活动等工作，在工作中认真负责，能够
及时完成领导交给的任务。在本人参与或负责的四个工程的
施工资料和竣工资料，都是及时、认真、高质量完成的，为
工程的按期完工、决算打下了良好的基础。为此，本人多次
受到项目部领导和施工技术科领导的表扬。

另外，在工程施工过程中，本人还兼负工程的合同管理工作
（任合同员），特别是新劳动合同法的实行，单位有大量劳
动合同需要重新签订，以及对农民工的集中管理工作，使本
人从中也学到了很多知识。工作期间我不断学习提高自己的
专业技能和实战经验，希望自己能在以后的工作中做到更好。

建筑技术员总结篇三

时光荏苒，岁月如梭!转眼间加入项目部已经有一年半时间了，
回顾近半年来的工作历程，感慨良多，体会颇深。闲暇之余，
总结了工作中的经验、收获，有利于在以后的工作中扬长避
短，更好的做好本职工作。



我是20__年项目部的，可以说从最早临建的搭设到今年主体
结构封顶，一直见证着我们工程的一点一滴。 期间我一直担
任项目部土建技术员，通过现场实践工作的锻炼和学习，在
项目部领导的关心培养和同事们的热心帮助下，我的工作有
了快速的提升，在此感谢公司对我的信任及同事们的支持。
通过团队的共同努力，我摸索出了一定的工作经验，在此对
我个人的工作情况进行总结，请领导指导与纠正：

一、 工作思想

在这半年多的实践工作中，我从现场施工员转变为技术员，
思想上有了巨大的转变。在之前施工员的工作中，由于大环
境过分强调进度，曾将工作重心放在进度的控制上，忽视了
理论知识的学习及对规范图集的加深理解，虽然原本的专业
素养使我对质量的重视程度相对较强，但仍在一些细节问题
上没有吃透规范，在之前工作中出现了错误。

新项目，我端正了思想，以宏观、发展的眼光看待问题，从
细节入手，从质量、安全的角度出发，通过各类项目施工方
案的编制，加深了对规范的理解，结合之前对施工的认识，
指导日常的施工工作，取得了很好的效果。

二、 岗位职责

1 在总工程师的领导下开展各项技术工作。

2 负责编制各类施工方案，初审其他专业分包单位报来的施
工方案，施工过程中协助质检部门负责有关工程的施工检查
验收，直到竣工验收合格交付使用。

3 编制各类施工技术交底，指导现场施工工作。

4 掌握熟悉施工图纸、施工规范和质量检查验收评定标准，
编制总施工进度计划，协助控制施工进度。



5 及时发现不按图纸施工、不按规范施工的行为，减少返工、
消除安全、质量隐患。

6 提出构件加工单，产品订货单及相关质量标准。

7 协助资料员、试验员解决在取样、送检、资料中的问题，
保证各类资料无缺失，相互交圈。

三、具体工作

我工作的重心是项目的方案编制，由于本工程地处市中心，
场地狭窄，周边环境复杂，工程本身难度大，技术要求高，
基坑深度深，各层构造差异大，涉及专业繁复，装修类型多
且复杂，种.种难点要求做技术工作的人员必须做到技术先行，
将工作做细致，将可能遇到的问题提前解决，为第一线的施
工人员排忧解难。

由于特点鲜明、难点多，很难使用常规的技术措施或方案来
处理本工程遇到的技术问题，如高压线防护的搭设，由于场
地狭小，高压线既不能占用场外过多的道路，影响交通;又不
能占用场内仅有的堆放材料、浇筑混凝土的位置，采用常规
的门式硬顶防护很难达到应有的效果，所以经过现场实地考
察，对围墙及场地的测量，改进了方案，起到了很好的效果。
所以说想做好技术工作，做出切实可靠、方便易用的方案，
必须密切结合现场，理论联系实际。

由于本工程的层高变化多，形式不规则，因此在一些方案的
编制中，很难用以往模式化的算例，需根据工程的特点，重
新计算模板支撑、外脚手架、卸料平台、基坑防护等，计算
繁复，需根据现场情况重新设计、绘制施工详图。之前工作
积累的经验，使我能熟练掌握cad的制图，为这项工作提供了
便利;通过对规范的细致学习，重新梳理了各类的计算的程序，
掌握了各方案的计算，在技术工作上取得了长足的进步。



工作中，我养成了一个好习惯，在编制施工方案时，在方案
中标记容易出错和忽视的部位，切实指导施工，平时多去施
工现场，结合方案、施工规范，发现现场施工的问题，也为
自己积累了不少经验。

在这半年的工作中，我平时做到多看、多问、多听，认真仔
细的工作，牢记自己的岗位职责!坚持做工作笔记，将自己工
作遇到的一些难点及易错点进行总结，将一些工作时的心得
和经验记录下来作为以后的工作参考!逐渐总结出自己的工作
方法，提高了工作效率，降低了出错的几率!

总体说来，比较顺利的完成了领导交给的各项任务。使个人
的专业知识得到了加深，工作能力，包括组织协作能力、管
理能力和应变能力都得到了很大的提高，更重要的是获得了
宝贵的工作经验的积累。展望20__年下半年，工作中将会有
更多的新的挑战，我一定会竭尽全力更加积极的工作，以百
倍的热情迎接新的挑战。

建筑技术员总结篇四

本人自20__年参加工作以来，先后参加了区开发工程。现今
在负责港区bt项目建设的资料整理工作，担任过学员、资料
员、合同管理员及政工员等职务。

在任职施工技术科资料员期间，本人工作一丝不苟、兢兢业
业。主要工作有：

1、配合各专业工程师对工程资料作好严格把关。因为工程资
料是真实反映工程项目施工的结果，资料就是在工程建设过
程中形成各种形式的信息记录，只有和其他专业工程师全力
配合才能完成并做好这项工作。

2、负责施工资料的治理工作，并对施工资料进行收集、整理
和归档。施工资料是工程建设过程中的真实记录，是一项系



统工程。它牵涉到监理单位、建设单位、施工单位、设计单
位等工程参建单位的实质性工作，是施工工作科学化、规范
化、法制化的标志。

3、编制会议记录。

4、按照资料规程将列入城建档案馆接收范围的施工资料移建
档案馆。只有前期各个环节都做好了，才能顺利的移交档案
馆。

为了响应市规划建设局“创建平安工地活动”我被纳如“平
安工地领导小组”，并成为该活动的主要负责人之一，我负
责建立的《创建平安工地台帐》受到项目部及公司领导的一
致好评，并在接受上级检查时一次性通过，为公司征得了积
极的影响，此后还负责了“一法三卡”活动及“创建文明工
地”活动等工作，在工作中认真负责，能够及时完成领导交
给的任务。在本人参与或负责的四个工程的施工资料和竣工
资料，都是及时、认真、高质量完成的，为工程的按期完工、
决算打下了良好的基础。为此，本人多次受到项目部领导和
施工技术科领导的表扬。

另外，在工程施工过程中，本人还兼负工程的合同管理工
作(任合同员)，特别是新劳动合同法的实行，单位有大量劳
动合同需要重新签订，以及对农民工的集中管理工作，使本
人从中也学到了很多知识。工作期间我不断学习提高自己的
专业技能和实战经验，希望自己能在以后的工作中做到更好。

建筑技术员总结篇五

光阴荏苒，时光流逝，20xx年在紧张忙碌中飞快地过去了。第
九项目部在各级领导的带领下，共完成了个工程项目，其中
内部任务有江河宿舍楼、红阳239－3#厂房、火工品房、外接
项目有现在建项目有万山二期项目、江北1#厂房、。总建筑
面积m2为公司创造了。



第九项目部在每个阶段的工作中勤勤恳恳、任劳任怨，积极
主动地完成各级领导交给的任务，并在做好本职工作的基础
上，不断学习钻研，努力提高自己的业务水平。同时在思想
上严格要求自己，不断加强党性修养。在作风上艰苦朴素、
求真务实，为工程建设尽心尽力、努力工作。现从以下六个
方面对20xx年工作进行总结：

工程部是生产进度的主责部门，工程进展的快慢直接牵动着
工程部每名员工的神经，每时每秒都在给工程部的工作做出
客观的评判。为此，工程部竭尽全力为t3b工程建设的快速推
进做好每一项工作。而工程部对施工进度的管理职能主要体
现在生产计划的编制、调整、执行、纠偏和保证措施上。 t3b
工程的建设施工过程是一项十分复杂的生产活动。不但包括
组织成千上万的各种专业建筑工人和数量众多的各类建筑机
械、设备有条不紊地投入工程施工中，而且还包括组织种类
繁多的，数以几十甚至几百万吨计的建筑材料、制品和构配
件的生产、运输、储存和供应工作，组织施工机具的供应、
维修和保养工作，以及安排施工现场的生产和生活所需要的
各种临时建筑物等工作。这些工作的组织与协调，对于多快
好省地进行工程建设具有十分重要的意义。

首都机场扩建工程定额工期为1610天，业主要求工期为1210
天，集团公司在投标时，考虑到增加竞争力，经反复讨论协
商，将总工期定为1085天。由此可见，该工程的工期压力是
非常巨大的。为此，我们在确保总体工期目标并兼顾经济成
本的前提下，制定了“大平行，小流水”的施工组织原则，
即将该工程分为xxxx施工区，9xxxx流水段，各个施工区平行
施工，以期达到最短施工周期，而各施工区内又划分为若干
个小流水段，各流水段进行流水施工，以期将劳动力投入和
周转材料调配到最合理状态。结合该工程体量大，工期紧，
工序繁杂，协作单位多等特点，为确保工程目标的完成，我
们会同各分部建立了三级计划管理体系，形成了完整的报表
格式和信息传递渠道。为确定关键工作，首先由总部采用网



络图方法编制了整体工程施工进度控制计划，并将工程划分为
“底板砼施工阶段，钢网架施工阶段（结构封顶），外装修
施工阶段（结构封围），室内精装修及设备管线安装阶段，
设备联动调试及试运行阶段”五个阶段性里程碑，从而确定
了关键工作。然后根据现场情况，将该工程划分为abc区、d
区、e区、f区和g区五大分区，分别由五个公司组建的五个分
部进行施工。各分部根据总部下达的总控计划，采用横道图
的方法，进一步将计划细化到各个施工工序，上报总部批准
后组织实施。最后，各分部将横道图计划下发到各作业班组，
由作业班组制定流水施工作业计划。

一份完整的生产计划不单单是一张网络图或横道图，还应包
括计划编制依据，逻辑关系说明，上月完成形象部位及工作
量，下月计划达到部位及工作量，人员、材料、设备进场计
划，计划实施条件，计划保证措施，急需解决的问题，计划
完成情况对比分析，如有拖期现象，还应有赶工措施，以及
工程进度照片等。为提高工作效率，生产计划全部使
用project软件编制，统一软件，统一版本，统一格式，统一
要求，上下一致，便于修改，从而大大提高了工作效率。我
们实行三级计划管理体系，不但要编制总体进度计划，同时
还要编制年、季、月计划，以及每周编制双周滚动计划，以
周计划保月计划，以月计划保年计划，从而确保总工期目标
的如期实现。

关键线路法在施工生产中发挥着重要的作用。应用最早的网
络计划技术是关键线路法（cpm）和计划评审法（pert）。我们
在abc施工区深基础施工时，经认真研究，决定在地下一层顶
板上立设mc480型行走式塔吊，一方面是得到了施工方案的
技术支持，另一方面，也是总体进度计划中关键线路所决定
的。因为浅基础砼结构必须在钢管柱吊装完成，并将与砼结
构相连接的箱形钢梁焊接固定后，才能进行施工。通过详细
编制的网络计划不难看出，钢管柱不安装，就无法焊接箱形
钢梁，箱形钢梁不安装，浅基础砼结构就无法继续施工。因



此，位于关键线路上的钢管柱能否按时完成吊装工作，直接
制约到了整体砼结构浇筑时间，所以，我们在进行整体施工
部署时，决定先确保关键线路上的工序，将深基础地下一层
顶板上的apm轨道梁和零售桥结构等次要工作安排在钢结构
吊装完成后再行施工，从而确保了整体工程的施工进度。通
过科学编制网络计划所确定的关键线路，便于管理者集中力
量抓主要矛盾，确保工期，避免盲目施工，同时可以更好地
调配人力、物力，以达到降低成本的目的。

生产计划提供的是管理者的施工部署和决策思路，如何能够
确保计划和整体部署按期进行，提高计划的严肃性，减少网
络计划破网的风险，加强生产计划的动态管理，加大检查和
监控力度是非常必要的。监控的内容是全方位的，从宏观的
施工部署到微观的工序穿插，每一个环节都不容错过。我们
主要从以下四方面进行控制：1）以关键线路为线索，以网络
计划起止里程碑为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对
象，指定施工细则，保证控制节点的实现。2）以总进度为依
据，明确各个单位的目标，通过合同责任书落实分包责任，
以分头实现各自的分部目标来确保总目标的实现。3）在不同
专业和不同工种的任务之间，进行综合平衡，并强调相互间
的衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保
证工程进度不在本工序造成延误。通过对各道工序完成的质
量与时间的控制，达到保证各分部工程进度的实现。4）按总
进度计划的时间要求，将施工总进度计划分解为季度、月度
和旬度、周进度计划加大监控力度和深度。

生产计划的对比分析及纠偏控制是一个循序渐进的动态控制
过程。施工现场的条件和情况千变万化，我们要及时掌握与
施工进度有关的各种信息，不断将实际进度与计划进度比较，
一旦发现进度拖后，要分析原因，并系统分析对后续工作会
产生的影响，在此基础上指定调整措施，以保证项目最终按
预定目标实现。施工计划的对比，主要是将计划期内实际完
成情况与计划指标进行比较，找出差异。本工程计划对比的
主要内容是：计划期实际完成及累计完成的工程量、工作量



占计划指标的百分率，计划期实际参施人员、机械设备数量
及生产效率等内容，以及计划期发生的对施工进度有重要影
响的特殊事项及原因。本工程施工进度控制计划是采用网络
技术，利用目前国内较先进的专用工程施工网络计划程序进
行编制的，因此，采取在网络计划图上画前锋线的方法进行
计划对比是最实用、最快捷的方法。

工程部在狠抓生产进度管理的同时，积极为各分部和各分包
开展协调服务工作，用高昂的战斗激情和饱满的工作态度去
推动各项工作的顺利开展，以高效优质的服务换得各分部和
各分包的理解和支持，从而更好地进行生产进度的动态管理。
可以说从年初的地下结构施工到第二战役的胜利完成，乃至
年底各项生产目标的全面实现，工程部的足迹遍布每一阶段，
每一环节，每一部位。

建筑技术员总结篇六

我于xxxx年来到集团建筑设计院工作，我通过xx个月的试用
期，有幸成为集团的一名员工，回顾这几个月来的工作，我
在公司领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按
照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作；在此对公司
各位领导及各位同事表示衷心的感谢，感谢公司给我一个展
示自己的机会。通过这段时间的工作与学习，在专业技能上、
思想上都有了较大的改变，现将这几个月以来的工作情况总
结如下：

对于刚刚毕业的大学生来说，从事设计工作是机遇也是挑战。
我有幸成为xx集团建筑设计院的一员，在刚刚开始工作的这
几个月，尽快适应了工作的环境，融入到设计院这个集体中。
在领导及各位同事的关怀、支持与帮助下，认真学习钢结构
设计知识，不断提高自己的专业水平，积累经验。这期间主
要学习了《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》、《钢结构
设计手册》、《建筑设计规范》、《结构设计规范》等等，
特别是对于钢结构设计的理念，由初步的认识上升到更高层



次的水平。这几个月学了提工程量，工程量报价，门式刚架
的设计，通过做这些工作，对钢结构轻型房屋设计的认识逐
步提高，各构件的连接与设计更加全面、经济合理。在此期
间，通过办理资质升级文件，整理简单的资料，锻炼了耐性，
认识到做任何工作都要认真、负责、细心，处理好同事间的
关系，与集团各部门之间联系的重要性。

通过不断学习与实践，将所学的理论知识加以应用，逐步提
高完善自己的专业技能，领会设计工作的核心，本着xx集
团“崇尚完美，追求卓越，精益求精，不遗余力”的企业口
号，积极响应、倡导“一家人，一条心，一股劲”的企业信
誉精神，为设计院的发展多做贡献。

通过近几个月的实习，使我认识到自己的学识、能力和阅历
还很欠缺，所以在工作和学习中不能掉以轻心，要更加投入，
不断学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，
这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不
断积累，已具备了一定的设计工作经验，能够以正确的态度
对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工
作中去。积极提高自身各项专业素质，争取工作的积极主动
性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作
质量。

这几个月以来，本人能敬业爱岗、不怕吃苦、积极主动、全
身心的投入工作中，取得了一些成绩，但也存在一些问题和
不足，主要表现在：

第二，有些时候工作中比较懒散，不够认真积极，工作效率
有待提高；

第三，自己的理论水平、专业知识、工作经验还是很欠缺的，
应当更加努力的学习与实践。

在以后的工作与学习中，自己决心认真提高专业知识水平，



加强责任心，为设计院的快速发展，为公司经济跨越式发展，
贡献自己应该贡献的力量。我想我应努力做到：

第二，本着实事求是的原则，积极做好自己的本职工作，不
拖拉；

第三，遵守公司内部规章制度，维护公司利益，积极为公司
创造更高价值，力争取得更大的工作成绩。

本着万斯达集团“崇尚完美，追求卓越，精益求精，不遗余
力”的企业口号，积遵循、倡导“一家人，一条心，一股
劲”的企业信誉精神，不辜负公司各领导的关怀与帮助，以
及各位同事的大力支持与帮助，加强学习，认真负责，提高
完善自己，为集团的发展多做贡献。

祝愿xx集团的明天会更好，设计院伴随着集团的发展越来越
壮大！

建筑技术员总结篇七

本人**年6月毕业于宁夏建设职业技术学院土木工程专
业。**年7月受聘于宁夏对外建设总公司从事工程技术管理工
作。自参加工作以来，遵守公司及所在项目部的各项规章制
度，积极服从领导的工作安排，圆满完成工作任务，维护集
体荣誉，思想上要求进步，积极响应公司的号召，认真贯彻
执行公司文件及会议精神。工作积极努力，任劳任怨，不断
充实完善自己。

作为一名技术人员，我将工作定位为协助好技术负责人的工
作和不断的自我学习充实，在参与建设的工程中，在完成工
程的施工测量放线的同时，还协助技术负责人编制施工方案、
技术交底，并负责工程技术资料的指导与编制，和施工员一
起进行现场质量检查，以及协助安全员落实、督促、检查施
工现场安全工作。灵武汽配城项目在工程施工过程中，我一



直以积极的心态认真地对待自己的工作，在从事的各项工作
中，都能尽职尽责，以求圆满的完成工作任务。“不要急于
出成绩，埋下头来干工作”，是我的工作格言，提醒自己不
要好高骛远，而要脚踏实地，多干实事，在实践中检验自己
的知识并获得施工现场的经验累积。

施工现场工作更使我深深明白，在学校学习的东西和自己翻
看规范、规程死记硬背的知识远不如实际经历过的记得牢固，
而且好多学问更是书本里学不来的，完全是凭自己的'经验。
在这一年来的时间里，我一直在多看，多学，碰到施工现场
的做法与书本里不一样的地方及时的向技术负责人、工长等
虚心请教，尽管有时候得不到理论上的解释，但是却是很好
的经验。刚工作时觉得技术资料工作、测量工作，质量检查
工作都比较简单，而实际上却学问大着，一直觉得自己会，
而实际操作起来才发觉自己的不足，时常事倍功半，缺乏效
率。现在实践操作多了，方法掌握了，经验有了，才得心应
手起来。比如说测量，重要的是要抓好其关键工作，个人认
为，测量关键性的工作一是选择最佳施测方案，二是一定要
进行复测以避免人为错误。

另外，拿技术交底工作来说，并不是简单的把交底写完交给
劳务施工队签就完成工作了。而是在书面交底工作完成后，
还要在工人的实际施工过程中跟踪、检查，发现未按或未完
全按技术交底施工的工人，要耐心的给予讲解和指导，这样
才能使分部分项工程做到位，避免返工，在保证施工进度的
同时也保证了工程质量。

工程施工中，安全更是不容忽视的主要环节，根据几年的工
地实际经验简单谈谈安全方面。最重要的就是树立安全意识，
首先在项目部管理人员心中必须有强烈的安全意识和责任感，
只有项目部管理人员从心底认识到安全的重要性，才能用心
做好这项工作。如果项目部管理人员抱着侥幸的心理去做这
项工作，那在工程安全施工方面是致命的隐患。所以项目部
管理人员必须将安全工作从心底认识并付诸实施。对于劳务



队，首先要做的就是在工人进场以后要安排一次安全教育培
训，同时要对劳务施工队进行安全技术交底。这些工作都做
好后，就是具体实施，项目部管理人员要经常检查施工现场
的安全工作，争取将安全隐患在萌芽状态时就彻底消灭掉。
在安全方面特别注意的就是架体支撑、工人自身携带或佩戴
的安全设施等。要时刻督促和检查工人必须佩戴安全设施后
才允许进入施工现场进行工作，架体支撑在搭设过程中，必
须进行严格的检查，要求施工班组严格按照施工规范或规程
进行搭设施工，要做到无任何安全隐患，通过相关部门验收
后可以进行下一步的工序施工。

几年来的工程施工工作，使得自己的专业知识得到了长进和
加深，工作能力，包括组织协调能力、管理能力和应变能力
都得到了很大的提高，更重要的是获得了宝贵的工作经验的
积累。几年来的工作表现也得到了项目部领导和同事们的认
可。

总之，在今后的工作中，我将以百倍的热情迎接新的挑战，
在学习中进步和成熟起来，不断地鞭策自己并充实能量，提
高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与公司
共同进步、共同成长。为宁夏对外建设总公司的发展贡献自
己的力量。

建筑技术员总结篇八

自2012年初到现在一年的时间过去了，首先感谢领导在这一
年中的精心培养。在技术部这一年中，接触到了很多以前没
接触的东西，也学到了许多各方面的知识，不仅在专业方面
有所进步，在为人处事方面的能力也有很多提高。在这一年
里，有好多事情都是在不断的摸索过程中前行的，虽然有时
会感到艰辛，但也锻炼了自己。现针对这一年的工作进行总
结如下：

对于领导交代的任务都能够以认真的态度去完成，积极主动



的配合好各项工作，对于一些方案、技术交底的编写也能够
及时完成。

对于各种的工作联系函，能够及时的发放多相关人员手中，
将事情落实到位。现场遇到的问题，能根据具体情况做出相
应的解决方法，不懂的地方及时虚心请教，共同探讨解决问
题的方法。能够积极主动的和同事交流，耐心的听取他们的
意见改进工作，充分了解现场的施工情况，遇到的问题，及
时总结从中吸取经验教训。

能处理好同甲方、监理之间的关系，为以后工程量确认、现
场签证的审核等工作提供方便。

上半年的工作主要是针对竣工验收展开的，验收过程中比较
困难且比较复杂的是人防验收。首先主要因为是由专业资质
的分包单位进行施工，工人不好管理、工程进度不好控制，
每天都有督促施工单位进行施工。其次是关于人防验收等方
面的专业知识掌握的不够全面，要验收的内容第一次接触，
要具体达到人防监督站什么样的要求不了解，这对工作有了
一定困难，必须每天都要到现场进行检查，发现问题及时解
决。

第一次人防验收时，所检查的项目有所了解，对所提出的问
题，有了针对性的整改。人防工程验收通过后，对一些容易
出错的地方、一些细节处理、验收中需要注意的事项等做出
了整体的总结，为以后二期的人防工程做准备。

紧接着又参加了节能验收。节能验收主要是对整个工程的保
温做法、保温材料、采光、采暖、通风一系列的检查，检查
现场是够按图施工，是否能满足节能标准。

针对竣工验收，检查的范围比较广，开间、进深、净高尺寸；
墙面的平整度、垂直度、是否有大的开裂现象、阴阳角的大
小；墙、地面砖是否存在大面积的空鼓；小五金是否齐全；



电气开关标示是否完整等问题。这些问题只要在开间、进深、
净高尺寸符合规范允许的偏差范围内，墙、地面砖没有大面
积空鼓现象，基本上通过验收没什么大的问题。

工作最繁琐的应该是由物业组织进行的交房验收，许多细小
的问题都能被发现，一些刮痕、垃圾未清理干净、五金件损
坏等等的问题都是反复修补维修好多次之后才能达到业主的
满意。如若每个人都能像做自己家的活一样认真的话，这些
问题应该会很少出现吧。

在一期装修的过程中产生的大量建筑垃圾对施工现场环境造
成很大的影响，若能进行分类堆放，则有利于集中处理和回
收利用，即显得场地整洁，又突显出了文明施工，同时回收
的垃圾又能带来一定的利润。

20xx年是一个承上启下的一年，一期的工程结束，和二期的
工程开始，都是个比较忙碌的时间段。

自二期幼儿园开始打第一根桩起，二期工程算是已经开始了。
这是一个很好的学习机会，静压桩施工、钻孔灌注桩施工、
水泥搅拌桩施工这些让我从中学到了很多。以前只是在学校
里面通过书本上学到的知识，现在能很直观的了解整个施工
过程，在施工过程中所需要控制的事项，一边根据现场施工，
一边总结学习这方面的知识。预制空心方桩：根据图纸要求，
检查桩型、桩长、截面尺寸等事项是否满足要求；压桩过程
中，桩位的控制、垂直度控制，桩顶标高的控制，这些都是
施工过程中需要注意的事项。边桩施工时，桩位、垂直度更
需要多加注意。若施工时桩位偏差较大应协调设计院对承台
加大处理，以满足设计要求。

钻孔灌注桩在施工时钢筋笼出现的问题最为严重，现场出现
偷工减料现象，钢筋笼箍筋间距不符合设计及规范要求、加
强箍搭接焊缝不饱满、注浆管焊穿、箍筋点焊过少、钢筋笼
搭接焊时，焊缝不饱满、焊接长度不满足要求等一些质量问



题，这些都是影响桩基工程质量的主意问题。桩顶标高的控
制也是很重要的问题，吊筋的长短决定了桩顶的标高，控制
好吊筋的长度桩顶标高才能很好的控制。只有对这些质量问
题逐一进行控制，才能很好的确保工程质量。

参加图纸会审，对一些图纸上的问题进行整理，分析、解决，
通过图纸会审对二期整体有所一定的了解，以后还要加紧看
图，要更深一层次的了解。

这一年来通过对整个项目上的观察，发现有很多的很不协调
的现象，对于这些现象提出自己的一些想法，虽然这些想法
还不成熟，但希望能对以后的工作有些帮助。

现场一：对于施工现场浪费的水、电、材料等一些资源，很
多人对视而不见，不闻不问，这种冷漠的态度应该进行改正。

建议：通过会议提高每个员工的节能环保意识，对一些长明
灯、上流水现场进行控制。节约每一度电，每一方水、每一
方砼，每一根钢筋。可以组织一个以“节能环保、绿色文明
施工”的主题活动月，为以后评审优秀项目部及各项评优添
上一笔，同时提高每个人的环保意识，减少浪费，节约成本。

现象二：总有一些遇和自己有关的需要负责的事情，推的一
干二净，和自己一点关系都没有。

建议：对于一些责任心不强，需要加强教育，加强团队合作，
要错是整体都有责任，要对整体都有功劳。增强每个人的责
任心，对工程施工质量有很大的帮助，对个人本身素质也有
所提高。

现象三：对于混日子的人，其实我个人认为这些人并不是想
混日子，只是对这个建筑行业还不太了解。

建议：在每个施工段结束后，对这个施工工序、主意施工节



点、现场易出现的质量问题、安全隐患、注意事项进行总结，
然后再开个交流会一起相互补充，相互学习，这对于我们这
些刚刚入行不久的人会有很大的帮助。

有些事情并不是我们不去做，只是我们没经历过，不知道该
如何下手。通过交流经验，就会明白每个阶段需要注意哪些
事情，就能提前做好准备工作。

绝知此事要躬行是有道理的，但是像我们这些年轻、经验少
的人，更应该借助别人有过的经历，总结他们的经验进行成
长。这样以后再遇到类似的事情就能够处之泰然，随遇而安
了！

这一年中，也没少过磕磕绊绊，总之比刚进公司时有所进步，
但和领导对我的期望相比还是相差甚远。在以后的工作中，
我会一如既往的努力工作，始终用一种积极乐观向上的心态，
把自己的这种热情带个身边的每个人，用自己的微笑，带给
身边每个人快乐，让每个人都能拥有一个愉快的心情投入到
工作中。

我会不断提高自己的专业水平，提高工作效率，在每次做事
之前做好充分准备，不打无准备之战。加强同事、甲方、监
理之间的沟通使工作更为深入。

建筑技术员总结篇九

本人20xx年6月毕业于xx学院土木工程专业。20xx年7月受聘
于xx总公司从事工程技术治理工作。自参与工作以来，遵守
公司及所在工程部的各项规章制度，积极听从领导的工作安
排，圆满完成工作任务，维护集体荣誉，思想上要求进步，
积极响应公司的号召，仔细贯彻执行公司文件及会议精神。
工作积极努力，任劳任怨，不断充实完善自己。

作为一名技术人员，我将工作定位为帮助好技术负责人的工



作和不断的自我学习充实，在参加建立的工程中，在完成工
程的施工测量放线的同时，还帮助技术负责人编制施工方案、
技术交底，并负责工程技术资料的指导与编制，和施工员一
起进展现场质量检查，以及帮助安全员落实、催促、检查施
工现场安全工作。灵武汽配城工程在工程施工过程中，我始
终以积极的心态仔细地对待自己的工作，在从事的各项工作
中，都能尽职尽责，以求圆满的完成工作任务。“不要急于
出成绩，埋下头来干工作”，是我的工作格言，提示自己不
要好高骛远，而要脚踏实地，多干实事，在实践中检验自己
的学问并获得施工现场的阅历累积。

施工现场工作更使我深深明白，在学校学习的东西和自己翻
看标准、规程死记硬背的学问远不照实际经受过的记得坚固，
而且好多学问更是书本里学不来的，完全是凭自己的阅历。
在这一年来的时间里，我始终在多看，多学，遇到施工现场
的做法与书本里不一样的地方准时的向技术负责人、工长等
虚心请教，尽管有时候得不到理论上的解释，但是却是很好
的阅历。刚工作时觉得技术资料工作、测量工作，质量检查
工作都比拟简洁，而实际上却学问大着，始终觉得自己会，
而实际操作起来才觉察自己的缺乏，时常事倍功半，缺乏效
率。现在实践操作多了，方法把握了，阅历有了，才得心应
手起来。比方说测量，重要的是要抓好其关键工作，个人认
为，测量关键性的工作一是选择最正确施测方案，二是肯定
要进展复测以避开人为错误。

另外，拿技术交底工作来说，并不是简洁的把交底写完交给
劳务施工队签字就完成工作了。而是在书面交底工作完成后，
还要在工人的实际施工过程中跟踪、检查，发觉未按或未完
全按技术交底施工的工人，要急躁的赐予讲解和指导，这样
才能使分局部项工程做到位，避开返工，在保证施工进度的
同时也保证了工程质量。

工程施工中，安全更是不容无视的主要环节，依据几年的工
地实际阅历简洁谈谈安全方面。最重要的就是树立安全意识，



首先在工程部治理人员心中必需有剧烈的'安全意识和责任感，
只有工程部治理人员从心底熟悉到安全的重要性，才能专心
做好这项工作。假如工程部治理人员抱着幸运的心理去做这
项工作，那在工程安全施工方面是致命的隐患。所以工程部
治理人员必需将安全工作从心底熟悉并付诸实施。对于劳务
队，首先要做的就是在工人进场以后要安排一次安全教育培
训，同时要对劳务施工队进展安全技术交底。

这些工作都做好后，就是详细实施，工程部治理人员要常常
检查施工现场的安全工作，争取将安全隐患在萌芽状态时就
彻底毁灭掉。在安全方面特殊留意的就是架体支撑、工人自
身携带或佩戴的安全设施等。要时刻催促和检查工人必需佩
戴安全设施后才允许进入施工现场进展工作，架体支撑在搭
设过程中，必需进展严格的检查，要求施工班组严格根据施
工标准或规程进展搭设施工，要做到无任何安全隐患，通过
相关部门验收后可以进展下一步的工序施工。

几年来的工程施工工作，使得自己的专业学问得到了进步和
加深，工作力量，包括组织协调力量、治理力量和应变力量
都得到了很大的提高，更重要的是获得了珍贵的工作阅历的
积存。几年来的工作表现也得到了工程部领导和同事们的认
可。

总之，在今后的工作中，我将以百倍的热忱迎接新的挑战，
在学习中进步和成熟起来，不断地鞭策自己并充实能量，提
高自身素养与业务水平，以适应时代和企业的进展，与公司
共同进步、共同成长。为xx总公司的进展奉献自己的力气。

建筑技术员总结篇十

的确感慨时间的飞逝，转瞬间已经过去一年，也是自己工作
的一年。自从来到xx公司工作至今，本人始终在工程部担当
施工技术员，在这些天里既有酸甜又有苦辣，更重要的是收
获。总结一年来的工作，站在个人角度谈谈对技术工作的熟



悉。

xxx工程的一个重要专项工程，是连接枢纽与xx市的交通要道，
是利用旧京广铁路坪乐支线的路基改建而成，全长13、791公
里，参照三级大路标准设计，砼路面宽6、5米为双车道。左
岸道路的建成通车将为整个xx峡水利枢纽主体工程原材料运
输、机电设备运输制造了良好的交通条件，为工程建立目标
的实现供应了有力的交通保障，为确保xxx工程今年10月大坝
到达164米高程、确保今年年底具备蓄水条件迈上了“快车
道”。

技术人员是工作在施工一线的，对施工过程中的质量、安全、
进度等要负起责任，要准时汇报施工中需要解决和改良的问
题，并向领导提出解决方案。在工作中要处理好与施工人员
和监理业主的关系，一切以保证进度和质量安全为前提。从
事技术工作，还要有擅长学习和钻研的态度，只靠书本上学
来的学问是远远不够的，必需要有丰富的现场阅历，这就需
要提前对施工图纸进展具体的了解，在脑海中形成一个针对
性的施工过程。

作为一名工程技术人员，其工作也是比拟辛苦的，既要做好
规划，提前预备后续工作，确保在后续工作实施时，不手忙
脚乱，不缺东少西，不影响工期，又要做好施工过程中的监
视工作，对工程质量作全面的检查，对施工过程中潜在的、
消失的问题准时提出、订正，对特别工序的施工工艺的施工
进展全过程跟踪检查，确保每道工序合格，协作监理技术人
员巡查并解决发觉的各种问题，准时加以整改，确保每个环
节的施工质量达标。

同时白天还要在现场跑来跑去指导施工，晚上要对当天的内
业资料进展整理，并对其次天的工作进展安排。尤其是在赶
工期，更加辛苦，这就需要有吃苦耐劳的精神，准时完成当
天的工作。



作为一个企业，盈利是最终目的，所以在保证工程质量的前
提下，应当追求利益最大化。这就要求在施工中要留意合理
安排施工工艺、工序，尽量降低工程本钱。同时在施工过程
中留意节省人力和材料。对于能增加的变更要准时向监理和
业主争取。

在施工过程中形成的各种内业资料及数量确认资料要准时找
监理工程师签认，以免影响到后期计量。在这一年中，本人
始终担当xx峡水利枢纽左岸道路工程技术人员，负责第五工
段的施工验收、质量监视，质量评定、竣工验收等资料的整
理工作。由于对现场施工比拟熟识，还要帮忙内业组将产生
的变更内容准时整理并上报，为日后结算和竣工供应资料依
据。

施工不仅需要技术理论支持，还要有丰富的现场阅历。在这
一年里，自己也增长了一些阅历：例如，防渗墙施工工序：
放线—引孔—灌浆（个人总结三大工序），其中在引孔工序
中，我们需要留意的是防止已经引好的孔发生塌孔堵塞，一
般的方法是采纳泥浆护壁，但是更好的方法是采纳pvc管护壁，
还要采纳管壁较薄的pvc管，这样做不仅起到很好的护壁作用，
而且进展下一道灌浆工序时，更简单压破pvc管，到达良好的
防渗效果。固然施工中也会不行避开的消失错误：例如，北
乡水交通箱涵涵身与箱涵搭板连接处，由于自己的大意，此
处没有预留搭接槽，这样搭板就全部放在了用毛石填筑的刚
性根底上，久而久之，搭板就会下沉，与箱涵就会产生高度
差，对箱涵极易造成损坏。后经多位高级工程师的'现场打算，
此处在箱涵上增做钢筋砼“牛腿”作为柔性根底，顶部搭接
搭板，作为补救。

工程中不行避开的会消失错误，每一次错误就是一次深刻的
教训，有教训就会丰富阅历，有阅历就能避开错误的发生。
但随着工作内容的增加，渐渐的感觉到学问的匮乏，必将影
响日后的工作效率，限制个人空间的进展，所以自己还利用



业余时间，阅读大量的专业书籍，探讨学习新的学问新的技
术，与此同时，还要结合实际，把学习的专业学问，加以应
用。在现场自己不懂的，有必要和班组工人进展沟通，通过
沟通不仅提高了他们的专业素养，还增长了自己的阅历，使
本公司的施工力气与技术力气一同进展壮大。

尽管我在这一年中，向自己的目标迈进了一大步，可是我仍
旧看到自己还有很多缺乏。进展的不稳定，理论水平的欠缺，
思索过于草率，阅历的缺乏都是我需要努力的方面，在将来
的一年里，我信任只要我找到了方向，肯定会有所突破，有
所胜利！


